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RESUMO E PALAVRAS-CHAVE 
A adoção da metodologia BIM (Building Information Modeling) é vista como um processo 
transformador que engloba as empresas e os seus projetos e, em última instância, toda a 
Indústria da Construção Civil. Devido ao facto de que o BIM é um complexo sistema cuja 
implementação tem impactos sociais, técnicos e metodológicos, este tema há já alguns anos 
que tem sido alvo de pesquisas com o objetivo primordial de difundir as práticas associadas 
ao BIM nas empresas, nos seus projetos, e na indústria. Um pouco por todo mundo, várias 
iniciativas de entidades públicas e privadas, governamentais e não-governamentais, têm 
produzido guias, normas, manuais e outros documentos que funcionam como um motor 
propulsor da implementação BIM. 
 
O presente trabalho contém a proposta de um Guia de Implementação da Metodologia BIM, 
desenvolvido no contexto do um estágio curricular levado a cabo na empresa Building 
Information Modeling & Management Solutions (BIMMS) e que resultou do estudo e 
adaptação de alguns dos mais conceituados guias, normas e manuais BIM existentes e em 
vigor noutros países. Este documento de caráter técnico e prático foi concebido para servir 
o propósito de auxiliar gabinetes de Engenharia, Arquitetura, e empresas de Construção na 
integração do BIM na sua atividade e foi elaborado com o intuito de poder ser divulgado e 
utilizado como referência a nível nacional. 
 
Palavras-Chave: Building Information Modeling (BIM); Implementação BIM; Guias BIM; 
Normalização BIM; Manuais BIM. 
  
Guia de Implementação BIM em organizações e projetos 
VI 
 
  
Keywords & Abstract 
VII 
KEYWORDS & ABSTRACT 
BIM (Building Information Modeling) adoption has been seen as a transformative process 
which includes companies and it´s projects as well as all the construction industry. Due the 
fact that BIM is a complex system whose implementation has social, technical, and 
methodological impacts, this theme, has already been considered, through the last years on 
several researches, with the primordial objective of diffuse the practices associated with 
BIM. All over the world, several initiatives of public and private, governmental and non-
governmental entities, has produced guides, standards, manuals, or other documents that 
have been contributed to BIM´s implementation. 
 
The presented work contains a BIM Methodology Implementation Guide, developed in the 
curriculum traineeship context carried out in the company Building Information Modelling 
& Management Solutions (BIMMS) which results from the study and adaptation of the 
several BIM Guides, Standards and Manuals deployed all over the world. This document 
has a technical and practical approach to serve the purpose of assist Engineer, Architectural 
offices, and Construction companies in integrating BIM in its activities and has been 
elaborated with the intention to be considered on a BIM’s implementation at a national 
level.  
 
Keywords: Building Information Modeling (BIM); BIM Implementation; BIM Guides; BIM 
Standards; BIM Manuals. 
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GLOSSÁRIO DE DEFINIÇÕES 
 
BIM Manager 
Individuo com a responsabilidade de gerir e coordenar a implementação BIM no âmbito 
organizacional ou no âmbito de projeto (Barison, et al., 2010). 
 
BIM Coordinator 
Individuo responsável por coordenar os trabalhos de modelação em BIM, garantir que os 
modelos foram criados de acordo com as normas estipuladas, garantir a integridade da 
informação e evitar a corrupção de dados, extrair dados dos modelos e reportar aspetos 
relativos à sua qualidade (Panaitescu, 2014). 
 
BIM Modeller 
Individuo responsável pela modelação, criação de objetos BIM, e pelo desenvolvimento e 
extração de documentação 2D dos modelos BIM (Barison, et al., 2010). 
 
Facility Manager 
Individuo responsável por gerir a utilização, operação, manutenção e exploração de um 
edifício, propriedade ou infraestrutura (National Specification Construction Information, 
2011). 
 
Record Model 
Modelo BIM que inclui uma representação detalhada e precisa das condições reais físicas e 
do meio em que o edifício se insere assim como dos ativos desse edifício (Computer Integrated 
Construction Research Program, 2013). 
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FM – Facilities Management 
Processo de gerir e manter a eficiência da operação de imóveis incluindo edifícios, 
propriedades e infraestruturas. O termo é também aplicado à disciplina que se encarrega 
por este processo (National Specification Construction Information, 2011). 
 
MEP – Mechanical, Electrical & Plumbing 
Conjunto das instalações mecânicas, elétricas e hidráulicas e seus componentes (National 
Specification Construction Information, 2011). 
 
As-Built Model 
Modelo BIM que inclui informação relevante dos componentes e equipamentos do edifício 
tais como informações e detalhes dos produtos utilizados, manuais de manutenção/operação, 
fichas técnicas de especificação, garantias dos equipamentos, fotografias, hiperligações web 
a recursos online dos produtos, informações e contactos do fabricante, etc (Eastman, et al., 
2011). 
 
BIM Deliverables (Entregas BIM) 
Informação (em diversos formatos) que pode ser requerida num contracto ou acordo para 
ser submetida e passada a outra parte (Computer Integrated Construction Research 
Program, 2011). 
 
Digital Layout 
Medição das propriedades geométricas e da disposição dos elementos do edifício (pilares, 
vigas, paredes, etc.) construídos, através do emprego de ferramentas de medição digital 
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(estações totais) que permitem conexão aos modelos BIM (Computer Integrated 
Construction Research Program, 2011). 
 
Clash Detection 
Metodologia na qual se comparam, por intermédio de um software, os modelos BIM das 
diferentes disciplinas para identificar conflitos (sobreposições no espaço) entre os 
elementos/sistemas dessas disciplinas (Caires, 2013). 
 
RFI – Request for Information 
Processo ou meio de solicitação de informação com o propósito de reunir dados (escritos ou 
noutro tipo de formato), que posteriormente analisados auxiliam a decidir qual o próximo 
passo a dar numa determinada circunstância (National Specification Construction 
Information, 2011). 
 
GIS – Geographic Information System 
Sistema concebido para capturar, armazenar, manipular, analisar, gerir e apresentar todos 
os tipos de dados espaciais ou geográficos (National Specification Construction Information, 
2011). 
 
IFC – Industry Foundation Class 
Tipo de ficheiro open format desenvolvido pela buildingSmart para facilitar a 
interoperabilidade entre os vários softwares comerciais de diferentes finalidades (Building 
Smart). 
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XXIV 
BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology 
Método de avaliação ambiental de edifícios que define os padrões de qualidade a utilizar 
quer a nível de conceção quer a nível de arquitetura sustentável (BRE Global). 
 
LEED – Leadership in Energy & Environmental Design 
É um programa de certificação ecológica que reconhece as melhores estratégias e práticas 
construtivas, baseando-se num sistema de classificação nacional para cada país, tendo por 
objetivo a melhoria do desempenho ambiental e da saúde humana (U.S. Green Building 
Council). 
 
Virtual Mockup – Maquete Virtual 
Representação virtual da totalidade da obra após o projeto e antes da construção, que 
permite estudar os detalhes propostos para a sua construção (por exemplo dos sistemas 
construtivos tais como, cofragens, pregagens, etc.) e clarificar aparência final do 
empreendimento (Leitch, et al., 2010). 
LOD – Level of Development 
Traduzido como nível de desenvolvimento, é um conceito concebido com o propósito de 
determinar até que ponto um elemento de um modelo BIM se encontra completo, no que 
toca à informação geométrica e não geométrica que contém e que o carateriza (National 
Specification Construction Information, 2011). 
 
BMP – BIM Management Plan 
Traduzido como Plano de Gestão BIM é um documento formal que define como o Projeto 
será executado, monitorizado e controlado tendo em conta a implementação do BIM. O 
BMP é desenvolvido no início de cada Projeto para registar as funções e responsabilidades 
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atribuídas na criação de modelos e na integração de dados ao longo do Projeto (National 
Specification Construction Information, 2011). Na literatura BIM pode também ser 
designado de Project Execution Plan (PxP) – traduzido como Plano de Execução do Projeto 
BIM – ou de BIM Execution Plan (BEP) – traduzido como Plano de Execução BIM. 
 
PxP – Project Execution Plan 
Mesmo que BIM Management Plan. 
 
BEP – BIM Execution Plan 
Mesmo que BIM Management Plan. 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1. DESCRIÇÃO E ENQUADRAMENTO DO TEMA DE ESTÁGIO NO 
CONTEXTO ATUAL 
 
O Building Information Modeling (BIM) apresenta-se como um dos mais promissores 
avanços, que revolucionará a indústria AECO (Architecture, Engineering, Construction and 
Owner-operated) (Eastman, et al., 2011). Com base em software o BIM uma metodologia 
que introduz mudanças significativas no processo de entrega de projetos. Representa por 
isso um novo paradigma que potencia a participação de forma colaborativa de todos os 
stakeholders da indústria AECO num projeto, promovendo o trabalho eficiente e a harmonia 
entre eles que, no passado, se viam como adversários (Azhar, 2011). Segundo a definição da 
norma The National Building Information Modeling Standards (NBIMS) dos Estados Unidos 
o BIM é caraterizado como uma representação digital e funcional das caraterísticas de um 
empreendimento, que funciona como um recurso intelectual de conhecimento e que pode ser 
partilhado, formando uma base fidedigna de apoio à tomada de decisões em qualquer fase 
do ciclo de vida da construção, desde as fases mais preliminares de planeamento até à 
demolição.  
Atualmente a indústria da construção civil, não só nacional mas também internacional, vive 
um período exigente num ambiente altamente competitivo. Existem menos contratos de 
construção, menos lucrativos, exige-se a entrega de Projetos (complexos) mais rapidamente 
e com custos mais reduzidos, pelo que é necessário rever as metodologias de trabalho para 
outras mais eficazes e que permitam transitar da abordagem ao Projeto recorrendo ao papel, 
para uma abordagem digital em ambiente colaborativo. São então necessárias novas 
qualificações e novas competências. São nestes aspetos que a implementação da metodologia 
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BIM pode dar resposta, estendendo-se a diversas áreas nomeadamente, Arquitetura, 
Engenharia, Construção, sistemas hidráulicos mecânicos e elétricos, estruturas de edifícios, 
gestão de risco entre muitas outras (Duc, 2012).  
Esta recente metodologia representa novas oportunidades para as Organizações e para a 
indústria AECO. Porém ainda são consideráveis as barreiras que se opõem à sua 
implementação, sendo uma delas a falta de documentação normativa e informativa que 
forneça orientação efetiva para implementar o BIM. (Lima, et al.) 
O desenvolvimento, durante o período de estágio, de um “Guia de implementação da 
metodologia BIM em Organizações e Projetos” foi motivado pela necessidade de dar resposta 
aos desafios que se colocam à implementação do BIM a nível nacional. A criação do guia 
seguiu uma metodologia na qual se procedeu a uma pesquisa e compilação de diversos 
documentos internacionais já existentes, desde manuais e guias até normas e especificações 
técnicas, incluindo também artigos científicos e trabalhos académicos. Assim, foi com base 
nesta metodologia que se procurou criar um documento generalista de apoio às Organizações 
que pretendem implementar o BIM nas suas estruturas e também nos seus projetos. 
 
1.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 
 
A Building Information Modeling & Management Solutions (BIMMS) com sede na Av. 
Fernão Magalhães no Porto, apresenta-se como uma empresa inovadora na integração da 
metodologia BIM nos serviços de Arquitetura, Engenharia e Construção a nível nacional e 
internacional. Esta empresa oferece desde serviços de consultadoria, formação, certificação 
em BIM até serviços de criação de modelos e objetos BIM. Durante o período em que o 
estagiário esteve inserido no contexto da BIMMS, desempenhou uma série de atividades que 
possibilitaram não só aplicar os seus conhecimentos adquiridos na formação académica, mas 
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também adquirir novos. A principal atividade consistiu na produção do “Guia de 
Implementação da Metodologia BIM em Organizações e Projetos”. Ao longo do 
desenvolvimento do Guia foi possível ao estagiário expandir os seus conhecimentos 
relacionados com a metodologia BIM, em aspetos como: regulamentação internacional BIM 
atualmente vigente; utilização da metodologia BIM na indústria AECO; métodos e 
procedimentos de implementação do BIM; benefícios, riscos e barreiras à implementação 
BIM. 
Foram ainda desenvolvidas outras atividades que permitiram ao estagiário contextualizar-
se nesta nova metodologia de trabalho, a metodologia BIM. Consistiram na modelação em 
software Revit® da estrutura de um edifício e na programação de uma aplicação informática 
(addin) capaz de desenhar automaticamente vigas e pilares (incluindo armaduras) em 3D 
no Autocad®. Estas atividades de contextualização acabaram por desempenhar um papel 
muito importante na aquisição e consolidação de conhecimentos no âmbito da modelação 
BIM, do desenvolvimento de software, da Engenharia de Estruturas e na interação destas 
três áreas. A primeira atividade mencionada consistiu na modelação da estrutura de um 
edifício de grandes dimensões, com o intuito de posteriormente utilizar o modelo BIM 
desenvolvido para obter cortes e alçados pormenorizados e para modelar a complexa rede 
de instalações hidráulicas detetando pontos de colisão de especialidades. O estagiário 
integrou uma equipa de trabalho e foi uma oportunidade proporcionada para participar num 
projeto real elaborado em BIM e com isso aperfeiçoar o manuseamento de um dos softwares 
de modelação de estruturas mais utilizado. A segunda atividade, tecnicamente mais 
complexa, consistiu no desenvolvimento de um addin capaz de interpretar ficheiros 
produzidos pelo programa de cálculo automático denominado PAC – Pórticos (Projeto de 
Pórticos Assistido por Computador), para posteriormente desenhar em 3D no Autocad® a 
pormenorização de armaduras de vigas e pilares. A execução desta atividade resultou num 
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trabalho conjunto com outro estagiário, cujo principal objetivo de estágio foi adaptar o PAC 
– Pórticos ao Eurocódigo 2 e posteriormente integrá-lo na metodologia BIM. O envolvimento 
neste projeto obrigou ao estudo de matérias fora do contexto da Engenharia Civil 
(programação e desenvolvimento de software), mas indubitavelmente importantes para a 
Engenharia de Estruturas e também para a implementação BIM do ponto de vista 
tecnológico, culminando numa experiência cognitiva enriquecedora. 
 
1.3. ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO 
 
Este relatório desenvolve-se seguindo uma estrutura que após um primeiro capítulo de 
introdução e enquadramento contém um capítulo de revisão da bibliografia atual na qual se 
pretendeu investigar acerca do início da implementação BIM e quais as perspetivas futuras 
da implementação, quais os principais benefícios da utilização do BIM, quais os principais 
obstáculos e problemas que se opõem à implementação, de que forma se pode difundir o 
BIM, quais os fatores críticos para implementar o BIM com sucesso, e quais os fatores de 
incentivo à implementação do BIM. A revisão bibliográfica termina com a apresentação de 
um resumo dos conteúdos de alguns documentos existentes relativos à implementação BIM, 
que resultaram do trabalho de iniciativas internacionais formadas com o propósito de 
difundir a metodologia BIM. Esses documentos, juntamente com uma série de artigos 
científicos são a base do guia de implementação produzido e por isso fazem parte da sua 
bibliografia de referência. 
No capítulo 3 é possível encontrar a descrição das já referidas atividades complementares 
que foram desenvolvidas no período de estágio e que ajudam à contextualização na 
metodologia BIM. 
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Imediatamente a seguir, vem o capítulo no qual consta o Guia de implementação produzido 
e que foi o principal foco do estágio na BIMMS.  
O presente relatório encerra com uma proposta de desenvolvimentos futuros no âmbito do 
guia e da implementação da metodologia BIM. Vem acompanhado da bibliografia de 
referência seguida para elaborar o guia de implementação da metodologia BIM bem como 
um capítulo de anexos que contém para além de uma lista de possíveis utilizações do BIM, 
vários impressos, tabelas e exemplos 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
2.1. PERSPETIVA HISTÓRICA E TENDÊNCIAS EVOLUTIVAS DA 
IMPLEMENTAÇÃO DO BIM 
 
Os conceitos da metodologia BIM remontam aos anos de 1970 e 1980 quando a utilização 
de programas informáticos de modelação na indústria começaram a emergir. Por volta de 
1982 na Hungria o desenvolvimento do software ArchiCAD® é considerado por muitos, como 
o ponto de início da implementação BIM. Mais recentemente o desenvolvimento do software 
Revit® em 2000 impulsionou, ainda que de forma lenta, a implementação do BIM. Porém 
nos últimos cinco anos a utilização desta metodologia, internacionalmente, tem crescido de 
forma exponencial à medida que os avanços tecnológicos e as dificuldades de implementação 
têm vindo a ser ultrapassadas e a indústria da construção tem vindo a aperceber-se das 
vantagens significativas trazidas pelo BIM (Smith, 2014). 
As mais recentes pesquisas evidenciam esta tendência. Para além dos países que lideram a 
implementação do BIM nomeadamente, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, o 
Canada e a França outros países estão a adotar recentemente esta metodologia tais como 
Austrália, Brasil, Japão, Coreia e Nova Zelândia. “Change is sweeping the globe. Project 
teams are benefitting from faster communications, smaller, more powerful and mobile 
computers, robust digital modeling tools and a transformative shift toward integrated delivery 
processes, all of which are generating positive outcomes, efficiencies and benefits 
unimaginable just a few years ago” (McGraw Hill Financial, 2014). 
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Figura 1 – Nível de Implementação BIM Atual vs. Nível de Implementação BIM Futuro (McGraw Hill 
Financial, 2014) 
 
O gráfico da figura representa a tendência crescente da implementação BIM global, que 
inverte a situação atual caraterizada por uma percentagem de 17% de entidades que 
implementam o BIM em mais de metade dos seus projetos, para a situação perspetivada em 
2015 caraterizada por uma percentagem de 36%. 
A implementação tem sido transversal, incluindo tanto entidades privadas como entidades 
públicas que anseiam institucionalizar os benefícios do BIM por forma a conceber projetos 
mais rapidamente, com níveis de qualidade e fiabilidade superiores a custos mais reduzidos. 
Na Europa, os atuais desenvolvimentos no que toca à utilização do BIM, datam a Janeiro 
de 2014 com a decisão tomada pelo Parlamento Europeu de sensibilizar os 28 Países 
Membros do Estado Europeu a utilizarem ferramentas eletrónicas como o BIM em projetos 
ou obras públicas na União Europeia até 2016. Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Finlândia 
e Noruega são alguns dos países que obrigam o uso do BIM em projetos de obras públicas. 
Desenvolveram inclusive, normas e regulamentos que devem ser seguidos no que a esta 
matéria diz respeito. (Smith, 2014) 
Desenvolvimentos e iniciativas semelhantes noutros países estão a impulsionar a 
implementação BIM cada vez mais em maior escala. As vantagens da utilização desta 
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tecnologia são demasiado importantes para não serem considerados por eles, sob pena de 
que os seus mercados podem não ser suficientemente competitivos perante países que já 
integram o BIM. É evidente que as empresas que investem na metodologia BIM tornam-se 
tecnicamente mais capazes para responder aos desafios impostos pela evolução que a 
indústria AECO tem vindo a sofrer. Contudo, tal investimento é sem dúvida um problema 
considerável. Muitas empresas não detêm capacidade financeira adequada devido em grande 
parte às reduzidas margens de lucro com que operam ou ao facto de se encontrarem 
subcapitalizadas, inibindo-as de um investimento com benefícios a longo prazo. No entanto, 
visto por outra perspetiva isto poderá funcionar como um mecanismo de controlo de 
qualidade que obriga as empresas menos capazes a saírem do mercado e consequentemente 
ao aumento progressivo da qualidade dos produtos concebidos. Ultimamente, é claro e 
evidente que a inércia sentida ao longo de anos face à mudança para metodologias de 
trabalho mais eficazes tem dado espaço a uma rápida implementação BIM justificada pelo 
facto de as empresas que não abraçam e se envolvem na revolução BIM pronunciada, são 
ultrapassadas por empresas altamente competitivas. (Smith, 2014) 
 
2.2. BENEFÍCIOS/VANTAGENS DA METODOLOGIA BIM 
 
A utilização de modelos digitais noutros sectores da indústria (aeronáutica ou automóvel) é 
uma prática comum. Há vários anos que suportam as equipas de Projeto durante todo o 
ciclo de vida do produto – desde a conceção e documentação até à produção e manutenção. 
A utilização do BIM permitiu alargar o conceito à indústria AECO, disponibilizando a 
Arquitetos, Engenheiros, Construtores e Facilities Managers uma nova forma de trabalho, 
centralizada em modelos digitais inteligentes – devido ao facto de todos os dados e 
informações associados ao projeto são introduzidos no modelo digital. Aliás, o modelo BIM 
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é uma complexa base de dados que contém desenhos, vistas, elementos estruturais (pilares, 
vigas), elementos de arquitetura, entre muitos outros, permitindo desta forma que todos 
esses componentes interajam entre si. Independentemente das mudanças ocorridas no 
Projeto do empreendimento e de quem as protagoniza, a informação mantém-se consistente, 
coordenada e precisa para todos os intervenientes do ciclo de vida da construção. É-lhes 
dada uma visão clara do projeto incrementando assim a sua capacidade de tomar decisões 
de forma mais informada e rápida, consequência da implementação de um fluxo de trabalho 
colaborativo e eficiente. (Autodesk Buiding Information Modeling, 2011) 
 
Figura 2 – BIM no ciclo de vida da construção. (Autodesk Buiding Information Modeling, 2011) 
 
As equipas de projeto cumulativamente dispõem de ferramentas complementares que usam 
informação do modelo BIM para análises energéticas ou ambientais, dimensionamento 
estrutural, simulação do faseamento construtivo, entre outras, melhorando a precisão da 
documentação produzida.  
O BIM implementado logo nas fases mais precoces do ciclo de vida de um empreendimento 
representa um enorme benefício. Todos os intervenientes envolvidos podem aceder desde 
logo a informação valiosa o que permite tomar decisões informadas atempadamente nas fases 
Revisão Bibliográfica 
11 
 
de planeamento, projeto, construção ou renovação. Quando tais decisões impactam no 
orçamento, planeamento e sustentabilidade do empreendimento, o BIM torna-se assim uma 
mais-valia. (Autodesk Buiding Information Modeling, 2011) 
A representação geométrica dos elementos de um edifício num modelo BIM passível de ser 
partilhado e acedido por intermédio de um ambiente integrado colaborativo representa por 
si só uma vantagem. (Azhar, et al., 2007) Outras podem ser: 
• Tornar os processos (construção, projeto, conceção, etc.) mais rápidos e eficientes – 
a informação é mais facilmente partilhada e comunicada e pode ser continuamente 
desenvolvida e re-utilizada; 
• Melhorar a execução de Projetos de empreendimentos – as propostas para a 
elaboração de projetos de especialidades ou para construção do empreendimento 
podem ser rigorosamente analisadas. Podem ser feitas simulações rápidas, permitindo 
desenvolver soluções melhores e mais inovadoras; 
• Melhorar o controlo sobre os custos associados ao ciclo de vida do projeto e sobre os 
dados de impacto ambiental – o impacto ambiental do empreendimento ou o seu 
desempenho energético é mais previsível e os custos associados ao seu ciclo de vida 
são mais facilmente compreendidos. 
• Melhorar a qualidade de produção – a documentação produzida é flexível e rigorosa 
o que por consequência se traduz numa melhor qualidade da construção. 
• Possibilitar a automatização de processos - a informação digital compilada pode ser 
explorada por processos mais elementares como a pré-fabricação, manufatura e 
assemblagem de sistemas estruturais ou sistemas construtivos; 
• Melhorar os serviços disponibilizados aos clientes – as propostas são mais facilmente 
compreendidas através da visualização precisa do projeto num modelo BIM. 
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• Possibilitar a criação de informação do ciclo de vida do empreendimento – os 
requisitos e os dados desenvolvidos ao longo das fases de projeto, construção e 
exploração podem ser compilados e posteriormente utilizados para Facilities 
Management. 
 
Os benefícios da utilização do BIM são diversos. A construtora McGraw Hill elaborou um 
estudo de mercado global (McGraw Hill Financial, 2014) que reúne uma série de benefícios 
que as empresas utilizadoras do BIM usufruem. 
 
 
Figura 3 - Benefícios da utilização do BIM considerando todas as fases do ciclo da construção. (McGraw Hill 
Financial, 2014) 
 
Pela observação da figura deduz-se que os benefícios mais relevantes reportados pelas 
empresas estão associados à redução de erros e omissões, aumento da margem de lucro, 
redução da duração de projeto, redução do retrabalho e redução de custos da construção. 
O subcapítulo seguinte expõe um caso prático extraído da bibliografia de referência, que 
comprova como a implementação BIM num projeto representa uma mais-valia. 
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2.2.1. UM CASO PRÁTICO – VILNIUS MUNICIPAL CENTER (LITUÂNIA - 2004) 
 
O empreendimento consistiu na construção de um edifício com 20 Pisos (76.85m de altura), 
com parque subterrâneo (344 lugares de estacionamento) e adjacente a outros dois edifícios 
com 3 e 5 pisos. Um dos maiores desafios encontrados foi o facto de que estava previsto a 
instalação na fachada cerca de 10700 m2 de vidro de alta-qualidade, com proteção solar e 
energeticamente eficientes. Para além das preocupações a ter com o sistema estrutural de 
suporte dos envidraçados e os cuidados adicionais para com a própria estrutura do edifício, 
a exigência em termos de qualidade, durabilidade e custos energéticos na fase de exploração 
revelaram-se fatores decisivos no sucesso do empreendimento. (Migilinskas, et al., 2013) 
 
 
Figura 4 – Vilnius Municipal Center (Lituânia) (Migilinskas, et al., 2013) 
 
A implementação do BIM foi imprescindível e permitiu elaborar com maior precisão o mapa 
de quantidades (facilitando o processo de negociação com os fornecedores e subcontratados), 
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projetar as especialidades prestando maior atenção aos requisitos de eficiência e de 
funcionalidade, estudar o faseamento construtivo em 3D e extrair desenhos e documentação. 
Tudo isto a partir de um modelo BIM. Toda a informação na base de dados associada a esse 
modelo foi utilizada para futuras aplicações de Facilities Management. 
 
 
Figura 5 - Modelo BIM. Vilnius Municipal Center (Migilinskas, et al., 2013) 
 
Estimou-se uma poupança de tempo gasto em planear e analisar desenhos na ordem dos 
20% que não seria possível utilizando ferramentas convencionais como o AutoCAD®. O 
desperdício de tempo em disputas acerca da quantidade de trabalhos a realizar decresceu o 
que conduziu à execução de tarefas com mais qualidade e ao ganho de tempo utilizado para 
discutir melhoramentos nos métodos de trabalho. (Migilinskas, et al., 2013) 
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2.3. OBSTÁCULOS E PROBLEMAS QUE SE OPÕEM À IMPLEMENTAÇÃO DO 
BIM 
 
Apesar das comprovadas vantagens de utilização do BIM e dos benefícios trazidos para a 
indústria AECO e apesar das tendências positivas de cada vez mais se implementar esta 
nova metodologia, a complexidade a ela associada é relevante. Esta evidência provoca nas 
Organizações um certo receio relativamente à mudança dos tradicionais métodos de trabalho 
para novos propostos pela metodologia BIM. Com base em críticas e opiniões de 
investigadores e profissionais relacionados com a indústria AECO, são apresentados alguns 
motivos que podem formar barreiras à implementação do BIM (Migilinskas, et al., 2013): 
• Receio de implementar uma nova metodologia com resultados medíocres face ao 
esperado ou a possibilidade de tornar-se num grande falhanço; 
• Investimento inicial elevado, acompanhado do tempo que é necessário despender 
para formação dos colaboradores nos novos softwares; 
• A falta de informação estritamente relacionada com a implementação do BIM, 
nomeadamente normas ou regulamentos; 
• A falta de regras específicas para determinados intervenientes no projeto, 
nomeadamente obrigações contratuais; 
• O próprio risco associado à implementação; 
• As limitações técnicas associadas sobretudo à interoperabilidade entre os softwares 
BIM; 
• A falta de profissionais devidamente formados para operar o software BIM; 
 
A pesquisa bibliográfica revelou ainda que, os fatores que mais contribuem para o insucesso 
da implementação BIM estão relacionados diretamente com problemas organizacionais e não 
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com a tecnologia em si ou com as competências das pessoas que a utilizam. Algumas 
organizações são relutantes à implementação BIM porque receiam as implicações associadas 
à mudança dos seus processos de trabalho, nomeadamente, os custos envolvidos durante o 
processo de implementação e a quebra na produtividade que pode ocorrer, colocando em 
risco as expetativas dos clientes. Outros motivos, tais como, o facto de as pessoas dentro da 
organização verem o BIM como uma possível ameaça, capaz de substituir as tarefas que 
desempenham levando-as a um estado de ansiedade perante a mudança. (Z., et al., 2014) 
(Potentials and barriers for implementing BIM in the German AEC market - Results of a 
current market analysis, 2012) 
 
2.4. DINÂMICAS DE DIFUSÃO DO BIM 
 
A metodologia BIM, segundo Youngsoo Jung (Jung, et al., 2011), pode ser implementada 
em 3 âmbitos: no âmbito da Indústria AECO (de uma perspetiva macro), no âmbito de 
cada Organização (de uma perspetiva micro) e no âmbito do Projeto. Existem diversas 
dinâmicas de difusão que se podem observar na implementação BIM em ambas as 
perspetivas (macro e micro). As dinâmicas top-down, bottom-up e middle-out são as mais 
relevantes e tipicamente discutidas. (Succar, 2014)  
 
2.4.1. TOP-DOWN 
 
Vista da perspetiva macro, é caraterizada quando a iniciativa de implementar o BIM parte 
de uma entidade governamental ou outra com a devida autoridade a nível nacional ou 
internacional (top). A implementação BIM é assim impulsionada por organismos que emitem 
leis e regulamentos que obrigam a todas as empresas que exercem a sua atividade no âmbito 
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da indústria AECO ao seu cumprimento (down). Sob a perspetiva micro, a dinâmica top-
down é semelhante. Neste caso, a iniciativa de implementar o BIM na Organização parte do 
topo da cadeia de comando da empresa – gestão executiva ou gestão de topo (top) – e 
recorrendo à autoridade que lhe carateriza, os esforços de implementação são difundidos ao 
longo do resto da estrutura organizacional (down), até à gestão operacional. (Succar, 2014) 
 
2.4.2. BOTTOM-UP 
 
A dinâmica bottom-up ocorre quando a implementação do BIM na indústria se processa 
através da adoção progressiva do conceito BIM por parte de pequenas empresas (bottom), 
até ao ponto em que se torna uma prática comum (up). O BIM é desta forma difundido a 
partir dessas empresas até às entidades governamentais nacionais ou internacionais. Sob a 
perspetiva micro, a implementação BIM tem origem na base da hierarquia de gestão da 
empresa (bottom), quando os profissionais técnicos ao nível operacional introduzem o BIM 
no desempenho das suas tarefas e ao longo do tempo essa prática é difundida aos níveis de 
gestão superiores até à gestão executiva (up). (Succar, 2014) 
 
2.4.3. MIDDLE-OUT 
 
A dinâmica middle-out, genericamente enquadra-se entre a top-down e a bottom-up. No 
âmbito de implementação na indústria significa que, a difusão do BIM tem origem nas 
grandes organizações que posteriormente disseminam o conceito quer a empresas mais 
pequenas quer a autoridades governamentais. No âmbito organizacional (perspetiva micro) 
a génese da implementação envolve a gestão intermédia da empresa, transmitindo os esforços 
de implementação aos seus subordinados e à gestão executiva (Succar, 2014). 
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Figura 6 - Modelo das dinâmicas de macro-difusão do BIM. Versão 1.1. (Succar, et al., 2015) 
 
Focando a perspetiva micro da implementação BIM, surge uma questão deveras pertinente: 
Qual será a melhor estratégia de implementar o BIM no âmbito da Organização? (Ahmad, 
et al., 2012) Para responder a esta questão, é conveniente em primeira mão evidenciar que 
o BIM muito para além de um conjunto de softwares inovadores é também, de facto, uma 
nova metodologia ou processo de trabalho. Como tal, a implementação BIM deve ser vista 
como uma decisão estratégica de gestão (Stebbins, 2009), que representa uma profunda 
transformação na forma como atualmente as Organizações desempenham a sua atividade e 
na forma como os projetos são executados e geridos. Já que, cada projeto e cada empresa é 
única, a estratégia de implementação BIM deve ser adaptada às caraterísticas de cada caso 
específico. É possível afirmar então que não existe uma solução universal para o fazer 
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(Ahmad, et al., 2012). A estratégia de implementação BIM pode gerar dinâmicas de difusão 
simultâneas, e com isso tirar partido das suas vantagens. Conclui-se portanto que 
determinada estratégia de implementação não é indubitavelmente melhor do que outra. 
(Succar, 2014) 
 
2.5. FATORES CRÍTICOS PARA IMPLEMENTAR O BIM COM SUCESSO 
 
A integração do BIM na atividade de uma Organização, representa uma profunda mudança 
que afeta praticamente todos os aspetos do seu modelo de negócio. Desta forma, a iniciativa 
de implementação deve partir e ser apoiada pelo corpo executivo da empresa (mais alto nível 
hierárquico de gestão). Contudo, para que o processo de implementação funcione realmente, 
não basta iniciativa e apoio. É crucial que o corpo executivo ou pelo menos alguém que o 
represente tenha disponibilidade para compreender verdadeiramente o conceito BIM (o que 
isso implica na sua empresa), por forma a liderar a sua adoção incentivando todos os 
colaboradores da Organização a contribuir ativamente para o processo de implementação. 
O exemplo e a visão comunicada pelos superiores hierárquicos é muitas vezes uma 
ferramenta poderosa na gestão de uma empresa. É importante que questões – tais como, 
qual a visão perspetivada para a integração do BIM, quais os objetivos a atingir, os recursos 
e a estrutura organizativa necessária para o sucesso da implementação BIM – possam ser 
respondidas ao mais alto nível de gestão da organização, já que a implementação BIM não 
pode ser aplicada da mesma forma para todas as empresas. A probabilidade de o BIM 
influenciar qualquer aspeto relacionado com o modelo de negócio estabelecido é elevada, daí 
a exigência do compromisso da camada executiva para com o processo de implementação. 
(Oakley) 
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Á implementação BIM está associada uma curva de aprendizagem que representa a jornada 
normalmente seguida pelas Organizações quando decidem implementar o BIM. 
 
 
Figura 7 - Curva de aprendizagem da Implementação BIM (Oakley) 
 
Baseada nesta curva de aprendizagem, é uma boa prática que as empresas ao prosseguir 
com a implementação, façam-no de forma gradual. Isto é, inicialmente as firmas devem 
escolher apenas alguns projetos simples e correntes, para testar a utilização do BIM. Á 
medida que integram o BIM nos seus processos mais básicos e se sentem mais confiantes 
com a utilização da metodologia, vão alargando constantemente o seu âmbito de aplicação, 
evoluindo desta forma até ao ponto em que o BIM fica completamente enraizado na sua 
atividade corrente. 
O processo de implementação é caraterizado por uma inerente improdutividade inicial. A 
criação de metas a alcançar ajudam as empresas a superar essa dificuldade para além de que 
ajudam a perceber algo que pode parecer uma tarefa árdua e complexa. As pequenas 
conquistas que advêm do cumprimento dessas metas levam a que os seus colaboradores se 
Revisão Bibliográfica 
21 
 
sintam cada vez mais motivados e abertos para a mudança, o que canaliza todos os esforços 
e energia em direção ao resultado idealizado. 
A implementação BIM no âmbito organizacional deve ser visto como um processo sério, 
rigoroso e colaborativo. Como tal, deve ser planeado de forma a evitar o insucesso e 
consequentes perdas de tempo (despendido em averiguar as razões que levaram ao fracasso 
e a planear ações corretivas). (Oakley) 
 
Em situação de projeto, as Organizações intervenientes e que trabalham em equipa para 
implementar o BIM devem ter presentes alguns fatores críticos que contribuem para o 
sucesso do empreendimento. Envolver o cliente ativamente no processo é um deles. É 
essencial determinar de forma clara e completa os seus requisitos para que a utilização do 
BIM no Projeto vá de encontro às suas expetativas. 
A execução do projeto recorrendo à metodologia BIM é um processo que, à semelhança da 
implementação BIM no âmbito organizacional, deve ser planeado, e logo nas fases mais 
preliminares do Projeto. No decorrer desse planeamento devem ser abordados pontos-chave, 
nomeadamente: determinar que modelos BIM serão produzidos e que propósito servem; 
estabelecer o nível de detalhe com que serão desenvolvidos esses modelos BIM; decidir que 
softwares e aplicações informáticas serão empregues para criação dos modelos (por razões 
de interoperabilidade); e determinar a infraestrutura tecnológica que dará suporte à partilha 
da informação digital desenvolvida ao longo do Projeto. É também importante que, cada e 
qualquer Organização interveniente no projeto sejam elas gabinetes de 
Engenharia/Arquitetura, Empreiteiros, Subempreiteiros ou outros, avaliem as suas práticas 
correntes para posteriormente adaptá-las ao processo de execução do projeto em BIM. 
O sucesso da implementação BIM no projeto está ainda fortemente relacionada com a 
capacidade de os intervenientes se organizarem para resolver problemas, planear a 
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implementação BIM e desempenharem a sua atividade, de uma forma produtiva, eficiente, 
coordenada e cooperativa, promovendo assim um ambiente colaborativo. Para que tal seja 
possível é crucial que, cada um detenha um nível de experiência de implementação e 
utilização BIM adequado às caraterísticas do projeto e que se envolvam desde logo no 
planeamento do projeto em BIM. (Staub-French, et al., 2011) 
 
2.6. FATORES DE INCENTIVO À IMPLEMENTAÇÃO DO BIM 
 
O incentivo à implementação BIM pode advir de diversos fatores económicos, tecnológicos 
e sociais que incluem a globalização, a especialização dos serviços de Arquitetura e 
Engenharia, as diretivas internacionais de sustentabilidade, as diretivas ou iniciativas de 
entidades governamentais ou não governamentais. 
A globalização é um fenómeno cada vez mais evidente. As barreiras ao comércio 
internacional estão cada vez mais diluídas o que permite transportar produtos da construção 
de locais de pré-fabricação para outros situados a grandes distâncias. É necessário que a 
fabricação desses produtos seja rigorosa e precisa, para que aquando da sua instalação 
encaixem na perfeição. Como o BIM é caraterizado por uma plataforma tecnológica que 
produz informação precisa e de qualidade a exigência da sua utilização nos processos de 
fabrico é evidente. 
A especialização dos serviços é outro fator económico que favorece a implementação. Á 
medida que competências específicas, tais como a modelação de objetos ou a prestação de 
serviços de consultadoria BIM, são desenvolvidas e melhor definidas – e os métodos de 
colaboração à distância são aceites – o BIM permitirá às empresas oferecer serviços especiais. 
A sustentabilidade é uma questão amplamente abordada em qualquer país, que terá um 
impacto cada vez mais evidente na indústria AECO. O melhoramento da eficiência 
Revisão Bibliográfica 
23 
 
energética das edificações será uma exigência constante, que afetará os preços dos materiais, 
os custos de transporte e a forma como as edificações serão geridas em fase operacional. Os 
Arquitetos e Engenheiros terão a tarefa de projetar tendo em vista edifícios mais eficientes 
e recorrendo a materiais recicláveis, o que significa que é necessário dispor de informação 
mais precisa e de meios que permitam executar análises ainda mais extensivas. A utilização 
de sistemas BIM permitirá responder a tais necessidades. 
A tendência crescente de executar projetos com base em metodologias colaborativas é um 
outro fator de incentivo à implementação e proliferação do BIM, já que este se carateriza 
fundamentalmente por ser um processo colaborativo. O desenvolvimento e melhoria de 
sistemas BIM será impulsionado pela competitividade entre criadores de softwares e pelos 
seus interesses comerciais, o que representa também um fator de incentivo. 
O valor intrínseco que o BIM representa para a indústria AECO, provavelmente é o fator 
económico mais importante. A qualidade da informação produzida, os produtos da 
construção concebidos, as potentes ferramentas de visualização, as precisas estimativas de 
custos e análises de diversos géneros, levam à tomada de decisões de forma mais informada, 
à elaboração de inovadoras soluções e à redução dos desperdícios da construção, culminando 
na redução significativa de custos em todo o ciclo de vida da construção. A seu tempo, é 
possível que os clientes exijam que os projetos sejam executados com recurso ao BIM, 
levando à difusão exponencial do BIM no mercado, na indústria e nas Organizações. 
A inovação tecnológica consequente do aparecimento de computadores com capacidade de 
processamento avançada, de tecnologias sensoriais remotas, de maquinaria de fabricação 
controlada por computador, das tecnologias de informação e comunicação e outras, 
representa uma oportunidade para os criadores de software explorar novas possibilidades 
que contribuam para a sua competitividade, incentivando desta forma a implementação 
BIM. Uma outra área técnica que poderá estimular a implementação e influenciar os 
Guia de Implementação BIM em organizações e projetos 
24 
 
sistemas BIM é a referida como inteligência artificial. A incorporação de sistemas inteligentes 
com plataformas BIM é uma realidade bastante plausível e que servirá para inúmeros 
propósitos, tais como verificações regulamentares, verificações de conformidade e qualidade, 
entre outros. Contudo, tal realidade ainda continua a ser explorada. 
O crescimento contínuo da computação móvel, das tecnologias de localização e identificação 
(como o GPS, laser scanning e outras), vulgarizará a utilização do BIM em obra, permitindo 
que se construa mais rápido e de forma mais eficiente. O GPS atualmente é já um 
componente deveras importante nos sistemas de controlo de equipamentos de estaleiro. 
Desenvolvimentos futuros similares são expetáveis. 
As iniciativas nacionais ou internacionais que publicam documentos sob a forma de guias, 
normas, especificações, protocolos, ou outros, representam também um enorme incentivo à 
implementação do BIM. Através deles é possível ultrapassar barreiras que se opõem à 
implementação, colmatando questões legais associadas à utilização do BIM, fornecendo 
procedimentos, métodos ou orientações para implementar o BIM com sucesso. (Eastman, et 
al., 2011) 
 
2.7. INICIATIVAS DE IMPLEMENTAÇÃO BIM. GUIAS, NORMAS E 
GUIDELINES BIM. 
 
Implementar o BIM na indústria AECO, nas Organizações e em Projeto com sucesso e 
eficiência, depende em muito da liderança nacional de cada país. E essa liderança deve ser 
assumida primeiramente pelas entidades governamentais, mas não deve dispensar o apoio e 
a colaboração de entidades privadas pertencentes à fileira da construção ou das associações 
profissionais (Smith, 2014). É importante que em conjunto desenvolvam documentos que 
permitam atingir os benefícios desta nova metodologia. Globalmente, têm surgido várias 
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iniciativas que seguem nesse sentido e que foram alvo de análise para produzir o guia de 
implementação da metodologia BIM. 
Em Portugal, a implementação da metodologia BIM ainda está numa fase precoce. Contudo, 
existem já iniciativas que pretendem levar a avante a implementação BIM na indústria 
AECO portuguesa. É o caso do grupo de trabalho BIM (GTBIM) da Plataforma Portuguesa 
Tecnológica da Construção (PTPC), o BIMFórum, a Comissão BIM da APMEP (Associação 
Portuguesa dos Mercados Públicos) e o Instituto Português da Qualidade (IPQ) estando 
algumas delas representadas no grupo de trabalho da Comissão de Normalização Europeia. 
(Costa) 
 
2.7.1. AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA 
 
A Austrália e a Nova Zelândia são dois países já bastante experienciados no BIM. Mas, 
ainda estão a ser dados os primeiros passos em direção à sua implementação efetiva na 
indústria AECO. (The Business Value of BIM in Australia and New Zealand: SmartMarket 
Report Managing Editor, 2014) Apesar disso, surgiram uma série de iniciativas que têm 
intensificado a difusão do BIM nos últimos cinco anos. O principal objetivo dessas iniciativas 
é envolver e informar as entidades e profissionais da indústria acerca dos benefícios e 
potencialidades do BIM. (Smith, 2014) 
 
NATSPEC National BIM Guide 
 
Guia de âmbito nacional desenvolvido na Austrália por uma organização imparcial, sem fins 
lucrativos e sem influências governamentais denominada NATSPEC, National Specification. 
A missão desta organização é garantir a evolução da qualidade e produtividade do setor da 
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construção e do património construído, através da liderança no fornecimento de documentos 
de especificação. Este Guia foi desenvolvido com o propósito de auxiliar clientes ou donos 
de obra, construtores ou outras entidades da indústria da construção a entender claramente 
as suas expectativas e os seus requisitos quando recorrem à metodologia BIM. Para além 
disso, pretende servir de ferramenta de planeamento para que os consultores clarifiquem os 
serviços que disponibilizam nas propostas de concurso a execução de Projetos em BIM. Não 
é um documento isolado, pelo que deve ser lido em conjunto com os seguintes documentos: 
 
• Project BIM Brief – documento para registo das caraterísticas de um Projeto, tais 
como requisitos ou normas aplicáveis ao Projeto; 
• NATSPEC BIM Reference Schedule – documento que contém a listagem de outros 
documentos (nacionais e internacionais) que normalizam aspetos específicos 
relacionados com a execução do Projeto (por exemplo a elaboração de desenhos CAD, 
a elaboração de modelos BIM) e que servem de referência ao Guia; 
• NATSPEC BIM Object/Element Matrix – conjunto de tabelas elaboradas com o 
propósito de documentar as propriedades que os elementos ao serem modelados 
devem possuir, para atingir determinado nível de desenvolvimento. Esses elementos 
são por exemplo vigas, pilares, lajes, paredes, mobiliário, portas, janelas, entre outros 
e que formam os modelos BIM, desenvolvidos em determinada fase do ciclo de vida 
da construção. O nível de desenvolvimento (Level Of Development – LOD) está 
relacionado com o tipo de informação (para além da geométrica) que um elemento 
específico contém. 
 
O conteúdo do Guia está orientado para a implementação BIM no âmbito do Projeto. 
Defende que a implementação deve ser de tal maneira estruturada e gerida que permita 
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suportar a modalidade de contratação acordada para o Projeto. Para o fazer é necessário 
elaborar um plano de gestão do Projeto em BIM, referido no Guia como BIM Management 
Plan (BMP), que é um documento formal que define como o projeto será executado, 
monitorizado e controlado recorrendo à metodologia BIM. A modalidade de contratação 
influencia o BMP na medida em que, consoante o modelo de contratação praticado poderá 
ser necessário elaborar dois BMP, um para a fase de projeto e outro para a fase de 
construção. Esta situação ocorre quando se opta pela modalidade de contração Design-Bid-
Build (DBB) o que corresponde em Portugal ao modelo tradicional (conceção-proposta-
construção). Quando a opção de contratação segue a modalidade Design and Construct 
(D&C), ou seja conceção-construção ou outras que potenciem um maior envolvimento de 
todos os intervenientes nas fases mais preliminares do Projeto do empreendimento, tal como 
o Integrated Project Delivery (IPD), o BMP deve ser único e endereçado a ambas as fases, 
projeto e construção. A divisão do BMP nas situações acima descritas pode suscitar algumas 
críticas. Esta divisão pode colidir com o conceito de que o planeamento da execução do 
Projeto em BIM deve ser um trabalho colaborativo e da responsabilidade de todos os 
intervenientes no Projeto. Ao dividir este documento poderá insinuar uma certa separação 
de responsabilidades, incompatível portanto com o dito conceito (defendido por diversos 
documentos da literatura). 
Este guia considera que o BMP deve ser encarado como um documento vivo, constantemente 
consultado, revisto, desenvolvido e adaptado às particularidades do projeto. O BMP deve 
conter: o seu âmbito de aplicação (fase de projeto, construção ou ambas); as caraterísticas, 
requisitos e faseamento construtivo do projeto, assim como a função e a responsabilidade 
que cada interveniente tem na execução do projeto e no desenvolvimento do BMP; os 
requisitos associados ao armazenamento, acesso e transação da informação digital 
desenvolvida tais como, tipos de ficheiros utilizados, protocolos de partilha de informação 
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digital, estratégias de gestão e manutenção da informação, tipo de software utilizado no 
desenvolvimento dos modelos BIM; os requisitos e regras associadas à modelação de objetos 
e criação de modelos BIM ou de outros conteúdos.  
A figura seguinte pretende demonstrar a inter-relação dos documentos listados acima com 
o BMP e com o próprio Guia. 
 
 
Figura 8 - Inter-relação dos documentos no âmbito do NATSPEC National BIM Guide. 
 
O BIM prevê a criação de novos cargos com responsabilidades especificamente orientadas 
quer para a utilização do BIM quer para a sua implementação. Esses cargos estão elencados 
de forma resumida mas clara neste Guia. Estão igualmente apresentadas as funções e 
responsabilidades que os indivíduos detêm ao desempenhar esses novos cargos. 
A execução de um projeto em BIM é levada a cabo recorrendo à criação e partilha de 
modelos BIM e de informação digital tendo como base um ambiente colaborativo. O guia 
fornece, embora de uma forma algo simplificada, alguns procedimentos de colaboração e de 
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partilha de informação digital com o propósito de levar a que essa partilha se processe 
inequivocamente e a implementação desse ambiente colaborativo seja efetiva. Algumas 
indicações mais evidentes são por exemplo que deve ser elaborado um modelo BIM para 
cada disciplina e posteriormente assemblados num modelo global, o qual deve ser alvo de 
análise quanto à ocorrência de colisões (pelo método clash detection) entre diferentes 
especialidades antes de partilhado. 
A um nível mais prático o guia providência requisitos gerais de criação e coordenação de 
modelos BIM quanto à modelação dos seus elementos constituintes, quanto à sua estrutura 
(vistas 3D, cortes, alçados, plantas). Constam também indicações relativas à segurança, 
armazenamento, gestão e coordenação de ficheiros de informação digital e ainda expõe 
possíveis Usos do BIM (BIM Uses) categorizados por tipos de modelos (As-built, 
Arquitetura, MEP, Construção) ou por fase do ciclo de vida da construção. 
O NATSPEC National BIM Guide resultou da adaptação de um outro Guia o VA BIM 
Guide 2010, criado pelo departamento United States Department of Veteran Affairs. 
Transmite uma visão global da implementação BIM, pelo que apenas alguns aspetos são 
abordados de forma detalhada. A título de exemplo, menciona a importância de elaborar 
um BMP, no entanto não fornece nenhum procedimento estruturado para o fazer. (National 
Specification Construction Information, 2011) 
 
A NATSPEC publicou ainda uma série de outros documentos adicionais subordinados a 
temas mais específicos da implementação BIM. Esses documentos vêm a seguir descritos. 
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NATSPEC BIM Paper 001 – BIM and LOD, Building Information Modelling and Level of 
Development 
 
Fornece uma introdução ao conceito nível de desenvolvimento (Level of Development – 
LOD) e explica qual a sua importância na gestão do processo de execução do Projeto em 
BIM. Incluí recomendações e orientações para implementar o LOD em projetos e para 
desenvolver e interpretar as tabelas de propriedades dos elementos, ou seja a BIM 
Object/Element Matrix analisada anteriormente. (NATSPEC, 2013) 
 
NATSPEC BIM Paper 002 – Getting Started with BIM 
 
Constitui um Guia para gabinetes de Engenharia ou Arquitetura implementarem o BIM no 
seu âmbito organizacional. Assume que a decisão de implementar o BIM já foi tomada e que 
os riscos associados já foram avaliados. 
Este documento fornece um procedimento sequencial e estruturado dividido em 2 fases – 
fase de planeamento seguida da fase de execução – representado pela seguinte figura. 
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Figura 9 - Procedimento de implementação no âmbito organizacional. (National Specification Construction 
Information, 2014) 
 
O procedimento tem início após ter sido tomada a decisão de implementar o BIM e após 
uma adequada preparação para a mudança da cultura organizacional, consequente da 
implementação. Neste processo de preparação a organização deve refletir acerca da 
importância de envolver todos os colaboradores na decisão de implementar o BIM, das razões 
pelas quais pretende implementar o BIM, da necessidade de envolver os indivíduos 
responsáveis pela gestão da empresa, da possibilidade de responsabilizar um individuo para 
gerir a implementação e da necessidade de contratar serviços externos se não existir 
capacidade técnica interna para lidar com processo de implementação. Após esta preparação, 
o próximo passo é o planeamento da implementação, começando por analisar a situação, a 
prática e o desempenho atual da empresa (incluindo dados financeiros, processos e métodos 
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de trabalho, recursos tecnológicos e humanos), para de seguida identificar quais os requisitos 
necessários para implementar o BIM e determinar os objetivos que se pretendem atingir com 
a utilização do BIM. Esta etapa termina com o detalhe do planeamento e com o 
desenvolvimento de um programa de implementação, o qual deve esclarecer como a 
Organização irá transitar para o BIM e deve ainda incluir critérios claros de avaliação que 
permitam monitorizar o progresso da implementação.  
A etapa de execução pressupõe a aplicação do planeado anteriormente, desenvolvendo-se 
num contexto mais prático. Começa com a seleção de uma equipa que pode ser limitada a 
determinados indivíduos ou a toda a Organização, consoante a sua dimensão. Recorrendo a 
essa equipa a Organização deve partir para a seleção, aquisição e instalação de hardware e 
software BIM, seguido do desenvolvimento de padrões afetos à modelação (tais como estilos 
de folhas para impressão, templates de vistas dos modelos, etc.). A utilização da plataforma 
BIM requer novas competências técnicas, pelo que a formação de pessoal é a próxima ação 
a tomar. Esta etapa culmina com a seleção de um projeto que irá servir como projeto piloto 
e como uma primeira experiência de utilização do BIM. 
O Guia sugere um procedimento de implementação simplificado que é representado por um 
ciclo e define a implementação BIM no âmbito organizacional como um processo sócio 
tecnológico, pelo que a análise da situação atual da Organização e todo o planeamento de 
implementação BIM envolve 3 elementos relevantes – as pessoas, a tecnologia e os processos. 
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Figura 10 – Elementos do procedimento de implementação BIM no âmbito organizacional. (National 
Specification Construction Information, 2014) 
 
O facto de o procedimento ser representado por um ciclo segue a abordagem de maior parte 
da literatura estudada. Essa abordagem defende que a implementação BIM não é um ato 
isolado no tempo. É algo que deve ser constantemente planeado na Organização. Desta 
forma a implementação BIM é um processo contínuo não limitado no tempo. (National 
Specification Construction Information, 2014) 
No âmbito de uma Organização a implementação do BIM impacta em todos os seus 
departamentos ou áreas funcionais, mesmo na área comercial e de marketing. Este 
documento não contém nenhuma indicação relativamente a este aspeto. É muito importante 
perceber que o BIM fornece às Organizações uma nova e inovadora forma de encarar o 
mercado, e que isso deve ser transmitido aos seus potenciais clientes por intermédio de um 
plano comercial e de marketing bem elaborado. (Panaitescu, 2014) 
 
NATSPEC BIM Paper 003 – BIM Project Inception Guide 
 
O BIM Project Inception Guide é um Guia orientado para clientes/donos de obra, cujo seu 
propósito é auxilia-los na definição clara dos seus requisitos quanto à implementação do 
BIM nos seus Projetos, logo no início. Desta forma torna-se possível maximizar a mais-valia 
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de implementar a metodologia BIM no Projeto, e permite aos consultores orçamentar e 
delimitar os seus serviços de forma mais precisa, quando preparam as suas ofertas, reduzindo 
assim a probabilidade de renegociação das condições dos serviços contratados. 
Sob a ótica do cliente/dono de obra este documento pode revelar-se bastante útil quando 
este está prestes a começar a execução de um Projeto. Contém um procedimento estruturado 
que lhe permite selecionar adequadamente os consultores associados às diferentes áreas do 
Projeto e permite também compreender melhor o processo de negociação e contratação de 
serviços (de Engenharia, Arquitetura ou Construção) tendo em consideração a metodologia 
BIM. Além disso, o Guia descreve detalhadamente quais os documentos que suportam todo 
o processo de negociação, assim como a parte responsável pela sua autoria. (National 
Specification Construction Information, 2014) 
 
NATSPEC TECHreport – Information classification systems and the Australian 
construction industry 
 
No contexto da metodologia BIM foram desenvolvidos diversos sistemas de classificação da 
informação (conhecidos como Information Classification Systems) sob a responsabilidade de 
diferentes instituições de diferentes países. Esses sistemas constituem um meio de organizar, 
por intermédio de uma classificação, a enorme quantidade de informação criada nas 
atividades afetas à indústria AECO, e que precisa constantemente de ser armazenada, 
acedida, comunicada e utilizada por todas as partes envolvidas (Ekholm, 2011). Alguns 
sistemas de classificação mais conhecidos são o Omniclass (implementado na América) ou o 
Uniclass (Reino Unido), existindo porém outros. 
O NATSPEC TECHreport aborda os sistemas de classificação atualmente implementados 
em diversos países como a Suíça, Finlândia, América do Norte, Reino Unido, entre outros, 
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lançando mão a uma análise comparativa entre eles. Posteriormente, o seu conteúdo é 
direcionado para o sistema de classificação correntemente utilizado na Austrália, colocando 
em evidência a necessidade de desenvolver um sistema classificação adaptado à indústria 
AECO australiana. São especificados alguns requisitos para desenvolver esse sistema. Nos 
parágrafos finais do documento estão expostos os primeiros passos atualmente dados pela 
NATSPEC no sentido de conceber o dito sistema de classificação. (Information classification 
systems and the Australian construction industry, 2008) 
 
ANZRS – Australian and New Zealand Revit Standards 
 
Na Austrália e Nova Zelândia, uma outra iniciativa que merece destaque é a ANZRS. Surgiu 
em 2009 na sequência da conferência anual Revit Technology Conference (RTC) realizada 
em Melbourne. Em resposta a um problema reportado na conferência pela comunidade de 
utilizadores do Revit® – falta de consistência e qualidade dos conteúdos (famílias) do Revit® 
disponibilizadas pela Autodesk® ou por outras fontes – esta iniciativa publicou em 2011 uma 
norma com os objetivos seguintes: (ANZRS) 
 
• Estabelecer requisitos mínimos de conformidade para os conteúdos BIM criados em 
Revit®, partilhados ou vendidos na Austrália e Nova Zelândia, por forma a constituir 
uma medida de garantia da qualidade desses conteúdos. 
• Fornecer regras de boa prática para utilizar e modelar conteúdos BIM em Revit®; 
• Estabelecer uma coleção extensiva de parâmetros partilhados (Shared Parameters) 
associados às famílias de objetos. 
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A ANZRS é constituída por um pequeno comité de 3 individualidades provenientes de 
diferentes empresas da indústria AECO e que fizeram desta iniciativa uma norma de gestão 
e criação de conteúdos/objetos/famílias BIM, baseando-se em orientações já existentes 
produzidas pela Autodesk®, The Revit Content Model Style Guidelines. O público-alvo da 
ANZRS são empresas de Arquitetura, design de interiores, Engenharia de Estruturas ou 
outros serviços, e também empresas de modelação e criação de conteúdos BIM. Assim, este 
documento apenas aborda um tema muito específico no contexto da metodologia BIM. 
O conteúdo da ANZRS segue uma estrutura a qual dispõe: requisitos mínimos de 
conformidade gerais que os conteúdos BIM devem cumprir; requisitos de conformidade 
específicos às disciplinas de Arquitetura (incluindo design de interiores), Estruturas e MEP 
(incluindo infraestruturas hidráulicas, elétricas e mecânicas) que os conteúdos BIM devem 
cumprir; tabelas de shared parameters a utilizar por cada disciplina; categorias e 
subcategorias de objetos nas quais os conteúdos BIM devem fazer parte; caraterísticas 
avançadas que os criadores de conteúdos BIM podem ter em consideração; e por fim, regras 
de boa prática, truques e dicas recomendadas para cumprir os requisitos especificados nas 
seções anteriores da norma. (Louw, et al., 2012) 
Esta norma tem sido aceite por inúmeras empresas locais e o interesse em otimizar o seu 
conteúdo é constante. O comité mantém diálogo com outras importantes iniciativas BIM 
nacionais e internacionais, como a Air Conditioning and Mechanical Contractors 
Association (AMCA) BIM-MEPAUS, AEC(UK) BIM Standard e a BuildingSmart. (ANZRS) 
 
CRC-CI - National Guidelines for Digital Modelling 
 
Em 2009 surgiu uma das primeiras iniciativas de difusão do BIM na Austrália – a publicação 
do National Guidelines for Digital Modelling. Este Guia de âmbito nacional foi o resultado 
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de um programa de investigação levado a cabo pelo centro The Cooperative Research Centre 
For Construction Innovation (CRC-CI), substituído posteriormente pelo seu sucessor 
denominado Sustainable Built Environment National Research Centre (SBEnrc). Foi 
elaborado com o principal objetivo de estimular e auxiliar a implementação de tecnologias 
e metodologias BIM na indústria da construção Australiana. A figura seguinte demonstra 
graficamente a visão perspetivada pelo Guia acerca da integração do BIM nas práticas da 
construção. 
 
 
Figura 11 - Towards Integration Roadmap (AIA-The Australian Institute of Architects; AIA's Integrated 
Practice Taskforce; CRC-CI- The Cooperative Research Centre For Construction Innovation) (National 
Guidelines for Digital Modelling, 2009) 
 
Este roadmap é constituído por 4 fases principais, cada uma delas dividindo-se em 2 subfases: 
 
Stage 0 – 2D documents (Etapa 0 - Documentos em 2D) 
• 0A - Manual drafting (Desenho Manual) 
• 0B - CAD 2D drafting (Desenho 2D em CAD) 
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Stage 1 – Modelling (Etapa 1 - Modelação) 
• 1A – 3D CAD modelling (modelação em CAD 3D) 
• 1B – intelligent 3D modelling (modelação 3D inteligente) 
Stage 2 – Collaboration (Etapa 2 – Colaboração) 
• 2A – One-way collaboration (colaboração unidireccional) 
• 2B – Two-way collaboration (colaboração bidirecional) 
Stage 3 – Integration (Etapa 3 – Integração) 
• 3A – Local server (servidor local) 
• 3B – Web-based server (servidor web) 
 
As fases 1B, 2A e 2B são o principal foco do National Guidelines for Digital Modelling. Este 
documento pretende ser visto de duas perspetivas, como um manual que descreve diversos 
conceitos relacionados com a metodologia BIM e como um Guia que dispõe recomendações 
e regras de modelação, manuseamento e desenvolvimento de modelos BIM. O seu conteúdo 
apresenta-se estruturado em três secções. A secção 1 demonstra a visão global do BIM. 
Explica de que maneira ele afeta a metodologia tradicional de trabalho, identifica os 
requisitos necessários para conceber Projetos tendo por base um processo totalmente 
colaborativo, descreve de que maneira a utilização de ficheiros em formato aberto (open 
format) como o IFC, suportam a implementação de novos processos e como desempenham 
um papel essencial na transmissão da informação digital, desde a fase conceptual até à fase 
de exploração/gestão/manutenção das edificações. No final desta secção são abordadas 
questões relativas aos procedimentos de colaboração digital, aos tipos de modelos BIM que 
podem existir, aos seus níveis de detalhe, às propriedades dos objetos que os constituem e 
questões relativas à gestão de modelos BIM. O conteúdo desta primeira secção tem maior 
relevância para clientes/donos de obra, gestores ou líderes de Projeto assim como para 
utilizadores diretos do BIM. Já a secção 2 e 3 é direcionada para BIM Managers, profissionais 
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técnicos ou profissionais de obra, uma vez que constitui a parte mais prática do documento. 
Nestas secções encontram-se recomendações e orientações respeitantes a aspetos-chave de 
criação e desenvolvimento de modelos digitais e sua posterior utilização para medições e 
simulações de diferentes géneros, como por exemplo, análise estrutural, simulação de 
desempenho energético, entre outros (National Guidelines for Digital Modelling, 2009). 
 
New Zealand BIM Handbook 
 
Com a missão de aumentar os níveis de adoção do BIM na indústria da construção da Nova 
Zelândia foi nomeado um comité, formado por uma aliança de âmbito nacional que envolve 
associações profissionais e o Governo, denominado BIM Acceleration Comitee. Com o 
patrocínio de uma Organização pública responsável pela melhoria contínua da qualidade do 
sector da construção – a Productivity Partnership and Branz – o comité teve por iniciativa 
publicar o New Zealand BIM Handbook em 2014. Este documento carateriza-se por ser um 
Guia que foi produzido com os objetivos de promover a utilização da metodologia BIM em 
todo o ciclo de vida da construção, estabelecer no meio da indústria uma linguagem BIM 
comum e potenciar a colaboração entre os diversos intervenientes em ambas as fases, projeto 
e construção. 
O conteúdo deste Guia aborda de uma forma geral os aspetos relacionados com a 
implementação BIM em âmbito de projeto, mais especificamente nas fases de projeto e de 
construção. Vê a implementação como algo que envolve pessoas, tecnologias, processos e 
politicas, visão esta partilhada por outros Guias da literatura BIM. 
A metodologia de implementação BIM em Projeto sugerida por este Guia prevê a elaboração 
de um Project BIM Brief antes do início da execução do Projeto. A responsabilidade de 
elaborar este documento cabe ao cliente previamente ao primeiro contato com a equipa de 
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Projeto. Esta abordagem consta também no NATSPEC National BIM Guide mencionado 
em páginas anteriores. Assim, o Project BIM Brief consiste num documento formal cujo seu 
objetivo é descrever o Projeto quanto às suas principais caraterísticas considerando a 
implementação do BIM na sua execução. É essencial que nele sejam incluídos os objetivos e 
benefícios da utilização do BIM, ambicionados pelo cliente. 
A elaboração de um BIM Execution Plan (BEP) é considerado por este Guia um aspeto-
chave no sucesso da implementação BIM num Projeto. Deve resultar de um trabalho de 
planeamento em equipa e de forma colaborativa entre todos os intervenientes e deve-se 
basear nas exigências do Project BIM Brief. Ao contrário do NATSPEC National BIM 
Guide, o New Zealand BIM Handbook prevê a compilação de apenas um BEP para todo o 
Projeto, que é transmitido da fase de projeto para a fase de construção na qual são 
adicionados os aspetos relativos ao planeamento da execução do Projeto em BIM para a fase 
de construção. O BEP é considerado por este Guia como um documento vivo que evoluí à 
medida que o Projeto avança para conter as mais recentes indicações associadas ao 
planeamento da execução do Projeto. Esta particularidade é comum ao NATSPEC National 
BIM Guide e a outros documentos. 
O New Zealand BIM Handbook é um documento principal que vem acompanhado de uma 
série de documentos que lhe servem de apêndice. Enquanto que no documento principal são 
fornecidas orientações gerais acerca do planeamento da implementação BIM em projeto, os 
documentos em apêndice abordam de forma detalhada aspetos constantes no primeiro, 
nomeadamente, as metodologias de documentação e modelação, a definição dos vários usos 
do BIM, a definição do conceito LOD, entre outros. Adicionalmente, são disponibilizados 
um conjunto de casos de estudo nos quais foram seguidas as orientações/regras do Guia e 
pretendem servir como forma de o validar e o acreditar perante a comunidade. (New Zealand 
BIM Handbook, 2014) 
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2.7.2. BRASIL 
 
Os dados do relatório da McGraw Hill (2014) (McGraw Hill Financial, 2014) comprovam 
que apesar do Brasil ser um país relativamente novo na utilização do BIM, tem sido 
despoletada alguma dinâmica na sua implementação. Isto deve-se ao facto que existem 
inúmeras empresas internacionais a operar no país e que estão a elevar os níveis de 
implementação BIM na indústria. Para além disso, eventos como a FIFA World Cup 2014 
e os Jogos Olímpicos 2016, têm contribuído para o ânimo do sector da construção e 
consequentemente para a procura de novas metodologias de trabalho. Contudo, está a faltar 
à indústria da construção liderança e uma abordagem coordenada por parte do governo para 
a efetiva implementação do BIM. (Smith, 2014) 
 
Guia AsBEA – Boas Práticas em BIM, Fascículo I 
 
Sob a iniciativa do Grupo de Trabalho BIM da Associação Brasileira dos Escritórios de 
Arquitetura (AsBEA) e com o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, foi publicado 
em 2013 o Guia AsBEA, fasciculo I. Este documento aborda a implementação BIM no 
âmbito organizacional, mais precisamente em gabinetes de Arquitetura. O seu objetivo é 
assim, orientar os gabinetes na integração do BIM na sua atividade.  
À semelhança do NATSPEC Getting Started with BIM (National Specification Construction 
Information, 2014), o Guia AsBEA vê a implementação BIM como uma mudança cultural 
da Organização que envolve a tecnologia, as pessoas e os processos organizacionais. Porém, 
este Guia não expõe um procedimento organizado e estruturado para implementar o BIM. 
Guia de Implementação BIM em organizações e projetos 
42 
 
Defende que a implementação BIM nos gabinetes deve ser feita somente por intermédio de 
um plano que contenha: os objetivos que a Organização pretende atingir com a 
implementação BIM; uma metodologia de implementação; o planeamento da infraestrutura 
tecnológica; o planeamento dos recursos humanos; e os prazos para a conclusão da 
implementação BIM. 
O seu conteúdo desenvolve-se em torno de alguns aspetos básicos da implementação BIM, 
tais como: os Usos do BIM; os novos tipos de cargos, funções e responsabilidades associados 
à implementação BIM; a reestruturação dos ativos tecnológicos das empresas, 
nomeadamente software, hardware e rede de telecomunicações interna (incluindo servidores) 
e externa (ligação à Internet); a formação dos recursos humanos, especificando a 
organização, conteúdo e requisitos das ações de formação; a elaboração de manuais de boas 
práticas, vídeos tutoriais, templates e padrões para uso interno; a organização da biblioteca 
que contém objetos/componentes BIM, incluindo a estruturação de pastas no servidor e a 
nomenclatura de ficheiros; e por fim, os tipos de modelos BIM correntemente utilizados. 
Relativamente ao tema de integração da metodologia BIM no fluxo de trabalho das empresas 
(referindo-se portanto aos processos organizacionais), a abordagem do Guia é muito 
generalizada e simplificada remetendo o assunto para uma publicação de um fasciculo 
posterior de nome Fluxo de Projeto em BIM. (Grupo Técnico BIM - AsBEA, 2013) 
O Guia AsBEA apresenta uma proposta direcionada para a implementação BIM na 
Organização, que vê esta ação de uma perspetiva global, não entrando por isso em grandes 
detalhes. Não é feita qualquer alusão à abordagem de que a implementação BIM pode ser 
vista como um processo contínuo que acompanha toda a vida da Organização e que é 
constantemente replaneado. Não refere também a necessidade de estabelecer uma eficiente 
estratégia comercial que permita à empresa vender os seus produtos BIM. 
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2.7.3. CHINA 
 
A implementação BIM na indústria AECO da China encontra-se ainda nas fases iniciais. As 
empresas de Construção são as que estão a adotar o BIM mais rápido do que as empresas 
de Arquitetura ou Engenharia. Maior parte dos profissionais destas últimas veem o BIM 
como trabalho adicional em vez de uma nova forma de trabalho, pelo que há falta de 
incentivos à implementação. Existem também consideráveis barreiras impostas pela 
dificuldade em mudar os métodos tradicionais que assentam em leis que decretam a 
separação da fase de projeto da fase de construção para maior parte dos Projetos, e que 
impossibilitam envolver o Construtor na fase de projeto. Esta situação inibe a 
implementação de abordagens colaborativas defendidas pelo BIM. (Smith, 2014) 
 
CIC Building Information Modelling Standards (CICBIMS) – Draft 5.0 
 
Em Dezembro de 2014 foi por iniciativa do instituto The Hong Kong Institute of Building 
Information Modelling (HKIBIM) que a versão 5.0 desta norma foi publicada como 
rascunho, com o intuito de ser avaliada e criticada pela indústria tendo em vista a sua 
melhoria. O seu assunto é maioritariamente constituído por regras de aplicação obrigatória 
e também por orientações facultativas. O seu conteúdo desenvolve-se ao longo de 4 capítulos 
principais, partindo da premissa fundamental que o planeamento, implementação, gestão e 
controlo da utilização do BIM num projeto exige o envolvimento, liderança e orientação do 
cliente, juntamente com a colaboração dos consultores (Arquitetura, Engenharia ou outros) 
e com o Construtor. 
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No início do primeiro capítulo são expostas diretivas que normalizam as fases mais 
preliminares do Projeto em aspetos como o planeamento da execução do Projeto, a 
especificação dos requisitos do cliente para o Projeto e a compilação de dois Planos de 
Execução de Projeto, um para a fase de projeto e outro para a fase de construção – conhecido 
na literatura BIM como Project Execution Plan (PxP ou PEP). É da responsabilidade dos 
consultores elaborar o PxP para a fase de Projeto, após a solicitação de serviços por parte 
do cliente. Para a fase de construção cabe ao construtor a tarefa de preparar e submeter o 
respetivo PxP ao cliente, após este proceder à emissão do contrato principal de construção. 
As figuras seguintes demonstram a interação cliente-consultor no processo de compilação do 
PxP para a fase de projeto, e a interação cliente-consultor-construtor no processo de 
compilação do PxP para a fase de construção. (The Hong Kong Institute of Building 
Information Modelling, 2014) 
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Figura 12.a - Interação cliente-consultor no 
processo de compilação do PxP para a fase de 
projeto. (The Hong Kong Institute of Building 
Information Modelling, 2014) 
 
Figura 12.b - Interação cliente-consultor-construtor no 
processo de compilação do PxP para a fase de 
construção. (The Hong Kong Institute of Building 
Information Modelling, 2014) 
 
A abordagem proposta por esta norma pressupõe uma divisão do PxP assim como das 
responsabilidades de o elaborar. Não é por isso seguida a proposta de outros documentos da 
literatura BIM que defendem o planeamento da execução do Projeto em BIM como algo que 
deve ser levado a cabo com o envolvimento de todos os intervenientes no Projeto e que é da 
responsabilidade de todos elaborar o PxP. 
Este primeiro capítulo finaliza com a especificação detalhada dos itens de planeamento que 
devem constar no PxP de ambas as fases. Esses itens são: 
 
• Informação do Projeto; 
• Requisitos BIM do Cliente; 
• Funções BIM, responsabilidades e autoridade dos indivíduos envolvidos; 
• Processo de execução do projeto em BIM; 
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• Procedimentos de colaboração em BIM; 
• Soluções de Software, Hardware e rede de telecomunicações. 
 
No capítulo 2 são dadas indicações e regras relacionadas com os modelos BIM das disciplinas 
de Arquitetura, Engenharia de Estruturas e MEP, referindo-se a elas como a metodologia 
de modelação. Elas indicam como os modelos devem ser criados, estruturados, divididos e 
publicados (partilhados). Neste capítulo estão ainda incluídas de forma genérica orientações 
relativamente aos procedimentos de colaboração e de trocas de informação digital. A norma 
não exige a implementação de um procedimento específico, pelo que as orientações dadas 
seguem no sentido de estabelecer caraterísticas que devem ser atendidas, qualquer que seja 
o procedimento de colaboração e de trocas de informação digital implementado. 
No terceiro capítulo é exposto o conceito LOD (Level of Development). Nele estão 
identificados e caraterizados os diferentes níveis de desenvolvimento que fazem parte do 
conceito e que constam na especificação técnica Level of Development Specification (Level 
of Development Specification - For Building Information Modelling, 2013) desenvolvida pelo 
instituto Americano dos Arquitetos (The American Institute of Architects – AIA). Para 
cada tipo de elemento (paredes, vigas, pisos, pilares, escadas, elevadores) está descrita a 
informação e as caraterísticas que devem possuir para atingir determinado LOD. São ainda 
fornecidas tabelas padrão para registo dos LOD dos elementos de cada tipo de modelo BIM 
afeto a determinada fase do ciclo de vida da construção. Essas tabelas constituem uma 
ferramenta que auxiliam o planeamento da execução do Projeto em BIM. 
O capítulo final contém regras que determinam aspetos relacionados com o estilo de 
apresentação dos modelos BIM e dos seus componentes, bem como regras que obrigam a 
que o modelo BIM global representativo do Projeto seja constituído pela interconexão de 
vários modelos BIM que representam um aspeto particular do Projeto. Desta forma o espaço 
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de armazenamento que o modelo BIM global ocupa é reduzido. Por fim, é apresentada a 
título de exemplo uma solução para estruturar as pastas que contêm toda a informação 
digital do Projeto. São ainda elencadas regras direcionadas para a produção, compilação, 
composição, nomenclatura, estilo de apresentação e detalhe de desenhos técnicos. (The Hong 
Kong Institute of Building Information Modelling, 2014) 
A CICBIMS revela-se uma norma muito abrangente que aborda com relativo detalhe 
questões técnicas e práticas da implementação, tais como as regras de modelação ou o 
conceito LOD. Está muito bem organizada e estruturada expondo o conteúdo de uma forma 
que permite uma consulta fácil e expedita.  
 
 
 
2.7.4. SINGAPURA 
 
Singapura é um dos países que tem impulsionado mais a implementação BIM na Indústria 
AECO. Inclusive, por intermédio da autoridade da construção denominada Building and 
Construction Authority (BCA), desenvolveu uma estratégia para implementar o BIM em 
larga escala nos Projetos públicos até ao presente ano. Para além disso, o governo tem 
tomado uma série de iniciativas como a criação do fundo Construction Produtivity and 
Capability Fund (CPCF) tendo em vista o BIM, e a criação do programa CORENET – 
Construction and Real Estate Network. Este programa foi estabelecido como uma iniciativa 
estratégica para conduzir a transformação na indústria através do uso de tecnologias de 
informação. Algumas particularidades interessantes do CORENET são por exemplo o 
desenvolvimento de uma plataforma online que permite a partilha de informação entre todos 
os participantes de um Projeto e que incorpora também um sistema que permite a 
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Engenheiros e Arquitetos verificar a conformidade regulamentar dos seus modelos BIM 
representativos de um edifício. (Smith, 2014) 
 
Singapore BIM Guide Version 2 
 
Por iniciativa da BCA foi publicado em 2012 a versão 1 do Singapore BIM Guide, revista 
em 2013 para a versão 2. Este documento é um Guia de referência que determina os papéis 
e as responsabilidades das entidades intervenientes num Projeto nas suas diversas fases, 
quando se recorre à metodologia BIM. Pressupõe o desenvolvimento de um BIM Execution 
Plan (BEP) que inclua os detalhes do planeamento da implementação BIM e remete a 
responsabilidade de o elaborar a todos os intervenientes presentes no Projeto e àqueles que 
se vão juntando à sua execução. O Guia dá ainda indicações para que se faça referência do 
BEP no contrato principal do Projeto para aprovar a sua legalidade. Para o fazer a BCA 
dispôs um documento denominado BIM Particular Conditions que deve ser anexado ao 
contrato do Projeto quando o BIM é adotado. 
O Singapore BIM Guide é também um documento de carácter prático. Estão dispostas 
orientações relativas à modelação de objetos e à criação de modelos BIM, para cada 
disciplina. Para além disso, este Guia tem a particularidade de que assume a implementação 
de um determinado procedimento de colaboração e de troca de informação digital (ver figura 
seguinte) o que o diferencia dos documentos expostos até agora. 
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Figura 13 - Procedimento de colaboração proposto pelo Singapore BIM Guide. 
 
O referido procedimento está divido em 3 ações principais que se podem concretizar ao longo 
da execução do Projeto. Tudo tem início na criação de modelos individuais para cada 
disciplina (1). Esses modelos são desenvolvidos pelos seus autores até determinado ponto 
que corresponde à data agendada para se proceder à sua partilha e coordenação. O avanço 
para a próxima etapa, coordenação de modelos e partilha de informação (2), está dependente 
da verificação da conformidade e da qualidade dos modelos BIM individuais. Nesta etapa os 
modelos elaborados por cada disciplina são coordenados num ambiente colaborativo e 
disponível a cada interveniente. Cada entidade responsável por determinado modelo 
individual partilha informação com as restantes e desta forma são resolvidas questões, como 
por exemplo, conflitos entre especialidades (por intermédio de clash detection). Da conclusão 
deste processo resultam modelos BIM coordenados, que sob a análise e autorização do BIM 
Manager podem ser bloqueados (impedindo a sua edição) e podem ser emitidos (3). No 
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primeiro caso os modelos BIM são arquivados juntamente com o historial do Projeto e no 
segundo caso são disponibilizados às partes autorizadas a utilizá-los no Projeto – são os 
model users identificados na figura. 
A indústria AECO de Singapura está a ultrapassar uma fase de transição, da metodologia 
tradicional para a metodologia BIM. Isto significa que as entregas de projeto em desenhos 
2D típicas da metodologia tradicional estão a ser substituídas por entregas de projeto BIM, 
ou seja por modelos BIM. 
 
 
Figura 14 – Transição das entregas de Projeto em 2D para as entregas de Projeto BIM na indústria AECO de 
Singapura. 
 
A figura demonstra o que era a prática corrente em que os desenhos 2D faziam parte da 
documentação contratual e das entregas de Projeto, e a prática visionada para o futuro em 
que os modelos BIM substituem os desenhos 2D, colocando-os apenas como documentos de 
referência do Projeto. Encontrando-se a indústria na fase de transição, os desenhos 2D ainda 
persistem como parte da documentação contratual, contudo os modelos BIM são já 
admitidos não só como uma referência mas também como uma entrega de Projeto. 
Este panorama é descrito no Singapore BIM Guide, com o objetivo de introduzir 
recomendações relativas à produção e entrega de desenhos 2D e de modelos BIM. O Guia 
coloca em evidência a necessidade de que a indústria tem de introduzir normas 
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universalmente aceites que regulamentem a produção de desenhos 2D e modelos BIM antes 
de utilizar os produtos BIM como parte da documentação contratual.  
No que toca ao controlo e garantia da qualidade dos modelos BIM, o Guia sugere a 
elaboração de um plano que considere os seguintes aspetos: 
 
• A conformidade dos modelos BIM face às orientações ou regras de modelação 
planeadas para o Projeto; 
• A validade dos dados que são introduzidos nos modelos BIM; 
• A deteção de conflitos entre especialidades; 
• A validade dos dados que constam no modelo BIM coordenado e emitido. 
 
A modalidade de contratação acordada para o Projeto tem influência, como já diversas vezes 
mencionado, na execução do Projeto em BIM. Para o Singapore BIM Guide essa influência 
exerce-se sobretudo nos modelos BIM globais produzidos para o Projeto. Assim, para a 
modalidade de contratação tradicional devem ser elaborados dois modelos BIM globais, um 
para a fase de projeto e outro para a fase de construção. No caso de outras modalidades de 
contratação em que é possível envolver todos os intervenientes do Projeto logo nas fases 
iniciais, apenas é necessário produzir um modelo BIM global que abrange a fase de projeto 
e a fase de construção. Quanto ao planeamento da execução do Projeto em BIM, o Guia 
indica que apenas há necessidade de elaborar um BEP que compreenda a fase de projeto e 
a fase de construção. (Building and Construction Authority, 2013) 
 
BIM Essential Guide – For BIM Execution Plan 
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A BCA em complemento ao Singapore BIM Guide publicou uma série de documentos que 
abordam a metodologia BIM de diferentes perspetivas, denominados de BIM Essential 
Guides. Um deles é o BIM Essential Guide for BIM Execution Plan, publicado em 2013. O 
seu conteúdo compreende um procedimento de elaboração passo-a-passo de um BEP. 
Enumera ainda os seguintes aspetos que o BEP deve incluir: 
 
• Informação do Projeto; 
• Intervenientes (ou membros) do Projeto; 
• Objetivos do Projeto; 
• Usos BIM a implementar para cada fase do Projeto; 
• Entregas de Projeto em BIM para cada Uso BIM; 
• Autor e utilizadores dos modelos BIM associados a cada entrega de Projeto BIM; 
• Elementos dos modelos BIM, nível de detalhe e atributos de cada entrega de Projeto 
BIM; 
• Procedimentos de criação, manutenção, colaboração e emissão de modelos BIM; 
• Recursos tecnológicos. 
 
Este BIM Essential Guide incluí também um template devidamente formatado e organizado 
que pode ser utilizado como padrão para elaborar o BEP. Em apêndice são ainda 
disponibilizadas tabelas para registo dos Usos BIM, dos autores e utilizadores dos modelos 
associados às entregas de Projeto em BIM, e dos atributos dos elementos dos modelos BIM 
associados a cada disciplina. No último apêndice do Guia estão constantes novamente as 
mesmas regras de modelação já mencionadas no Singapore BIM Guide. (Building and 
Construction Authority, 2013) 
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BIM Essential Guide – For C&S Consultants 
 
O BIM Essential Guide for C&S Consultants é mais um Guia da série dos BIM Essential 
Guides. Publicado em 2013, o objetivo deste documento é prestar auxílio aos Engenheiros 
Civis do perfil de Construções e do perfil de Estruturas (Civil and Structural Engineers – 
C&S) no desenvolvimento dos modelos BIM num Projeto de construção nova ou de 
reabilitação. O seu conteúdo maioritariamente gráfico demonstra os Usos possíveis do BIM 
para as várias fases do Projeto. São dadas recomendações relativas à disciplina de 
Estruturas, para que a partir da correta criação dos modelos BIM se possam conceber 
modelos analíticos válidos sobre o ponto de vista da Análise de Estruturas. (Building and 
Construction Authority, 2013) 
 
BIM Essential Guide – For BIM Adoption in an Organization 
 
O âmbito deste Guia, também publicado em 2013, focaliza-se na implementação BIM numa 
Organização. O seu conteúdo considera que o planeamento da implementação BIM deve 
abordar as categorias seguintes: 
 
• Liderança; 
• Planeamento; 
• Informação; 
• Pessoas; 
• Processos; 
• Clientes; 
• Resultados 
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Assim, o Guia fornece um procedimento de implementação BIM que se desenvolve em 7 
passos baseado nestas categorias.  
 
• Passo 1 – Liderança 
 
O primeiro passo do procedimento consiste em envolver, logo à partida, os indivíduos da 
gestão de topo da Organização. O Guia refere que eles desempenham um papel crucial na 
implementação já que devem orientar a Organização em direção à adoção do BIM. Porém, 
da perspetiva do Guia não são os únicos a planear a implementação BIM, pelo que deve ser 
nomeado e a responsabilizado um comité BIM liderado pelos gestores de topo e constituído 
por indivíduos dos vários níveis hierárquicos da estrutura organizacional. Esse comité deve 
prestar apoio em todo o processo. 
 
 
 
 
• Passo 2 – Planeamento 
 
Este passo compreende que o comité BIM elabore um programa de adoção do BIM. Esse 
programa deve conter aspetos essenciais como: a visão do comité quanto à futura utilização 
do BIM; os objetivos que se pretendem atingir com a sua implementação; os requisitos 
necessários de hardware e software; a metodologia planeada para lidar com a resistência à 
mudança dos colaboradores. O objetivo do programa de adoção é impulsionar a Organização 
do estado atual caraterizado pela inexistência ou reduzida existência do BIM para um estado 
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futuro em que o BIM está efetivamente implementado, e é utilizado de forma inovadora e 
generalizada.  
 
• Passo 3 – Informação 
 
No decorrer da execução de um Projeto em BIM, a informação tem de ser consistentemente 
desenvolvida. Neste passo o comité deve por isso definir claramente padrões/normas internas 
de criação dos modelos BIM afetos a determinada fase particular do Projeto. Esses padrões 
devem definir de forma clara quais os modelos que são necessários criar e como criar esses 
modelos. Além disso, é necessário estabelecer um sistema que assegure a sua qualidade e 
conformidade. Por último o comité deve ainda planear como será gerida toda a informação 
produzida. Uma das tarefas é implementar uma estrutura de pastas juntamente com uma 
convenção de nomenclatura de ficheiros, de utilização obrigatória em situação de projeto. 
 
 
 
 
• Passo 4 – Processo 
 
Este passo compreende que o comité BIM defina os contornos de um processo de execução 
de Projeto em BIM para um Projeto típico. Esse processo considerado como um padrão 
deverá fazer referência às possíveis entregas de Projeto em BIM associadas a cada fase do 
Projeto. 
 
• Passo 5 – Pessoas e Capacidade 
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O passo 5 do procedimento de implementação do Guia é elaborar um mapa de competências 
BIM e um roadmap de ações de formação a cumprir. O mapa é considerado como um 
importante item que permite ao comité registar as competências e os conhecimentos dos 
profissionais relativamente quer à metodologia BIM quer à utilização de software BIM. A 
partir da sua análise é possível determinar qual o nível de experiência em BIM dos 
profissionais e posteriormente elaborar um roadmap de ações de formação que orientam a 
Organização no desenvolvimento de novas competências. 
 
• Passo 6 – Abordagem ao Cliente 
 
É neste passo que o Guia focaliza a implementação BIM em Projeto sob o ponto de vista 
organizacional. São dadas algumas indicações relativamente ao BEP, quanto ao seu conteúdo 
e quanto à importância de elaborar um BEP para um Projeto. É feita referência ao BIM 
Essential Guide – For BIM Execution Plan. Neste passo a Organização deve por isso 
participar ativamente na compilação do BEP e estabelecer e anexar à documentação 
contratual as suas condições particulares relativamente aos seus serviços BIM (Particular 
Conditions For BIM). 
 
• Passo 7 – Resultados 
 
O último passo do procedimento consiste na análise dos resultados do programa de adoção 
do BIM, por intermédio de indicadores-chave de desempenho (designados como Key 
Performance Indicators – KPI) que permitem avaliar o sucesso do programa de adoção do 
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BIM. O Guia expõe alguns indicadores relacionados com o desempenho ao nível de Projeto, 
ao nível organizacional e ao nível da capacidade dos profissionais. 
 
O BIM Essential Guide for BIM Adoption in an Organization sugere um procedimento de 
implementação relativamente simplificado e que aborda aspetos cruciais que constam 
noutros documentos do género. Porém, não é dada nenhuma indicação relativa à forma como 
a Organização deve planear a sua área comercial e de marketing para publicitar os novos 
serviços BIM. Também não são dadas indicações relativamente à preparação da Organização 
para a implementação BIM. 
Algumas orientações dadas no procedimento de implementação sugerem que a difusão do 
BIM na Organização ocorra por intermédio de dinâmicas de difusão top-down e de bottom-
up. Isto está evidente logo no início do procedimento de implementação ao determinar que 
o primeiro passo para a implementação BIM é garantir o envolvimento da gestão de topo, 
o que promove a difusão top-down do BIM. Adiante o Guia propõe a formação de um comité 
BIM composto por membros dos vários níveis hierárquicos incluindo os níveis mais 
operacionais. Esta medida propicia a difusão bottom-up do BIM. 
Tal como maior parte da literatura analisada este Guia partilha da abordagem que a 
implementação BIM é algo que deve ser planeado, neste caso recorrendo a um plano de 
adoção. Esse plano deve ser ajustado às dimensões e complexidade da Organização e deve 
ser regularmente revisto e refinado para monitorizar e orientar a Organização em direção à 
adoção bem-sucedida do BIM. (Building and Construction Authority, 2013) 
 
2.7.5. ESTADOS UNIDOS 
 
Guia de Implementação BIM em organizações e projetos 
58 
 
Os Estados Unidos é um dos países líder nos desenvolvimentos e implementação da 
metodologia BIM na indústria da construção. Atualmente, a US General Services 
Administration (GSA) é considerada como a entidade que mais promove iniciativas de 
implementação BIM. É responsável pela construção e operação de todos os edifícios federais 
dos Estados Unidos o que faz dela o maior cliente público do sector da construção. Em 2007 
inclusive tornou obrigatória a utilização do BIM para validação de todos os seus Projetos 
quanto às disposições regulamentares dos espaços dos edifícios no âmbito do programa 
Spatial Program Validation. (Smith, 2014) Para além disso, existem ainda uma série de 
Guias e Normas BIM publicadas por vários projetos de investigação a cargo de parcerias 
entre empresas da indústria AECO, Universidades e Organizações públicas de âmbito 
nacional. (Caires, 2013) 
 
CIC Pennsylvania State University – Planning Guide for Facility Owners (Version 2) 
 
O Planning Guide for Facility Owners é um Guia de implementação BIM publicado em 2013 
por iniciativa de uma Universidade estatal, a Pennsylvania State University, através do seu 
programa de investigação na área da construção denominado Penn State Computer 
Integrated Construction (CIC) Research Program. É uma iniciativa apoiada por diversas 
Organizações privadas, particulares e mesmo internacionais como a Building SmartTM 
Alliance. 
O Guia foi desenvolvido com o propósito de orientar os proprietários de imóveis (Facilities 
Owners) na integração do BIM na sua Organização. O seu conteúdo apresenta uma 
abordagem estruturada em 3 procedimentos de planeamento sequenciais: 
 
• Planeamento Estratégico 
Revisão Bibliográfica 
59 
 
 
Compreende uma série de passos, cujo seu objetivo é estabelecer metas e objetivos da 
implementação BIM no âmbito organizacional e planear uma estratégia para atingir essas 
metas e objetivos. O Guia sugere a nomeação de um comité de planeamento BIM constituído 
por representantes de diversos estratos hierárquicos da Organização, com a responsabilidade 
de conduzir o Planeamento Estratégico por intermédio da execução de 3 ações: avaliar o 
estado atual da Organização, estabelecer um nível de implementação BIM desejado, e 
desenvolver uma estratégia para avançar com a adoção do BIM. No final do Planeamento 
Estratégico o comité deverá conhecer a missão organizacional, a visão quanto à 
implementação BIM, os objetivos estratégicos da implementação BIM, o nível de maturidade 
atual da implementação BIM, os Usos BIM (BIM Uses) a implementar, o nível de 
maturidade futuro da implementação BIM adequado às capacidades da Organização, e a 
estratégia para integrar o BIM no modelo de negócio da Organização. 
Para avaliar o atual nível de maturidade e registar o futuro nível de maturidade BIM, o 
Guia fornece uma ferramenta métrica designada de Capability Maturity Model (CMM). 
 
 
Figura 15 - Capability Maturity Model (CMM) do Planning Guide for Facilities Owners 
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É proposto pelo Guia que o comité desenvolva um roadmap que demonstre graficamente as 
diretivas estratégicas planeadas para implementar o BIM segundo uma escala constituída 
por marcos temporais. 
 
• Planeamento da Implementação 
 
Após o Planeamento Estratégico segue-se o Planeamento da Implementação, com o intuito 
de determinar e documentar orientações e procedimentos detalhados para implementar na 
prática o BIM. Segundo o Guia é necessário formar uma equipa de implementação BIM que 
terá a responsabilidade de planear a implementação. Deverá ser constituída por alguns 
membros do comité de planeamento BIM e por indivíduos responsáveis por implementar 
cada Uso BIM definido no plano estratégico. O Planeamento da Implementação a seu cargo 
passa por documentar os atuais processos de trabalho da Organização e a sua estrutura 
funcional, com o intuito de averiguar quais os processos que sofrerão alterações para suportar 
a implementação BIM. Assim, é possível desenvolver um plano de transição detalhado que 
leve à transição dos atuais processos de trabalho para os novos processos BIM. 
Outra ação descrita no Guia que é da responsabilidade da equipa de implementação é 
documentar os requisitos relacionados com os modelos BIM e com a informação digital 
desenvolvida, ambos para utilização posterior na fase de exploração para Facilities 
Management. Tais requisitos têm a ver com os elementos ou objetos que os modelos BIM 
devem incluir e que tipo de informação respeitante a esses elementos deve ser desenvolvida 
ao longo da execução do Projeto, e qual o seu nível de desenvolvimento (LOD). 
Determinar os requisitos de infraestrutura tecnológica faz parte do Planeamento da 
Implementação e é também da responsabilidade da equipa, segundo o Guia. Ela deverá 
preocupar-se em selecionar o software e o hardware para instalação que considere mais 
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adequado à Organização, tendo em conta fatores como o número e tipo dos postos de 
trabalho – móveis, fixos ou semifixos. 
A última ação do Planeamento da Implementação é educar e treinar os recursos humanos. 
A equipa de implementação deve planear entre outras coisas, as ações de formação 
necessárias, o seu âmbito e a quem se dirigem, e métodos para treinar os profissionais na 
utilização dos softwares BIM. 
 
• Planeamento de Adjudicações: 
 
O Planeamento de Adjudicações consta no Guia como o último procedimento para 
implementar o BIM no âmbito organizacional de uma empresa proprietária de imóveis. Esta, 
como cliente no processo de execução de um Projeto, deve transmitir adequadamente os 
seus requisitos e as suas exigências aos intervenientes do Projeto quanto à utilização do BIM 
para a execução do Projeto. O Planeamento das Adjudicações tem por objetivo fornecer um 
procedimento que permita aos clientes não só desenvolver a documentação contratual por 
forma a salvaguardar a utilização do BIM, mas também selecionar os intervenientes mais 
capacitados para executar o Projeto. 
 
Apesar do Guia ter sido desenvolvido sob o ponto de vista da implementação BIM numa 
Organização proprietária de imóveis (Facilities Owner), o seu conteúdo pode com as devidas 
adaptações ser aplicado a outro tipo de Organizações nomeadamente Gabinetes de 
Engenharia ou Arquitetura.  
O Planning Guide for Facility Owners não pretende fornecer um solução universal que sirva 
a qualquer Organização. Considera que cada caso é um caso e que o procedimento exposto 
deve ser adaptado conforme as necessidades de cada um. Este aspeto está constantemente 
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presente em toda a literatura revista. Considera também que a implementação BIM é um 
investimento que trará benefícios apenas a longo prazo e que é um processo que necessita 
de um constante planeamento. (Computer Integrated Construction Research Program, 
2013) 
 
CIC Pennsylvania State University – BIM Project Execution Planning Guide 
 
A publicação em 2011 do BIM Project Execution Planning Guide foi uma outra iniciativa 
no âmbito do programa de investigação Penn State Computer Integrated Construction (CIC) 
Research Program da Universidade Pennsylvania State University. É um Guia orientado 
para a implementação BIM em Projeto que fornece um procedimento detalhado para planear 
a sua execução recorrendo à metodologia BIM e que está sequencialmente estruturado em 4 
passos. 
 
 
Figura 16 - Procedimento para planear a execução do Projeto em BIM. (Computer Integrated Construction 
Research Program, 2011) 
 
1) Identificar os objetivos da implementação BIM em Projeto e determinar os Usos 
BIM; 
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Este primeiro passo consiste em definir qual a potencial mais-valia de implementar o BIM 
para o Projeto e para os seus intervenientes, através da determinação dos objetivos da 
implementação BIM. Segue-se a identificação e disposição por fase de Projeto dos Usos BIM 
a implementar e que são estreitamente dependentes dos objetivos anteriores, assim como a 
identificação da parte responsável pela sua execução. O Guia fornece um procedimento de 
seleção dos Usos BIM para identificar aqueles que serão efetivamente implementados no 
Projeto. Baseia-se na avaliação de determinadas caraterísticas como os recursos, a 
competência e a experiência da parte responsável pela execução de determinado Uso BIM 
particular. 
 
 
 
 
2) Conceber o processo de execução do Projeto BIM; 
 
O próximo passo que consta no procedimento sugerido pelo Guia é desenhar mapas de 
processos que representam a execução do Projeto BIM. Os mapas têm por base itens 
principais como por exemplo os Usos BIM, as partes responsáveis pela sua implementação 
e as fases nas quais está planeada a sua implementação. Os mapas podem ser globais ou 
detalhados conforme o seu foco é a execução do Projeto como um todo ou é a execução de 
determinado Uso BIM, respetivamente. Está exposto no Guia um procedimento passo-a-
passo de criação dos mapas globais e detalhados recorrendo à notação BPMN (Business 
Process Modelling Notation). 
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3) Determinar os requisitos associados às trocas de informação digital e de modelos 
BIM; 
 
Cada Uso BIM pode ser visto como um processo em que a sua execução está dependente de 
inputs para gerar outputs, sob a forma de modelos BIM e de informação digital. Este passo 
consiste em determinar os requisitos associados às trocas desses conteúdos entre processos 
ou Usos BIM. O Guia apresenta um método que permite definir cada troca de informação 
digital quanto aos modelos BIM a serem partilhados, quais as partes responsáveis pela sua 
autoria e pela sua receção, quais os elementos/objetos e respetivo LOD que cada modelo 
BIM deve incluir e qual a fase em que deve ocorrer a troca de informação digital. 
 
 
 
 
4) Definir a infraestrutura necessária para suportar a implementação BIM no Projeto. 
 
Este último passo do procedimento consiste em compilar o Project Execution Plan que 
deverá conter para além dos conteúdos desenvolvidos nos passos anteriores, outros conteúdos 
nomeadamente: 
• Informação do Projeto incluindo principais contatos; 
• Requisitos do cliente para o Projeto e para a implementação do BIM; 
• Responsabilidades e funções dos indivíduos para com a implementação BIM; 
• Procedimentos acordados de colaboração; 
• Sistema acordado para controlo da qualidade dos modelos; 
• Requisitos de infraestrutura tecnológica; 
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• Modalidade de adjudicação acordada e documentação contratual. 
 
O procedimento exposto foi concebido com base na visão do Guia acerca da implementação 
BIM em Projeto e que está graficamente representada na figura seguinte. 
 
 
Figura 17 - Conceito do Planeamento da Execução do Projeto BIM. (Computer Integrated Construction 
Research Program, 2011) 
 
Cada Organização possui os seus métodos típicos aos quais recorre para realizar os serviços 
que lhes foram adjudicados para o Projeto. Esta visão torna evidente o facto de que o sucesso 
da implementação BIM num Projeto está totalmente dependente da colaboração entre todos 
os intervenientes e da capacidade de cada Organização individual em adaptar os seus 
métodos típicos de forma a suportar o processo de execução do Projeto BIM. 
O Guia defende a conceção de um BIM Project Execution Plan único e orientado para a 
fase de Projeto e para a fase de Construção independentemente da modalidade de 
adjudicação acordada. É defendido pelo Guia que o PxP é um documento vivo em constante 
atualização à medida que o Projeto avança e que a responsabilidade da sua 
elaboração/revisão cabe a todas as entidades intervenientes no Projeto, mesmo àquelas que 
se associam mais tarde à sua execução. Deve pois ser elaborado de forma colaborativa. 
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Pode ser ainda encontrado no conteúdo do Guia uma proposta de um programa de reuniões 
que são necessárias agendar para desenvolver o planeamento da execução do Projeto BIM e 
por consequência o BIM Project Execution Plan. O programa prevê 4 reuniões nas quais o 
assunto a abordar segue a estrutura do procedimento para planear a execução do Projeto 
em BIM, anteriormente explicado. (Computer Integrated Construction Research Program, 
2011) 
 
National BIM Standard – NBIMS-US Version 2 
 
A National Building Information Modeling Standard (NBIMS) é uma norma BIM de âmbito 
nacional orientada para a implementação BIM ao nível da indústria da construção. É uma 
iniciativa originalmente concebida em 2005 pelo comité National Building Information 
Modeling Standard Committee do conselho National Institute of Building Sciences (NIBS) 
Facility Information Council (FIC). Posteriormente, o comité foi renomeado e atualmente 
é conhecido como NBIMS-US Project Commitee e faz parte da buildingSMART aliance® 
que é um conselho do instituto NIBS. A sua missão é melhorar o desempenho das edificações 
ao longo de todo o seu ciclo de vida fomentando a criação de normas comuns e de formato 
aberto, e a integração de modelos digitais em todo o ciclo de vida da construção em toda à 
indústria AECO. (National BIM Standard) 
A NBIMS-US está seccionada em 2 partes, uma em que o público-alvo são os fornecedores 
e produtores de software outra em que o público-alvo são todas as entidades que 
implementam o BIM na indústria da construção. O conteúdo da primeira parte apenas 
indica normas que são consideradas essenciais para cobrir todos os aspetos relativos ao 
desenvolvimento de software BIM e que podem ser normas de referência ou normas 
relacionadas com as trocas de informação. As primeiras são um conjunto de normas cujo o 
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seu desenvolvimento deve-se a Organizações de normalização aliadas à iniciativa NBIMS e 
regulamentam aspetos relativos ao formato de ficheiros IFC e outros do tipo open format, 
às tabelas que formam o sistema de classificação OmniClassTM, e ao International 
Framework for Dictionaries Library/buildingSmart Data Dictionary. Este último consiste 
num esquema concebido e pensado com o principal propósito de estabelecer uma 
terminologia consistente e a nível internacional que permita definir nomes das diversas 
entidades ligadas à construção civil, como por exemplo elementos estruturais, materiais, 
sistemas, etc. As segundas são um conjunto de normas escritas pelo NBIMS-US project 
committee com o objetivo de normalizar a gestão e validação de dados, assim como conceitos 
relativos à partilha e trocas de informação. Definem como se processam as trocas de 
informação para tipos específicos de dados resultantes de análises à organização e disposição 
de espaços, ao desempenho energético e à extração de quantidades para estimativa 
orçamental. 
 
A segunda secção direcionada para a implementação BIM, é constituída por documentos 
designados na NBIMS por Practice Documents. São o resultado da compilação de diversas 
práticas aplicadas com sucesso em vários Projetos BIM e que os profissionais 
implementadores do BIM podem usar para orientar os seus negócios. Podem ser também 
utilizados por proprietários de imóveis como auxilio para descrever os seus requisitos e 
expetativas relativas à implementação BIM nos seus Projetos.  
O Minimum BIM é o primeiro assunto abordado nos Practice Documents. Este conceito 
pretende estabelecer uma forma de separar o que é que pode ser considerado BIM do que 
não pode. Ou seja, é estabelecido um nível de implementação mínimo que cada Organização 
deve cumprir para se considerar que efetivamente utiliza o BIM. A NBIMS disponibiliza um 
elaborado Capability Maturity Model para medir o nível de maturidade da implementação 
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BIM mediante a avaliação de um conjunto de áreas de interesse como por exemplo, a 
interoperabilidade dos softwares instalados e a utilização de IFC, a precisão e a importância 
da informação desenvolvida, entre outras.  
Em seguida o assunto direciona-se para o planeamento da execução do Projeto BIM, o qual 
faz referência ao BIM Project Execution Planning Guide da Pennsylvania State University. 
É exposto e explicado resumidamente o procedimento que consta neste Guia para planear e 
executar um Projeto em BIM. Depois como forma de validá-lo perante a NBIMS é 
apresentada a metodologia de desenvolvimento que deu origem ao Guia, juntamente com 
casos de estudo reais e entrevistas a profissionais de uma vasta lista de Organizações da 
indústria da construção civil que permitiram averiguar os índices de satisfação para com o 
conteúdo do Guia. A NBIMS aborda também os conteúdos típicos que um Project Execution 
Plan (PxP) deve ter, indicando mais uma vez o BIM Project Execution Planning Guide 
como o documento de referência. É apresentada a metodologia que foi seguida para se 
determinar os conteúdos típicos de um PxP constantes no Guia. (National Institute of 
Building Sciences buildingSMART alliance, 2012) 
 
A NBIMS revela-se uma norma muito complexa e muito abrangente, já que é formada por 
um conjunto extenso de documentação de referência que aborda diversos aspetos da 
metodologia BIM. A sua total compreensão requer um elevado nível de conhecimento dos 
conceitos por detrás da metodologia BIM e mesmo de caraterísticas especificas da indústria 
AECO dos Estados Unidos. 
 
The VA BIM Guide Version 1.0 
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Por iniciativa do gabinete Office of Construction & Facilities Management (CFM) 
pertencente ao departamento Department of Veteran Affairs (VA) dos Estados Unidos foi 
disponibilizado o The VA BIM Guide. A missão do gabinete CFM é providenciar ao próprio 
departamento VA os melhores serviços na área de estudos e Projetos, gestão de obras, 
preservação história e ambiental, assim como fornecer documentos normativos para Projeto 
e construção, para que os empreendimentos e edificações a cargo do departamento e que 
servem de apoio aos veteranos nacionais, sejam construídos respeitando os mais altos padrões 
de qualidade e possam ser geridos, mantidos, e explorados da forma economicamente mais 
eficiente.  
O propósito do VA BIM Guide é orientar Arquitetos, Engenheiros, outros consultores, e 
Construtores na implementação BIM nos Projetos para o VA. A sua abordagem à 
implementação BIM partilha da ideia de que o planeamento da execução do Projeto 
recorrendo à metodologia BIM deve ser estruturado de tal maneira que suporte a modalidade 
de contratação acordada para a sua execução. Assim, tal como o NATSPEC BIM Guide 
obriga à elaboração de dois BIM Management Plan (BMP) quando está previsto que o 
Projeto se realize segundo o modelo tradicional ou outros próximos deste, um para a fase de 
projeto e outro para a fase de construção. Situações em que a execução do Projeto está 
assente em modalidades de contratação que promovem o envolvimento de todos os 
intervenientes em qualquer fase do ciclo de vida da construção (tal como o Integrated Project 
Delivery IPD), apenas será necessário elaborar um BMP. O BMP, mais uma vez é visto 
como um documento vivo que deve evoluir à medida que a execução do Projeto avança. 
O Guia apresenta também as funções BIM que devem ser desempenhadas por determinados 
indivíduos e respetivas responsabilidades para com a execução do Projeto e para com o 
desenvolvimento do BMP. Incluí de forma detalhada as competências que determinado 
individuo deve possuir para desempenhar a função de BIM Manager. É apresentada uma 
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lista das suas responsabilidades quando este assume a gestão da implementação BIM em 
fase de projeto e quando assume a gestão da implementação BIM em fase de construção. 
É apresentado no conteúdo do Guia uma série de Usos BIM, dos quais alguns são específicos 
ao tipo de Projetos do VA e outros são mais gerais e podem ser encontrados noutros 
documentos do género. Para cada um é fornecida uma descrição e orientações para a sua 
correta implementação. 
São ainda dadas orientações relativas à partilha dos modelos BIM (da fase de projeto para 
a fase de construção passando pela fase de licitação de propostas para construção), aos 
procedimentos de colaboração, e relativas ao formato digital e estrutura dos modelos 3D.  
O Guia termina com a apresentação dos requisitos de modelação e criação de modelos BIM, 
da estrutura de pastas que deve ser aplicada em cada Projeto, e dos requisitos para impressão 
de desenhos em papel. (Department of Veteran Affairs, 2010) 
 
O VA BIM Guide aborda maior parte dos aspetos da implementação de uma forma bastante 
generalista, não entrando por isso em grandes detalhes. O seu âmbito restringe-se à 
implementação BIM em Projetos para o VA. Apesar disso, é um documento de referência 
já que foi da autoria de uma Organização pública e contempla outros documentos 
normativos de âmbito nacional como o caso da NBIMS. 
 
2.7.6. REINO UNIDO 
 
O governo do Reino Unido estabeleceu a mais ambiciosa estratégia para implementar o BIM 
na indústria AECO. O objetivo é transformar a indústria num líder BIM global em curto 
espaço de tempo, através de um programa avançado e centralizado na implementação BIM. 
A estratégia do governo do Reino Unido foi implementada em 2011 com a intenção de tornar 
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obrigatório até 2016 a utilização do BIM nos Projetos de obras públicas, cumprindo um 
plano de implementação faseado em 5 anos (Smith, 2014). Esta medida teve um impacto 
tremendo nas Organizações da indústria AECO, que se viram confrontadas com o problema 
de desenvolver as necessárias capacidades tecnológicas para cumprir com tal 
obrigatoriedade. Foi criado inclusive, um grupo de apoio designado de BIM Task Group 
para auxiliar clientes do setor público e para auxiliar a cadeia de fornecimento do setor 
privado a reinventar as suas práticas de trabalho para facilitar a implementação do BIM. 
(The Business Value of BIM in Australia and New Zealand: SmartMarket Report Managing 
Editor, 2014) 
 
 
 
 
AEC (UK) BIM Protocols v2.0 
 
A AEC(UK) BIM Protocols é uma norma da autoria da iniciativa AEC(UK) CAD & BIM 
Standards formada em 2000 com o objetivo de melhorar o processo de conceção, produção, 
gestão e partilha de informação. Inicialmente a iniciativa estava orientada apenas para a 
normalização CAD. Mais tarde, com o desenvolvimento de novas tecnologias houve a 
necessidade de reformular o seu comité (em 2009) o que lhe possibilitou desenvolver 
documentação normativa no âmbito da metodologia BIM. (AEC(UK) CAD & BIM 
Standards) 
O propósito da norma AEC(UK) BIM Protocols é disponibilizar uma abordagem coordenada 
e consistente para trabalhar com o BIM, definir normas e boas práticas que assegurem a 
entrega e o desenvolvimento de informação e desenhos com qualidade e uniformidade ao 
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longo de todo o Projeto, e assegurar que os ficheiros BIM são estruturados corretamente 
para permitir a partilha eficiente de dados num ambiente colaborativo interno e externo 
transversal a todas as equipas envolvidas no Projeto. Assim, a norma é formada por um 
documento principal que aborda a implementação BIM num Projeto e por um conjunto de 
documentos separados que contêm recursos (como checklists ou orientações básicas) que 
prestam auxilio à compilação de um BIM Execution Plan, e regras especificas que focam a 
utilização dos vários softwares comerciais de modelação atualmente existentes. Toda a 
norma foi escrita de acordo com a regulamentação vigente no Reino Unido, incluindo os 
regulamentos BS1192:2007, PAS1192-2 e BS8541-1, e de acordo com procedimentos 
acreditados existentes e aplicados ao nível das empresas. 
O documento principal da norma obriga à compilação de BIM Execution Plan (BEP) para 
cada Projeto. O seu principal objetivo é determinar como os aspetos de modelação do Projeto 
serão levados a cabo e como será formatado o modelo e a informação desenvolvida. Não é 
dada qualquer indicação relativamente à influência que a modalidade de contratação tem 
no BEP, portanto conclui-se que a AEC(UK) BIM Protocols considera que existe apenas 
um BEP para todo o Projeto e que compreende ambas as fases, de projeto e de construção.  
Relativamente à temática dos cargos BIM, suas funções e responsabilidades o conteúdo deste 
documento principal da norma aborda apenas 3 cargos BIM, BIM Manager, Coordinator e 
Modeller. Apresenta uma matriz que indica as funções e as responsabilidades afetas a cada 
um desses cargos. 
  
Revisão Bibliográfica 
73 
 
 
Figura 18 – Matriz de competências. (2012) 
 
Pela observação da figura constata-se que são considerados 3 âmbitos plausíveis, nos quais 
podem ser desempenhadas as funções dos cargos BIM: funções estratégicas, de gestão e de 
produção. A cada um desses âmbitos estão associadas as respetivas responsabilidades. Assim, 
na execução do Projeto recorrendo à metodologia BIM, o BIM Manager tem uma função 
maioritariamente estratégica, o BIM Coordinator assume uma função de gestão e o BIM 
Modeller um função de produção, ou seja, a nível mais operacional. Para cada cargo é 
fornecida uma descrição detalhada que explica a sua importância no desempenho das suas 
funções e na assunção das suas responsabilidades. 
O assunto do documento principal da AEC(UK) BIM Protocols foca-se em seguida no 
trabalho colaborativo em BIM. São abordados em primeira mão os procedimentos de 
colaboração que devem ser implementados em Projeto quando executado com recurso ao 
BIM. Ao contrário de outros documentos atrás expostos o AEC(UK) BIM Protocols assume 
um modelo de uso efetivo que representa a forma como o trabalho colaborativo em BIM se 
deve processar. Esse modelo designa-se de Common Data Environment (CDE). Juntamente 
com esse modelo são indicados também quais os procedimentos que se devem tomar para 
partilhar e coordenar os modelos BIM das diferentes disciplinas. 
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Figura 19.a – Common Data Environment (CDE) 
(2012) 
Figura 19.b – Procedimentos de partilha dos 
modelos BIM de cada disciplina. (2012) 
 
O CDE apresenta 4 áreas de interesse representativas do estado dos modelos BIM. Quando 
os modelos BIM se encontram em desenvolvimento enquadram-se na primeira área, Work 
in Progress (WIP). Chegado ao momento em que se considera necessária a sua partilha, os 
modelos BIM são verificados e revistos quanto à sua conformidade e posteriormente 
partilhados. Esta ação deve ser executada mediante os procedimentos indicados no diagrama 
da Figura 18.b. Neste momento os modelos BIM ficam abrangidos pela área Shared. Podem 
ser utilizados pelo cliente e por alguns dos intervenientes no Projeto. Depois, sob autorização 
do cliente podem ser publicados transitando para a área Published/Issued, ficando 
disponíveis aos restantes intervenientes no Projeto. Mais tarde, com o avanço do Projeto 
para fases subsequentes são acrescentados ainda mais dados aos modelos BIM passando este 
a fazer parte do historial do empreendimento, representado pela área Archive. A norma 
fornece uma descrição relativamente a cada área de interesse representada no CDE. São 
indicadas também regras e requisitos que devem ser tidos em consideração cada vez que os 
modelos BIM mudam de uma área para outra. 
Imediatamente depois, o conteúdo do documento principal da AEC(UK) BIM Protocols 
direciona-se para a questão da interoperabilidade entre diferentes softwares, incluindo regras 
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e orientações para lidar com dados de entrada em formato CAD ou BIM, e ações que devem 
ser cumpridas para transferir dados entre diferentes plataformas de software. 
São também dispostas regras que seguem no sentido de regulamentar como podem ser 
divididos os modelos BIM, e como pode ser utilizada a técnica de referenciação para 
incorporar partes de um modelo BIM noutro modelo. A divisão e a referenciação de modelos 
BIM permitem que vários utilizadores trabalhem em simultâneo no mesmo modelo, e tornam 
os modelos mais leves e por isso mais fáceis de processar e manusear. 
Outro assunto elencado no documento principal da norma é o que diz respeito à metodologia 
de modelação. É definida uma metodologia de desenvolvimento dos modelos BIM que se 
baseia num sistema que atribui um determinado grau aos elementos que o constituem 
conforme a informação geométrica, ou de outro tipo, que contêm. Essa metodologia defende 
que o modelo BIM no início do Projeto deve ser constituído por elementos com pouca 
informação (grau baixo), e que à medida do seu progresso o modelo BIM deve ser formado 
por elementos com mais informação. Podem encontrar-se ainda considerações relativamente 
à produção de desenhos a partir de software BIM e a partir da exportação para software 
CAD. 
A estrutura de pastas e o sistema de convenção de nomes dos modelos BIM, são também 
alvo de normalização por parte da AEC(UK) BIM Protocols. É referenciada a norma 
BS1192:2007 que contém uma estrutura de pastas que deve ser implementada para cada 
Projeto. Esta estrutura está organizada em conformidade com as áreas de interesse do CDE. 
Por último, constam no documento principal da norma regras relativas ao estilo de 
apresentação dos desenhos impressos, incluindo itens como a cercadura das folhas, tipos de 
letra dos textos, legendas, etc. (2012) 
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO DE 
CONTEXTUALIZAÇÃO À METODOLOGIA BIM 
 
3.1. IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES DE CONTEXTUALIZAÇÃO PARA A 
PRODUÇÃO DO GUIA 
 
As atividades de contextualização já mencionadas (modelação de uma estrutura de um 
edifício e programação de um addin para Autocad®) revelaram-se importantes na escrita do 
guia de implementação na medida em que foi possível aplicar, na prática, métodos, 
procedimentos e regras de modelação presentes na bibliografia estudada. Foi a partir delas 
que se conseguiu também experienciar algumas das dificuldades de utilização das tecnologias 
BIM, assim como confirmar alguns dos benefícios da utilização da metodologia BIM. 
A programação do addin para Autocad® permitiu ainda explorar uma possível forma de 
integrar as tecnologias tradicionais no novo conceito BIM. O resultado desta pequena 
experiência foi positivo uma vez que foi possível dimensionar um elemento estrutural através 
do PAC-Pórticos, produzir desenhos em 3D no Autocad® e, posteriormente, integrar esses 
mesmos desenhos no Revit®. 
Ambas as atividades serviram para construir conhecimento em torno de certos conceitos 
encontrados nos documentos analisados na revisão bibliográfica e que posteriormente foram 
incluídos no guia de implementação. 
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3.2. MODELAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE UM EDIFÍCIO 
 
Durante o período de estágio curricular na BIMMS foi constituída uma equipa de trabalho 
composta pelo estagiário e por outros 2 indivíduos, à qual lhe foi delegada a tarefa de 
modelar uma estrutura de um edifício de grandes dimensões constituído por cerca de 30 
pisos, com recurso ao Autodesk Revit® 2015 – um dos mais divulgados e conhecidos 
softwares de modelação BIM. Foi elaborado um modelo BIM representativo da estrutura 
desse edifício, adotando-se uma metodologia de trabalho na qual se estabeleceu um ambiente 
digital colaborativo que possibilitou aos 3 membros trabalhar no mesmo ficheiro. Por 
questões de confidencialidade afetas ao projeto deste edifício não foi possível incluir neste 
documento determinadas informações (nomeadamente a localização do edifício, e as 
entidades envolvidas no projeto), assim como imagens globais do modelo BIM construído. 
O objetivo de criar um modelo BIM adveio da necessidade de compatibilizar a complexa 
infraestrutura MEP com a estrutura do edifício, previamente à sua construção. Para o fazer 
o modelo BIM de estruturas criado foi sincronizado com o modelo BIM de infraestruturas 
MEP de uma outra equipa de trabalho da BIMMS. Esta sinergia permitiu entregar um 
projeto com um alto nível de detalhe e precisão. 
No modelo BIM de estruturas foram incluídos elementos como vigas, pilares, lajes, 
fundações, e muros de suporte. As figuras seguintes demonstram em pormenor a modelação 
de alguns desses elementos. 
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Figura 20 - Pormenor de modelação das fundações e da cave do edifício. 
Adicionalmente, foram também modelados tetos falsos, reservatórios de água, piscinas e 
jacuzzis, com o propósito de determinar pontos de passagem de condutas e prever a 
localização de negativos no betão. 
 
Figura 21 – Pormenor (em corte) de um reservatório situado na cave do edifício. 
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Figura 22 - Pormenor (em corte) da modelação de uma das piscinas. 
 
Todo este trabalho contou com a forte presença de um espirito de equipa que permitiu 
concluir o modelo BIM dentro dos prazos estipulados e que permitiu a partir de desenhos 
CAD inicialmente disponibilizados construir um modelo BIM funcional apto para incluir 
novas especialidades e informação que porventura possa vir a ser desenvolvida em fases 
posteriores do ciclo de vida deste empreendimento. 
 
3.3. PROGRAMAÇÃO DE UM ADDIN PARA AUTOCAD® 
 
Uma outra atividade desenvolvida no estágio curricular foi criar de raiz um addin capaz de 
pormenorizar em 3D armaduras de vigas e pilares no Autocad® a partir de ficheiros 
produzidos por um software de cálculo concebido pela Newton, Consultores de Engenharia 
Lda., denominado PAC Pórticos – Programa Assistido por Computador de cálculo de 
pórticos. O sucesso desta atividade teve por base uma parceria estabelecida com outro colega 
de estágio do ISEP, Raúl Sousa. O principal objetivo do estágio deste colega era atualizar o 
PAC Pórticos para a regulamentação atual (Eurocódigo 2) e posteriormente integrar este 
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software na metodologia BIM. Proporcionou-se assim uma oportunidade para auxiliar o 
colega na execução deste projeto, à qual o estagiário respondeu. 
Na conceção do addin foi utilizada a linguagem de programação C# (csharp), uma das mais 
modernas linguagens de programação que implementa o paradigma da Programação 
Orientada a Objetos (Object Oriented Programming – OOP). A utilização da ferramenta 
Microsoft Visual Studio 2013 permitiu programar as cerca de 3000 linhas de código que 
implementam o processo de desenho de vigas e respetivas armaduras. 
 
 
Figura 23 - Visual Studio 2013. 
 
Este software fornece um poderoso IDE (Interface Development Envinronment) que tornou 
possível criar uma janela gráfica para o utilizador interagir e que tornou também possível 
compilar o addin num ficheiro de extensão dll (Dynamic Link Library), carregado 
posteriormente no Autocad®. 
O primeiro passo para utilizar o addin no Autocad® é executar o comando NETLOAD que 
torna possível selecionar o ficheiro dll compilado. 
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De seguida através do comando IMPPAC (programado dentro do addin) apresenta-se a 
Form da figura seguinte. 
 
Figura 24 – Form de selecção de vigas do addin. 
 
Do PAC-Pórticos são obtidos 3 ficheiros que incluem informações relativas às vigas, 
respetivas armaduras, dimensões e numeração dos nós concorrentes de cada viga. Esses 
ficheiros incluem as vigas de um pórtico que abrange todos os pisos do edifício introduzido 
no PAC-Pórticos. A partir deste ponto basta introduzir a largura de apoio de uma 
determinada viga, tal como indicado na Figura 24. 
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Figura 25 - Pormenorização de uma viga recorrendo ao addin (vista 3D). 
 
 
Figura 26 - Pormenorização de uma viga recorrendo ao addin (vista em alçado). 
 
Todos os elementos desenhados no Autocad® são sólidos sendo possível determinar o seu 
volume. As armaduras obtidas são separadas por layers consoante o diâmetro dos varões e 
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os comprimentos de amarração são calculados de acordo com as regras dispostas no 
Eurocódigo 2. 
É ainda possível a partir do ficheiro dwg produzido no Autocad® importar a viga para o 
Autodesk Revit® como ilustra a figura seguinte. 
 
 
Figura 27 - Exemplo de uma viga produzida pelo addin importada para o Revit. 
 
Este processo permite concluir que é possível integrar o PAC-Pórticos com a metodologia 
BIM, ainda que com algumas limitações. 
As funcionalidades restantes do addin (pormenorização de pilares e armaduras respetivas) 
foi da responsabilidade do colega Raúl, pelo que não são apresentadas neste relatório. 
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4. GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA BIM 
4.1. INICIATIVA E PROPÓSITO 
 
A Building Information Modeling & Management Solutions, BIMMS, tomou como iniciativa 
elaborar um Guia de Implementação BIM, à semelhança de outras Organizações ou 
entidades de outros países. O guia é o resultado de uma revisão da atual literatura 
internacional e nacional, constituída por guias de Implementação BIM, Guidelines, Normas, 
Protocolos e artigos científicos, dos quais foram adaptados os seus conteúdos para Portugal 
e servem de referência para este Guia. Este documento tem o propósito de fornecer 
orientações que seguem no sentido de implementar com sucesso a metodologia BIM, 
salvaguardando o facto de que a abordagem proposta por ele não pretende ser uma solução 
única que cumpra todos os requisitos de qualquer caso. Tal perspetiva seria não só 
imprudente como impossível, devido às especificidades de cada caso.  
O guia contém propostas de regras de boa prática, procedimentos/metodologias de 
implementação ou orientações e pretende ser visto como um documento de caráter 
informativo que sirva de suporte a gabinetes de Engenharia, de Arquitetura, e a empresas 
de Construção, para delinear as suas estratégias de implementação e utilização do BIM nos 
seus diferentes contextos. 
Como não tem validade normativa, o guia não pretende obrigar nenhuma entidade a 
implementar a metodologia BIM quer na sua Organização quer nos seus projetos ou a utilizar 
qualquer software que porventura possa ser mencionado no seu conteúdo. 
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4.2. ÂMBITO E ESTRUTURA 
 
A metodologia BIM pode ser implementada em diferentes níveis, nomeadamente ao nível da 
Organização como parte integrante da sua atividade, ao nível de Projeto como um meio ou 
ferramenta de atingir resultados de forma mais eficiente, rápida, competitiva e de qualidade 
superior, e ao nível da Indústria AECO como uma metodologia normalizada e universal que 
seguida por todas as entidades da indústria. O conteúdo do Guia BIMMS abrange a 
implementação BIM no âmbito da Organização e no âmbito de Projeto. A sua estrutura é 
constituída por dois capítulos considerados principais. Um deles fornece um procedimento 
estruturado para implementar o BIM num gabinete de Engenharia. O outro fornece um 
procedimento para implementar o BIM num qualquer tipo de Projeto de Gestão das 
Instalações (renovação, construção nova, reabilitação). Em anexo constam um conjunto de 
definições relevantes, uma lista de possíveis utilizações do BIM e a bibliografia de referência 
que deu origem a este Guia. No final de cada capítulo principal são tecidas algumas 
conclusões e algumas recomendações acerca de aspetos chave considerados importantes para 
o sucesso da implementação da metodologia BIM quer no âmbito organizacional quer no 
âmbito de Projeto. 
 
4.3. IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA BIM NA ORGANIZAÇÃO 
 
O BIM representa muito mais do que uma nova ferramenta, sistema ou software de 
computador específico. Mais do que isso é uma nova metodologia de trabalho. Por este facto, 
a sua implementação numa Organização representa uma profunda restruturação na forma 
como desempenha a sua atividade – nos seus processos de trabalho, nos serviços que 
disponibiliza, na tecnologia que utiliza. Admite-se então, que a implementação BIM é 
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transversal a todas as áreas funcionais da Organização (área financeira, área de produção, 
área de recursos humanos, área de investigação e desenvolvimento, até mesmo área de 
marketing e vendas), e por consequência é transversal também aos níveis hierárquicos de 
gestão – estratégico, tático e operacional.  
 
 
Figura 28 - Influência da Implementação BIM na estrutura organizacional. 
 
Implementar o BIM deve seguir um procedimento estruturado numa sequência de ações de 
planeamento e ações de execução, e como é algo que tem um elevado impacto na Organização 
a decisão de implementar ou não o BIM deve partir da gestão de topo e esta deve suportar, 
defender e estar envolvida profundamente na implementação BIM. Assim, através desta 
abordagem, é possível integrar a implementação BIM no planeamento estratégico da 
Organização, quer isto dizer que o planeamento da estratégia da Organização para 
desenvolver toda a sua atividade é feito tendo em conta o BIM. Contudo a implementação 
BIM não fica por aqui. É necessário que ao nível tático se desenvolvam um conjunto de 
medidas necessárias para executar o processo de implementação e aplicá-las em cada 
departamento, o que tem implicações óbvias a nível operacional. Este último depende de 
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todos os níveis superiores para ultrapassar os desafios que surgem, durante o processo de 
implementação, às equipas e aos indivíduos que as constituem. 
Posto isto, o procedimento de implementação BIM proposto compreende duas importantes 
etapas: o Planeamento Estratégico e o Planeamento Detalhado e Execução. Cada uma das 
etapas é um conjunto de determinadas tarefas específicas. 
 
PLANEAMENTO ESTRATÉGICO: possibilita à Organização determinar as metas e objetivos da 
implementação do BIM e delinear uma estratégia para os atingir. Possibilita ainda analisar 
e refletir acerca do que a Organização é, do que faz, porquê que o faz e a forma como o faz, 
permitindo aferir qual a sua atual posição (onde é que está) e perspetivar o seu futuro estado 
(para onde quer ir). Para além disto, permite determinar qual o nível de integração do BIM 
no cerne da Organização e decidir até que ponto pretende implementar o BIM. Tudo isto 
deverá ser compilado num Plano Estratégico1 da implementação BIM. A etapa de 
planeamento estratégico insere-se no âmbito do nível estratégico de uma Organização, 
dominado pelos gestores de topo, ou seja ao mais alto nível da Organização. 
 
PLANEAMENTO DETALHADO E EXECUÇÃO: compreende um conjunto de ações que permite 
planear a implementação BIM de forma detalhada ao nível dos departamentos 
organizacionais, com o objetivo de viabilizar o Plano Estratégico anteriormente gizado, e 
permite determinar de forma concreta os recursos necessários para a implementação BIM. 
Quer isto dizer que esta etapa é transversal aos restantes níveis, tático e operacional, sob a 
alçada da gestão intermédia e da gestão de primeira linha. Desta forma o Planeamento 
Detalhado e Execução permite averiguar de que maneira a Organização se estrutura para 
levar a cabo a sua atividade e permite determinar como a implementação BIM influencia 
                                        
1 Nos anexos é disponibilizado um impresso de auxílio à compilação de um Plano Estratégico 
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essa estrutura, possibilitando a execução de ações concretas entretanto desenvolvidas, para 
efetivamente implementar o BIM. Esta etapa resulta num Plano de Implementação2 que 
reúne todas as informações desenvolvidas na mesma. 
 
Figura 29 - Procedimento de Implementação BIM numa Organização 
 
Esta abordagem é representada por um ciclo pelo facto de que a implementação BIM não é 
um ato isolado no tempo. É algo que deve ser periodicamente revisto, avaliado, controlado 
e melhorado, como parte integrante da Organização. Quer isto dizer que a implementação 
BIM tem a mesma duração do que todo o resto do tempo de vida de uma Organização. A 
implementação BIM vista desta forma reforça a postura de constante evolução e melhoria, 
                                        
2 Nos anexos é disponibilizado um impresso de auxílio à compilação de um Plano de Implementação 
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e por consequência de competitividade, que deve caracterizar uma Organização no ambiente 
em que se insere. 
 
4.3.1. COMPONENTES DA IMPLEMENTAÇÃO BIM 
 
A implementação BIM é um processo que implica uma mudança estratégica na Organização, 
mas também é um processo de transformação social e técnico. Pode ser visto portanto, de 
uma perspetiva sociotécnica que considera a implementação de uma nova tecnologia e 
considera também o ambiente sociocultural que serve de contexto à implementação. Com 
base nesta perspetiva a implementação BIM é um procedimento combinado entre 
implementar uma nova tecnologia e implementar um novo método de trabalho. Por estas 
razões envolve abordar cinco componentes considerados essenciais, dependentes entre si e 
que formam um mecanismo que deve ser harmonizado, denominados Componentes da 
Implementação BIM. 
 
 
Figura 30 - Componentes da Implementação BIM numa Organização. 
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PERFIL ORGANIZACIONAL: 
Abordar este componente compreende avaliar toda a Organização e determinar qual é a sua 
missão, quais são os seus objetivos organizacionais, quais os objetivos que a Organização 
pretende atingir com a implementação BIM, que recursos tem disponíveis para o fazer, qual 
o nível que tem implementado o BIM (no caso de a Organização já o utilizar) e qual a sua 
preparação, aptidão e prontidão para dar o salto em direção à adoção do BIM. Para além 
de tudo isto compreende delinear a estratégia que a Organização vai adotar para 
implementar e promover o BIM a nível interno e divulgar os seus serviços BIM a nível 
externo. Esta estratégia deverá estar alinhada com a visão da Organização, com os objetivos 
organizacionais e com os objetivos da implementação BIM. 
 
 
 
USOS BIM: 
Implementar o BIM implica conhecer que utilização é que ele vai ter, ou seja, como se vai 
materializar. Este componente reúne precisamente as possíveis utilizações do BIM que a 
Organização pretende ver implementadas na sua atividade, mediante um estudo cuidado 
que determina qual o valor acrescentado por cada utilização do BIM e quais os recursos 
(humanos, tecnológicos ou financeiros) que são precisos garantir para a sua correta 
implementação. 
 
PESSOAS: 
O sucesso da implementação BIM depende em grande parte das capacidades pessoais e 
profissionais dos colaboradores de uma Organização. É importante avaliar a atual 
capacidade técnica que existe na Organização e posteriormente delinear programas de 
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educação e formação dos profissionais, orientados para os novos conhecimentos técnicos 
introduzidos pelo BIM. Deverá considerar-se igualmente a possibilidade de contratação de 
pessoal apto a trabalhar na tecnologia BIM, caso necessário. Para além disto, no que toca a 
pessoas, é importante ter a consciência de que lidar com elas só por si envolve uma 
capacidade de gestão exímia e que deve ser ainda mais aproveitada principalmente num 
processo de mudança como é a implementação BIM. É demasiado importante saber lidar 
com a resistência à mudança das pessoas (o termo técnico é resistência comportamental), 
para mitigar o que é uma das razões com mais peso no falhanço da implementação BIM. 
 
PROCESSOS: 
O processo de implementação BIM é um processo de mudança. Assim, o BIM enquanto 
metodologia tem implicações nos processos de trabalho de uma Organização, através da sua 
alteração ou introdução de novos processos característicos do BIM (denominados processos 
BIM). Este componente tem como objetivo levar a que na implementação do BIM se registe 
os atuais processos organizacionais e se crie novos tendo em conta a integração do BIM. 
 
FERRAMENTAS: 
As ferramentas são o conjunto de hardware, software BIM e infraestruturas de 
telecomunicações que suporta a implementação BIM numa Organização. É com elas que a 
Organização é capaz de vender os seus produtos, sob a forma de projetos ou serviços. É 
neste componente que o BIM é visto a partir da perspetiva tecnológica. Desta forma, a 
aquisição de novos softwares, hardware e mesmo a estruturação das infraestruturas de 
telecomunicações, deve ser uma tarefa na qual devem ser considerados aspetos relevantes 
tais como, compatibilidade entre softwares BIM, capacidade do hardware para suportar o 
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software BIM, capacidade e meios para partilhar modelos BIM e informação digital, 
características tecnológicas para implementar ambientes de trabalho colaborativos, etc.  
 
Planear a implementação BIM com respeito a estes componentes significa ter em conta 
determinadas preocupações/considerações que residem dentro de cada componente. Importa 
evidenciar que cada uma delas isoladamente não podem dirigir por si só a implementação 
BIM, o que implica abordar os componentes de planeamento como um conjunto e não de 
uma forma isolada.  
 
 
Figura 31 - Considerações associadas aos Componentes de Planeamento BIM. 
 
A Figura 31 demonstra a relação que existe entre as diferentes considerações de cada 
componente de planeamento. Note-se que no topo da pirâmide estão a missão e os objetivos 
organizacionais, o que destaca o facto de que todas as restantes considerações da 
implementação BIM suportam e não governam a missão e objetivos de uma Organização. 
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Reforça-se desta maneira que o BIM deve ser sempre visto como um meio, ferramenta ou 
metodologia para atingir objetivos e não como um fim. 
 
4.3.2. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 
 
O Planeamento Estratégico pode ser definido como um conjunto disciplinado de decisões e 
ações que moldam e guiam uma Organização quanto à sua cultura, atividade e razão da sua 
existência. Uma vez que o BIM invoca uma mudança precisamente nesses aspetos tão 
intrínsecos da Organização, surge a necessidade de planear estrategicamente a sua 
implementação. O Planeamento Estratégico tendo em vista a implementação BIM contribui 
para que a Organização se sinta mais preparada e mais confiante na integração do BIM 
como parte do seu “ADN”. Para além disso é uma forma de a Organização elaborar um 
Plano Estratégico em torno de certas ações como: 
• Traçar o seu Perfil Organizacional; 
• Averiguar o seu nível de implementação BIM; 
• Quantificar, clarificar e calendarizar tanto os objetivos organizacionais como os 
objetivos da implementação do BIM; 
• Definir a sua visão quanto à implementação BIM; 
• Determinar que possíveis utilizações serão atribuídas ao BIM; 
• Alocar com eficiência os recursos da Organização a competências-chave e a 
prioridades da implementação do BIM; 
• Obter um ponto de referência a partir do qual o progresso da implementação pode 
ser medido. 
• Promover um Comité multidisciplinar para planear com base em múltiplas opiniões 
de diferentes indivíduos da organização; 
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• Definir e clarificar tarefas para avançar com a implementação BIM. 
 
O BIM tal como qualquer implementação de um novo processo/metodologia está associada 
a uma curva de aprendizagem.  
 
 
Figura 32 - Curva de aprendizagem característica da Implementação BIM numa Organização. (adaptado de 
(Oakley)). 
 
A importância desta curva torna-se mais evidente em Organizações com pouca a nenhuma 
experiência com o BIM. Para essas, é necessário que o planeamento seja o mais detalhado 
possível permitindo à Organização compreender melhor o processo pelo qual está disposta a 
passar, reduzir riscos e incrementar o valor global acrescentado pela implementação BIM. 
 
4.3.2.1. Comité de Planeamento BIM 
 
O primeiro passo para planear estrategicamente a implementação BIM é formar e 
responsabilizar um conjunto de indivíduos reunidos em comité, que detenham conhecimento 
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prévio e experiência no BIM e nos processos a ele associados. Se a Organização não dispor 
de conhecimento técnico adequado internamente, poderá ser mais vantajoso procurar 
assistência de uma terceira parte, nomeadamente uma empresa de consultoria em 
implementação BIM. O Comité deve ser um grupo de diversos membros dos diferentes níveis 
hierárquicos da estrutura organizacional, para que possam contribuir com a sua experiência 
mediante as funções que desempenham e transmitir a intenção e os esforços de implementar 
o BIM aos restantes colaboradores. Desta maneira a iniciativa de implementar o BIM não 
se restringe ao topo da estrutura organizacional, nomeadamente à gerência, e é alargada a 
todo o resto da estrutura, seguindo uma das primordiais regras de boa prática destacada na 
literatura que é envolver todos na “transformação BIM”. 
O comité de planeamento BIM deverá, essencialmente, ser constituído pelas seguintes 
individualidades: 
 
• BIM Champion/Manager: pessoa tecnicamente apta e motivada para direcionar a 
Organização no sentido de melhorar os seus processos, defendendo veemente a adoção 
do BIM, gerindo a resistência comportamental e assegurar a implementação de uma 
nova tecnologia ou processo. Deverá ser selecionado para liderar a iniciativa de 
implementação BIM. O BIM Champion/Manager tem que ter a capacidade de 
focalizar os fundos e recursos humanos necessários que conferem continuidade aos 
esforços de implementação BIM. Desta forma, o individuo deve ter adequada 
autoridade, liderança e motivação para patrocinar a implementação do BIM. 
 
• Representação Executiva (ou da Gestão de Topo): os gestores executivos (do mais 
alto nível hierárquico) devem ter lugar no comité para que sejam disponibilizados os 
recursos necessários à implementação BIM. A inclusão destes gestores é de tamanha 
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importância porque são eles que detêm grande parte do conhecimento necessário 
para o planeamento estratégico, sob forma de conhecimento implícito, para além de 
que a tomada de decisões chave são mais facilmente facultadas. 
 
• Representação da Gestão Intermédia: os gestores intermédios devem integrar o 
comité, uma vez que enquanto responsáveis pela operação dos seus departamentos – 
e responsáveis por respeitar o plano estratégico – serão capazes de contribuir 
positivamente na gestão da resistência comportamental que possivelmente surge ao 
longo da implementação. 
 
• Representação da Equipa Técnica: os indivíduos da equipa técnica (projetistas, 
desenhadores, etc.) devem estar representados no comité. Eles são os colaboradores 
que estão mais diretamente envolvidos na tecnologia e nos processos que conduzem 
a implementação BIM no dia-a-dia e são os utilizadores dessa tecnologia. Para além 
disso, provavelmente são os mais afetados pelo procedimento de adoção do BIM e 
são também os que têm tendência a oferecer resistência à mudança. Envolvendo-os 
no planeamento pode ser bastante benéfico porque podem potenciar uma melhor 
aceitação de novos processos e discernir os desafios criados pelo processo de mudança. 
 
A compilação do Comité de Planeamento BIM deverá ter em consideração o envolvimento 
de pessoas com responsabilidades e capacidades específicas, incluindo: 
• Um individuo ou mais que defendam o planeamento em toda a organização; 
• Indivíduos com capacidade para tomar decisões e que tenham adequada autoridade 
para garantir acesso aos recursos necessários (tempo, fundos, pessoal e 
infraestrutura); 
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• Indivíduos que podem ser diretamente afetados pela implementação ou mudança; 
• Indivíduos motivados que podem contribuir para o procedimento e por isso suportam 
o melhoramento da atividade da Organização através da mudança; 
• Implementadores do processo BIM; 
• Indivíduos que serão capazes de monitorizar os progressos e gerir o processo de 
mudança. 
 
 
Figura 33 - Comité de Planeamento BIM e seu propósito. 
 
A missão do Comité de Planeamento BIM assenta no propósito da existência dos esforços 
desenvolvidos para implementar o BIM. A missão do comité é influenciada por diversos 
fatores tais como, o tipo de organização, a sua missão e visão ou os seus colaboradores. O 
âmbito e o foco da missão do comité varia conforme a sua experiência, mas geralmente é 
direcionada para prosseguir a missão da organização e a sua visão com a implementação 
BIM, ou poderá estender-se a detalhes, como por exemplo a melhoria de um processo 
especifico. 
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4.3.2.2. Preparação para a mudança 
 
O sucesso da transição para o BIM depende em muito da preparação das pessoas para a 
mudança, principalmente das que fazem parte do planeamento. Se algum membro da equipa 
não demonstrar abertura e entusiasmo para implementar o BIM, isso pode reduzir 
consideravelmente as hipóteses de sucesso. Porventura nem todos os colaboradores 
concordarão com a utilização desta nova forma de trabalho, e julgam que o mecanismo de 
trabalho tradicional é muito mais eficiente. Estas preocupações devem ser dissipadas mesmo 
antes de progredir para a implementação, por forma a minimizar qualquer potencial 
perturbação quando dificuldades aparecem inevitavelmente. O sucesso depende portanto de 
todos os intervenientes e responsáveis pelo procedimento de implementação, pelo que a 
equipa deve entender com clareza as razões pelas quais a Organização está a adotar o BIM, 
e quais as dificuldades que muito provavelmente surgem, principalmente nas fases iniciais. 
É igualmente importante que a equipa tome uma decisão informada de implementar o BIM, 
quer isto dizer que devem conhecer minimamente os conceitos por detrás do BIM, 
nomeadamente quais os benefícios, riscos e custos estimados da ação que estão dispostas a 
tomar.  
 
4.3.2.2.1. Retorno do Investimento (ROI) 
 
A implementação BIM deve ser vista como um investimento que inicialmente resultará numa 
queda da produtividade, mas que devidamente executada levam a ganhos futuros 
consideráveis. O planeamento de tal investimento começa por aceitar que de facto o BIM é 
uma alternativa fiável e uma oportunidade de melhorar o modelo de negócio da Organização. 
Caso contrário o Comité de Planeamento BIM dificilmente conseguirá focar-se e dedicar-se 
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na investigação de todos os cenários e soluções possíveis durante o planeamento da 
implementação. 
 
 
Figura 34 - Curva característica da perda de produtividade inicial associada à Implementação BIM numa 
Organização. 
 
A análise do Retorno do Investimento (ou Return On Investment – ROI), de agora em 
diante designada de análise ROI, obriga o comité a chegar a um acordo acerca da razão do 
investimento e dos gastos que a Organização está disposta a assumir, e também estabelecer 
quais os resultados expectáveis em termos financeiros. Para além disso é uma ferramenta 
que permite ao comité ir controlando financeiramente a implementação BIM. 
A análise ROI consiste na relação dos ganhos estimados de produtividade antecipadamente 
a um investimento, com os custos desse investimento. Esta técnica é utilizada para avaliar 
vários tipos de investimentos de uma Organização, desde projetos de pesquisa e 
desenvolvimento, programas de formação, até compra de equipamentos. A análise ROI é 
traduzida por uma equação com variáveis ajustadas às características do investimento em 
questão. Quanto maior a complexidade do investimento mais complexo é formular essa 
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equação. A Autodesk® sugere a utilização de uma equação para determinar o ROI para o 
primeiro ano da implementação e é a seguir demonstrada a título de exemplo. 
 
 −  1 + 	 × 12 − 
 +  ×  ×  = % 
 
Em que, 
A = gastos em software e hardware (€) 
B = custo do trabalho mensal (€) 
C = tempo gasto em aquisição de aptidões (meses) 
D = perdas de produtividade (%) 
E = ganhos de produtividade (%) 
 
 −   – Representa o incremento na produtividade média mensal. 
12 −  – Representa o número de meses do ano (12) deduzido o número de meses gastos 
na aquisição de aptidões. 
 +  ×  ×  – Representa os custos e a perda de produtividade. 
 
Note-se que a variável C representa o tempo gasto que os utilizadores tomam até chegar ao 
mesmo nível de produtividade antes de utilizarem o BIM e não representa o tempo gasto 
nos programas de formação e educação. Note-se também que as variáveis mais sensíveis na 
equação são as que representam a produtividade. Uma ligeira alteração nelas produz uma 
grande variação do ROI. 
Esta equação é uma boa referência para calcular o ROI para o primeiro ano do investimento 
BIM, contudo deve-se ter em atenção as suas limitações. Apesar de ser uma métrica popular 
Guia de Implementação BIM em organizações e projetos 
102 
 
resume um número complexo de variáveis a uma simples percentagem. Para além disso a 
análise ROI é mais precisa quando se trata de projetos para poupança de custos do que para 
revisão de projetos já implementados. Cada Organização poderá e deverá adaptar este 
método de análise ao seu caso particular. 
 
4.3.2.3. Analisar: Estado Atual da Organização 
 
Antes de o Comité de Planeamento BIM poder avançar com uma estratégia eficaz de 
implementação, deve proceder a uma introspetiva da missão da Organização, dos seus 
objetivos globais, da sua visão quanto à implementação BIM e a uma análise dos meios 
ambiente interno e externo no qual se insere. Este exercício é deveras importante, já que é 
uma excelente oportunidade para rever a missão da Organização (fundamento da sua 
atividade) de modo a incluir a implementação BIM e aferir qual o seu estado atual e 
determinar qual a sua posição no mercado e o seu desempenho comparado com potenciais 
concorrentes (análise de benchmarking). Assim permite dar resposta à questão “onde é que 
estamos?” para posteriormente responder à questão “para onde queremos ir?”. 
 
4.3.2.3.1. Missão e Objetivos Organizacionais 
 
A missão de uma Organização define o âmbito da sua ação. Consiste na sua razão de existir, 
atual e futura. Assim, é importante que o comité avalie, compreenda e defina (caso não 
exista) a missão organizacional, porque é ela, juntamente com os objetivos organizacionais, 
que serão suportados por toda a implementação BIM.  
A definição da missão organizacional assenta sobretudo na cultura da Organização, ou seja 
nos valores e crenças dos seus colaboradores que condicionam na prática diária, as suas 
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atitudes, os seus comportamentos e a forma como desempenham a sua atividade. A missão 
de um gabinete de consultadoria de Engenharia de Estruturas pode ser por exemplo: 
 
“Prestar serviços de elevado rigor científico e tecnológico em projetos de Estruturas que se 
distingam pela sua dimensão, complexidade técnica ou pela exigência de soluções inovadoras” 
 
Em consonância com a missão seguem os objetivos organizacionais, que basicamente são 
aqueles que norteiam a organização no geral. Representam as metas futuras que a 
Organização pretende atingir. Alguns exemplos de objetivos organizacionais podem ser: 
 
• Ser um gabinete de estruturas de excelência profissional; 
• Estar a par da inovação tecnológica; 
• Inovar de forma sustentada; 
• Fazer face aos seus concorrentes com metodologias de trabalho inovadoras. 
 
4.3.2.3.2. Visão BIM 
 
A visão BIM pode ser definida como o estado futuro perspetivado por uma Organização com 
o BIM integrado na sua atividade. É um dos componentes centrais que conduzem à mudança 
para o BIM e por isso representa a ponte entre o estado atual da Organização e o estado 
futuro. Fornece sentido de orientação e permite manter o foco na implementação alinhando 
os esforços despendidos. Para além disso, a visão BIM forma a base da estratégia de 
implementação BIM e fornece o objetivo global para o qual esses esforços devem ser 
canalizados. A Organização deve criar uma visão BIM clara, simples, específica e alinhada 
com a sua missão, motivadora e demarcada no tempo. Por exemplo: 
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“Abraçar a metodologia BIM para tornar os projetos de estruturas atuais mais inovadores, 
recorrendo à simulação digital e a outras potencialidades que permitam fornecer aos nossos 
clientes soluções com um maior grau de precisão e detalhe permitindo economizar tempo e 
recursos. 
Implementar a metodologia BIM nos projetos de estruturas mais simples até ao próximo 
ano.” 
 
4.3.2.3.3. Diagnóstico do meio ambiente 
 
Uma Organização insere-se num determinado meio ambiente distinto entre meio ambiente 
externo e meio ambiente interno. Existem diversas ferramentas de análise de ambiente 
externo e interno que podem ser empregues. Uma das mais conhecidas e divulgadas é a 
análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), ou seja Forças, 
Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. Esta ferramenta faculta ao comité uma forma de 
avaliar fatores internos (forças e fraquezas) e fatores externos (oportunidades e ameaças). 
 
 
Figura 35 - Análise SWOT. 
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• Forças (fator interno): Identificar o que a Organização faz bem atualmente. Incluí, 
por exemplo, identificar qual o seu conhecimento e experiência, quais os 
conhecimentos e experiência profissional dos seus colaboradores ou a relação que a 
Organização tem com os seus clientes (e qual o nível de conhecimento que eles têm 
da metodologia BIM). 
 
• Fraquezas (fator interno): Identificar áreas que necessitam de melhorar tendo em 
consideração a utilização do BIM. Identificar por exemplo lacunas nos conhecimentos 
e nas capacidades organizacionais, problemas tecnológicos, falta de competências e 
experiência profissional dos colaboradores, falta de conhecimento dos requisitos do 
cliente e falhas nos processos e procedimentos internos. 
 
• Oportunidades (fator externo): Identificar potenciais oportunidades no mercado 
trazidas pela implementação do BIM, tais como, vantagens competitivas, novos 
produtos e serviços, vantagens face aos concorrentes, oportunidades de aumento de 
conhecimentos e de melhoramentos. 
 
• Ameaças (fator externo): Identificar elementos externos que pressionam e 
potencialmente prejudicam a Organização, como por exemplo, falta de serviços 
requisitados por clientes, concorrentes mais competitivos e mais experientes, 
competências e capacidades da cadeia de valor da Organização ou a disponibilidade 
reduzida de soluções tecnologicamente avançadas. 
 
A importância da análise do meio ambiente externo no qual a organização se insere reside 
no facto de que o diagnóstico obtido permite ao Comité de Planeamento BIM determinar 
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as oportunidades e as ameaças que o futuro coloca à Organização, tornando possível 
identificar os fatores críticos de sucesso, isto é aqueles a que a Organização deve responder 
favoravelmente assegurando um bom desempenho. Desta forma permite ao comité 
desenvolver uma estratégia que evite as ameaças e aproveite as oportunidades, tendo em 
vista a utilização do BIM como um trunfo. 
A análise do ambiente interno foca-se na realidade presente, a fim de determinar as condições 
atuais da organização para poder aproveitar as oportunidades e evitar as ameaças. Existem 
diversas abordagens que a Organização pode utilizar para avaliar o seu estado atual. A 
condução de entrevistas ao pessoal técnico que está diretamente envolvido com o 
desenvolvimento da atividade organizacional é um método comum, simples e eficaz. Outros 
métodos que suplementem o anterior incluem inquéritos, observação de processos e análise 
do fluxo de trabalho. A análise do ambiente interno deve abranger todas as áreas funcionais 
de uma Organização, visto que a metodologia BIM tem influência em praticamente todas 
elas. O diagnóstico deve incidir nas áreas de produção, recursos humanos e organização, área 
financeira, pesquisa e desenvolvimento, marketing e vendas e outras possíveis e não listadas 
a seguir. 
 
• Análise da área de produção – verificar o software e o hardware disponível, a rede 
informática e internet, as condições das instalações, os desperdícios e custos 
associados à atividade organizacional, o controlo da qualidade; 
 
• Análise da área de recursos humanos e organização – analisar e documentar a 
estrutura organizacional, as qualificações dos recursos humanos, a sua motivação, a 
sua capacidade para encarar situações de mudança, a sua capacidade para se 
adaptarem a novos ambientes. 
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• Análise da área financeira – avaliar o desempenho financeiro global da organização 
e o desempenho do departamento financeiro, resultados económicos, resultados 
líquidos, condições e formas de financiamento, prazos médios de recebimento e 
pagamento, etc. 
 
• Análise da área de pesquisa e desenvolvimento – se existir, a área funcional de 
pesquisa e desenvolvimento deve ser analisada quanto a melhorias desenvolvidas no 
âmbito da atividade da Organização, pesquisas para diminuir custos, etc.; 
 
• Análise da área de marketing e vendas – avaliar o marketing em aspetos como o tipo 
de projetos fornecidos, tipo de clientes, estratégias de marketing utilizadas, preços 
praticados. 
 
4.3.2.3.4. Maturidade de Implementação BIM 
 
A maturidade de implementação BIM representa o nível de integração do BIM na 
Organização. Este conceito é deveras importante para o comité, já que para além de permitir 
avaliar qual o grau de implementação do BIM, permite também determinar quais os aspetos 
da implementação a melhorar ou inovar. Para medir a maturidade do BIM existem diversas 
abordagens que constam na diversa literatura do género, existindo uma ferramenta que se 
destaca denominada de Modelo de Capacidade e Maturidade3, na gíria anglo-saxónica, 
Capability Maturity Model (CMM). É uma importante ferramenta métrica de uso interno 
que permite avaliar e registar qual o nível da implementação BIM atual, socorrendo-se de 
                                        
3 Nos anexos é disponibilizado um Modelo de Capacidade e Maturidade 
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um sistema de pontuação que associa determinado grau de implementação aos componentes 
da implementação BIM mediante o cumprimento de determinadas características e que 
permite traçar um perfil de avaliação da implementação BIM numa Organização. O CMM 
é um conceito amplamente utilizado em outros sectores para auxiliar a implementação de 
soluções tecnológicas em Organizações. Várias entidades internacionais têm tentado adaptar 
esse conceito à indústria AECO e à implementação BIM, contudo tal tarefa não é fácil 
sobretudo devido às discrepâncias e especificidades entre a construção e os outros sectores. 
Desta forma existem diversas propostas de CMM’s. 
O propósito do CMM é fornecer uma ferramenta para converter uma análise subjetiva numa 
análise objetiva e quantificável da implementação BIM, e com a qual as Organizações podem 
estabelecer metas para aumentar a sua capacidade interna baseadas em níveis de maturidade 
bem definidos. 
 
 
Figura 36 - Exemplo (parcial) de um Modelo de Capacidade e Maturidade - Capability Maturity Model 
(CMM). 
Elementos de 
Planeamento
Descrição
Nível 
Atual
Nível 
Objectivo
Total 
Possível
Perfil Organizacional
Missão, Visão e Objectivos 
juntamente com o apoio da gestão 
organizacional, BIM Champion(s) e 
o Comité de Planeamento BIM
0 1 2 3 4 5 2 18 25
Missão e objectivos 
organizacionais
A missão é o propósito fundamental 
da existência de uma Organização.
Os Objectivos procuram delinear as 
metas ou estados futuros que a 
Organização se propõe a atingir.
Missão e objectivos 
Organizacionais não 
estabelecidos.
Missão 
organizacional 
estabelecida de 
forma básica.
Objectivos 
organizacionais 
estabelecidos de 
forma básica.
O propósito, os 
serviços e os valores 
(no mínimo) da 
Organização estão 
presentes na sua 
missão. 
Os objectivos 
organizacionais são 
específicos, 
mensuráveis, 
atingíveis, relevantes 
e estão 
calendarizados.
A missão e os 
objectivos 
organizacionais são 
regularmente 
consultados, 
avaliados e 
actualizados 
(conforme 
necessário).
1 4 5
Objectivos e visão da 
implementação BIM
A visão é o estado futuro 
perspectivado pela Organização com 
a implementação BIM. Os objectivos 
são metas que a Organização se 
propõe a alcançar com a 
implementação do BIM.
Visão e objectivos da 
implementação BIM 
não definidos
Visão da 
implementação BIM 
definida de forma 
básica
Objectivos da 
implementação BIM 
definidos de forma 
básica
A missão, a estratégia 
e a cultura da 
Organização estão 
presentes na visão da 
implementação BIM.
Os objectivos da 
implementação BIM 
são especificos, 
mensuráveis, 
atingíveis, relevantes 
e estão 
calendarizados
A visão e os 
objectivos da 
implementação BIM 
são regularmente 
consultados, 
avaliados e 
actualizados 
(conforme 
necessário).
0 3 5
Apoio Executivo
Até que ponto a gestão executiva (de 
topo) apoia o planeamento da 
implementação BIM.
Apoio executivo 
inexistente
Apoio limitado 
apenas a estudos de 
fiabilidade
Apoio total à 
implementação BIM 
com compromisso de 
disponibilizar alguns 
recursos.
Apoio total à 
implementação BIM 
com compromisso de 
disponibilizar 
recursos apropriados.
Apoio limitado à 
continuidade dos 
esforços de 
implementação 
devido à limitação de 
recursos financeiros.
Apoio total à 
continuidade dos 
esforços de 
implementação.
1 4 5
BIM Champion
O BIM Champion é um individuo 
tecnicamente habilitado e motivado 
para orientar uma Organização na 
implementação do BIM 
efectivamente, na melhoria dos seus 
processos impulsionando a adopção, 
na gestão da resistência 
comportamental.
BIM Champion 
inexistente
BIM Champion 
identificado mas com 
disponibilidade 
limitada para a 
iniciativa BIM
BIM Champion com 
disponibilidade 
adequada para a 
iniciativa BIM
Multiplos BIM 
Champions capazes 
de formar grupos de 
trabalho
BIM Champion 
proveniente da 
gestão executiva, 
com disponibilidade 
limitada
BIM Champion 
proveniente da 
gestão executiva com 
disponibilidade para 
trabalhar próximo de 
outros BIM 
Champions.
0 2 5
Comité de Planeamento BIM
O Comité de Planeamento BIM é 
responsável por desenvolver a 
estratégia da Organização com 
integração do BIM.
Comité de 
planeamento BIM 
não constituído
Pequeno comité 
apenas com os 
individuos 
interessados no BIM
Comité BIM 
formalizado, mas não 
inclui individuos da 
base da estrutura 
organizacional.
Comité BIM 
multidisciplinar, 
incluindo individuos 
da base da estrutura 
organizacional
Comité BIM 
constituído por 
membros de todos os 
níveis hierárquicos 
incluindo o nível 
executivo
As decisões de 
planeamento do BIM 
estão integradas com 
a estratégia global da 
Organização.
0 5 5
Nível de Maturidade
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O CMM exemplificado consiste num sistema de pontuação que inicia em 0 e que representa 
a inexistência do componente da implementação BIM a que se refere dentro da Organização, 
até ao 5 (nível mais elevado) que significa que esse componente está a ser completamente 
gerido. Assim, o CMM permite ao Comité de Planeamento BIM rapidamente documentar o 
estado da implementação para cada componente de planeamento BIM. Para além disso, 
posteriormente, é utilizado para documentar qual o nível de implementação futuro que a 
Organização pretende atingir. 
O comité deve avaliar se a Organização está preparada para a mudança, tendo em 
consideração os dados até agora compilados. Sem a garantia que todas as necessidades e 
pré-requisitos foram devidamente avaliados torna-se difícil avançar com um planeamento 
estratégico coerente. Alguns dos requisitos indispensáveis para prosseguir com o 
planeamento são: 
 
• Definição do BIM Champion e estruturação do Comité de Planeamento e, caso se 
aplique, contratação do consultor de apoio à implementação BIM, por forma a dar 
inicio ao procedimento de planeamento; 
• Assegurar o envolvimento da gestão de topo e dos todos os intervenientes relevantes; 
• Disponibilizar adequadamente o tempo, recursos e fundos necessários aos esforços de 
planeamento; 
• Adquirir sensibilidade para o facto de que o planeamento estratégico da 
implementação BIM é um esforço contínuo e não um evento isolado no tempo. 
 
4.3.2.4. Alinhar: Nível de Implementação Desejado 
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Após a conclusão do diagnóstico do estado atual da Organização o Comité de Planeamento 
BIM está em condições para decidir até que ponto a Organização vai implementar o BIM. 
Para isso é essencial estabelecer os objetivos relacionados com a implementação BIM, 
determinar que utilização a dar ao BIM e deliberar qual o nível ideal, mensurável e atingível, 
pretendido da maturidade da implementação. As características inerentes à Organização 
como a sua experiência e os seus conhecimentos são fatores que interferem consideravelmente 
na conclusão desta etapa. Posteriormente, o CMM pode ser utilizado para documentar o 
nível de implementação pretendido para cada componente da implementação BIM. 
 
4.3.2.4.1. Objetivos da implementação BIM 
 
Por forma a estabelecer um rumo à implementação do BIM é essencial que o Comité 
determine quais os objetivos que a implementação pretende atingir. Os objetivos da 
implementação BIM (ou simplesmente objetivos BIM) procuram delinear metas ou estados 
futuros que a Organização se propõe a atingir com a utilização do BIM. Devem ser 
estabelecidos objetivos realisticamente atingíveis e quantificáveis e devem ser estipulados 
prazos para os cumprir, ou seja, estar calendarizados. 
Os objetivos BIM permitem orientar de forma efetiva a implementação do BIM na 
Organização. Alguns exemplos são: 
 
• Aumentar os índices de produtividade da empresa em XX%, através do 
melhoramento da eficiência das comunicações digitais, e através da implementação 
de processos de trabalho mais eficazes e automatizados; 
• Reduzir os custos de trabalho em X euros, através da produção de projetos com 
maior precisão e detalhe, decrescendo assim o retrabalho; 
Guia de implementação da metodologia BIM 
111 
 
• Angariar X novos clientes internacionais, através da disponibilização de novos 
serviços no âmbito da metodologia BIM; 
• Aumentar para X% o tempo de trabalho útil na elaboração dos projetos por 
intermédio da simplificação do processo de entrega de elementos ao dono de obra. 
 
Cada Organização tem os seus objetivos específicos quanto à implementação do BIM, sejam 
eles a curto ou longo prazo. Alguns são mais importantes que outros, pelo que o comité deve 
por isso defini-los mediante a sua prioridade. Para além disso, o comité deve ter presente de 
que os objetivos BIM têm de estar alinhados com a visão e a missão da Organização. 
 
 
 
 
Prioridade Objetivos BIM Prazo 
Máxima prioridade Fornecer projetos de maior 
complexidade de forma mais 
rápida e detalhada 
recorrendo a software de 
modelação 
Até daqui a 1 ano 
Prioridade média Angariar novos clientes que 
requisitem projetos 
executados em BIM 
Até daqui a 2 anos 
Quadro 1 - Tabela de registo de Objetivos BIM. 
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4.3.2.4.2. Usos BIM (BIM Uses) 
 
Um Uso BIM (na gíria anglo-saxónica BIM Use) é um método ou processo no qual se aplica 
o Building Information Modeling em determinada(s) fase(s) do ciclo de vida de um 
empreendimento para atingir um ou mais objetivos específicos. A determinação dos Usos 
BIM nesta fase do planeamento baseia-se nos objetivos da implementação do BIM 
anteriormente estipulados. Alguns objetivos da implementação BIM podem implicar 
diretamente a implementação de apenas um Uso BIM, enquanto que outros implicam a 
implementação de vários Usos BIM.  
Normalmente a implementação de um Uso BIM corresponde a um investimento, não só 
financeiro mas também de tempo. A seleção da panóplia de Usos BIM que a Organização 
pretende implementar deve ser criteriosa, dando ênfase aos que melhor suportam os objetivos 
mais prioritários da implementação BIM e aos mais simples de implementar. À medida que 
a maturidade da implementação BIM evoluí, a Organização pode partir para a 
implementação de Usos BIM mais complexos. Tipicamente os Usos BIM podem ser: 
 
• Programação da manutenção (preventiva) de um edifício; 
• Análise dos sistemas de um edifício; 
• Gestão de ativos de um edifício; 
• Gestão e monitorização da utilização de espaços; 
• Planeamento de emergências; 
• Gestão Documental (Record Modeling); 
• Organização e gestão de estaleiros de construção civil; 
• Conceção de sistemas construtivos (Virtual Mockup); 
• Fabricação Digital; 
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• Levantamento Digital (Digital Layout); 
• Coordenação 3D; 
• Modelação de especialidades; 
• Análise de soluções (Estruturais, Energéticas, Iluminação Natural, etc.); 
• Análise de eficiência energética; 
• Análise Estrutural; 
• Avaliação de sustentabilidade (LEED, BREEAM); 
• Verificações Regulamentares; 
• Disposições interiores das edificações e espaços livres; 
• Estudos de viabilidade; 
• Planeamento do faseamento construtivo (Modelação 4D); 
• Orçamentação e extração de quantidades; 
• Modelação das condições existentes; 
Nos anexos do Guia para cada Uso BIM consta uma descrição que caracteriza cada Uso 
BIM, qual o potencial valor da sua implementação, quais os recursos necessários e que 
competências/conhecimentos a equipa deve deter para proceder à sua implementação 
efetiva. 
Apesar da extensa lista que o Guia BIMMS disponibiliza, a decisão de implementar um Uso 
BIM deve ser suportada por um conhecimento aprofundado acerca das suas implicações, 
sugerindo-se portanto uma pesquisa e recolha de informação antes da sua implementação. 
Importa também mencionar que podem ser encontradas outras utilizações válidas para o 
BIM não constantes no anexo, que sob análise, representam mais-valias para a Organização. 
Finalmente, deve-se avaliar a interdependência dos Usos BIM, quer isto dizer que a 
implementação de determinado Uso BIM pode requerer a implementação de outro(s) Uso(s) 
BIM. 
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4.3.2.4.3. Nível de Maturidade da Implementação BIM desejado 
 
Recorrendo ao perfil de maturidade da implementação BIM da Organização, nesta etapa 
devem ser identificados e registados quais os níveis de implementação BIM desejados. A 
escolha destes níveis deve ser dirigida para as áreas que necessitam de maior 
desenvolvimento para atingir os objetivos de implementação BIM. Durante este processo, o 
Comité de Planeamento BIM deve ter presente que não é necessário que a Organização 
avance para o nível máximo do CMM para obter o nível desejado da implementação BIM. 
Estabelecer o nível desejado de implementação BIM requer um período de tempo 
considerável, visto que o comité deve, para além de identificar os níveis desejados, investigar 
todo o esforço que é necessário empreender e o tempo que é necessário despender para os 
atingir. É importante que o comité consiga diferenciar claramente o nível de implementação 
que desejam ver, daquele que é possível atingir face às capacidades da Organização. Para 
alcançar determinado nível é necessário planear com base nas suas capacidades e fazê-lo 
durante um período de tempo realista. 
 
4.3.2.5. Avançar: Estratégia de integração do BIM 
 
O passo final do planeamento estratégico consiste em desenvolver uma estratégia de 
integração, com base nas metas, objetivos e visão da Organização, anteriormente 
estabelecidos. O processo de implementação varia, naturalmente, de Organização para 
Organização e depende em muito dos seus objetivos, do investimento financeiro e de tempo, 
da sua experiência em BIM e dos recursos disponíveis. Planear uma estratégia de integração, 
ou seja, a forma como se vai integrar o BIM na Organização, contribui para que o Comité 
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de Planeamento determine uma abordagem que evite o escalar incontrolável de custos e o 
direcionamento ineficiente de recursos. Para além disso permite estabelecer uma referência 
base com a qual é possível controlar o progresso da implementação através de pontos de 
controlo pré-determinados no tempo. O comité deve para isso documentar um plano de ação 
que detalhe tipicamente o seguinte: 
 
• Missão e visão da Organização; 
• Objetivos organizacionais e objetivos da implementação do BIM; 
• Elementos do planeamento BIM; 
• Resultados esperados para cada elemento de planeamento BIM associados a uma 
cronologia; 
• Funções e responsabilidades profissionais definidas durante o período de 
implementação; 
• Estrutura e canais de comunicação; 
• Procedimentos de documentação; 
• Recursos financeiros e tecnológicos necessários para a duração do procedimento de 
implementação; 
• Procedimentos de gestão de risco ao longo do decurso da implementação; 
• Procedimento de recolha de feedbacks. 
 
O objetivo deste plano de ação é levar a Organização a progredir do atual nível de 
maturidade para o nível de implementação futuro.  
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Figura 37 - Representação da evolução do nível de maturidade no Modelo de Capacidade e Maturidade. 
 
 
 
4.3.2.5.1. Roadmap da Integração do BIM 
 
O Roadmap é uma ferramenta de gestão que permite apresentar a visão futura da 
implementação, demonstrando as mudanças estratégicas no modelo de negócio da 
Organização. Um Roadmap consegue facilmente e de forma visual comunicar os componentes 
principais da estratégia de implementação, através de uma simples representação gráfica. 
São utilizados para planeamento, visualização e implementação de uma estratégia. Para 
elaborar corretamente um RoadMap é fundamental determinar em primeira mão que tipo 
de informação irá conter e ter conhecimento dos passos para elaborar um RoadMap, que 
poderá incluir categorias como: 
Elementos de 
Planeamento
Descrição
Nível 
Atual
Nível 
Objectivo
Total 
Possível
Perfil Organizacional
Missão, Visão e Objectivos 
juntamente com o apoio da gestão 
organizacional, BIM Champion(s) e 
o Comité de Planeamento BIM
0 1 2 3 4 5 2 18 25
Missão e objectivos 
organizacionais
A missão é o propósito fundamental 
da existência de uma Organização.
Os Objectivos procuram delinear as 
metas ou estados futuros que a 
Organização se propõe a atingir.
Missão e objectivos 
Organizacionais não 
estabelecidos.
Missão 
organizacional 
estabelecida de 
forma básica.
Objectivos 
organizacionais 
estabelecidos de 
forma básica.
O propósito, os 
serviços e os valores 
(no mínimo) da 
Organização estão 
presentes na sua 
missão. 
Os objectivos 
organizacionais são 
específicos, 
mensuráveis, 
atingíveis, relevantes 
e estão 
calendarizados.
A missão e os 
objectivos 
organizacionais são 
regularmente 
consultados, 
avaliados e 
actualizados 
(conforme 
necessário).
1 4 5
Objectivos e visão da 
implementação BIM
A visão é o estado futuro 
perspectivado pela Organização com 
a implementação BIM. Os objectivos 
são metas que a Organização se 
propõe a alcançar com a 
implementação do BIM.
Visão e objectivos da 
implementação BIM 
não definidos
Visão da 
implementação BIM 
definida de forma 
básica
Objectivos da 
implementação BIM 
definidos de forma 
básica
A missão, a estratégia 
e a cultura da 
Organização estão 
presentes na visão da 
implementação BIM.
Os objectivos da 
implementação BIM 
são especificos, 
mensuráveis, 
atingíveis, relevantes 
e estão 
calendarizados
A visão e os 
objectivos da 
implementação BIM 
são regularmente 
consultados, 
avaliados e 
actualizados 
(conforme 
necessário).
0 3 5
Apoio Executivo
Até que ponto a gestão executiva (de 
topo) apoia o planeamento da 
implementação BIM.
Apoio executivo 
inexistente
Apoio limitado 
apenas a estudos de 
fiabilidade
Apoio total à 
implementação BIM 
com compromisso de 
disponibilizar alguns 
recursos.
Apoio total à 
implementação BIM 
com compromisso de 
disponibilizar 
recursos apropriados.
Apoio limitado à 
continuidade dos 
esforços de 
implementação 
devido à limitação de 
recursos financeiros.
Apoio total à 
continuidade dos 
esforços de 
implementação.
1 4 5
BIM Champion
O BIM Champion é um individuo 
tecnicamente habilitado e motivado 
para orientar uma Organização na 
implementação do BIM 
efectivamente, na melhoria dos seus 
processos impulsionando a adopção, 
na gestão da resistência 
comportamental.
BIM Champion 
inexistente
BIM Champion 
identificado mas com 
disponibilidade 
limitada para a 
iniciativa BIM
BIM Champion com 
disponibilidade 
adequada para a 
iniciativa BIM
Multiplos BIM 
Champions capazes 
de formar grupos de 
trabalho
BIM Champion 
proveniente da 
gestão executiva, 
com disponibilidade 
limitada
BIM Champion 
proveniente da 
gestão executiva com 
disponibilidade para 
trabalhar próximo de 
outros BIM 
Champions.
0 2 5
Comité de Planeamento BIM
O Comité de Planeamento BIM é 
responsável por desenvolver a 
estratégia da Organização com 
integração do BIM.
Comité de 
planeamento BIM 
não constituído
Pequeno comité 
apenas com os 
individuos 
interessados no BIM
Comité BIM 
formalizado, mas não 
inclui individuos da 
base da estrutura 
organizacional.
Comité BIM 
multidisciplinar, 
incluindo individuos 
da base da estrutura 
organizacional
Comité BIM 
constituído por 
membros de todos os 
níveis hierárquicos 
incluindo o nível 
executivo
As decisões de 
planeamento do BIM 
estão integradas com 
a estratégia global da 
Organização.
0 5 5
Nível de Maturidade
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• Os componentes de planeamento incluindo os Usos BIM; 
• Intervalos ou períodos de tempo em anos, meses, etc.; 
• Situação atual da Organização com a implementação do BIM (Em que patamar a 
Organização se encontra?); 
• Situação idealizada para a implementação do BIM (Até que ponto a Organização 
pretende implementar o BIM?); 
• Estados ou marcos temporais intermédios que devem ser atingidos; 
• Usos BIM que serão utilizados internamente. 
 
O desenvolvimento de um Roadmap detalhado envolve múltiplas sessões de trabalho ou 
workshops com os vários membros do Comité de Planeamento BIM e com os colaboradores 
de uma Organização. Existem vários tipos de RoadMaps cuja sua classificação se baseia no 
seu propósito, formato ou utilização e existem diversos procedimentos para desenvolver um 
RoadMap, pelo que sugere-se a consulta da literatura acerca deste assunto. A seguir está 
explicito um possível procedimento para desenvolver um RoadMap. 
 
1. Escolher/Definir um tipo de Roadmap – o comité deverá escolher/definir um tipo 
e formato de um RoadMap que melhor assente nos requisitos da Organização. 
 
Tipos Categorias 
Propósito 
Planeamento Estratégico, Planeamento a longo prazo, Planeamento da 
integração. 
Formato Múltiplas camadas, barras, tabelas, gráficos, fluxogramas. 
Uso Uso contínuo ou uso único. 
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Quadro 2 - Tipos e Categorias de Roadmaps. 
Tendo em vista a integração do BIM numa Organização o RoadMap deverá ser uma 
mistura entre o planeamento estratégico e o planeamento de integração. O primeiro 
assiste na análise das forças e fraquezas da Organização, e na análise das 
oportunidades e ameaças para o negócio. O segundo ajuda a manter o foco na 
avaliação e na integração de uma nova tecnologia num modelo de negócio existente 
para estrategicamente o melhorar. A escolha do formato depende do tipo de 
audiência a que o RoadMap se dirige. O mesmo RoadMap poderá ser refeito em 
diversos formatos consoante este pretenda ser comunicado à Gestão de Topo, 
Intermédia ou Operacional. 
 
2. Desenvolver o Roadmap – o RoadMap deverá ser concebido em consonância com 
os requisitos da Organização. Uma vez que estes são diferentes de Organização para 
Organização torna-se necessário personalizar o RoadMap para extrair ao máximo a 
suas mais-valias. Alguns itens que devem ser considerados no desenvolvimento de 
um RoadMap são: 
 
Tempo – escala utilizada para representar o tempo (meses, semanas, ano fiscal, etc). 
 
Diretivas estratégicas ou de integração – o desenvolvimento de diretivas é o 
componente do RoadMap que necessita de mais tempo por parte do comité. 
 
Informação de Suporte – o comité de planeamento necessita de identificar que 
informação será exibida pelo RoadMap juntamente com o tempo e com as diretivas. 
Incluí por exemplo, identificação dos indivíduos responsáveis por implementar 
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determinada fase, dos pontos de controlo ao longo do tempo e as ligações 
estabelecidas entre as diretivas que permitem avançar de uma para outra. 
 
4.3.3. PLANEAMENTO DETALHADO E EXECUÇÃO 
 
A segunda etapa do procedimento de implementação BIM proposto é o Planeamento 
Detalhado e Execução. Nesta etapa a implementação BIM é planeada e executada ao nível 
tático e operacional da Organização. Compreende portanto um conjunto de ações que 
possibilitam implementar o BIM nos departamentos organizacionais e nas equipas que os 
constituem. 
A etapa de Planeamento Detalhado e Execução é levada a cabo por uma sequência de tarefas 
as quais abordam os restantes componentes de implementação BIM – processos, ferramentas 
e pessoas. Desta forma permite que a Organização seja capaz de integrar o BIM nos processos 
organizacionais, implementar o BIM sob a sua perspetiva tecnológica e preparar os recursos 
humanos para o BIM.  
Uma das primeiras ações a tomar nesta etapa, é formar uma Equipa de Implementação BIM 
com a missão de planear detalhadamente a implementação BIM. Esta equipa deverá ser 
responsabilizada por toda esta etapa e pela compilação de um Plano de Implementação BIM, 
que contém todas as informações reunidas durante esta e que deverá estar perfeitamente 
alinhado com o Plano Estratégico anteriormente concebido. Posteriormente a 
implementação BIM deverá ser testada, através da escolha de um projeto piloto e de uma 
equipa técnica devidamente preparada. 
 
4.3.3.1. Equipa de Implementação BIM 
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Enquanto que a responsabilidade do Comité de Planeamento BIM é planear 
estrategicamente a implementação do BIM ao mais alto nível hierárquico da Organização, 
a tarefa da Equipa de Implementação BIM é planear detalhadamente a implementação BIM 
ao nível tático e ao nível operacional. Para tal deve ser composta por um conjunto 
apropriado de indivíduos, cuja sua responsabilidade é primeiramente implementar cada Uso 
BIM, garantir a continuidade da implementação BIM do nível estratégico para os níveis 
tático e operacional respeitando o Plano Estratégico, determinar e justificar os recursos 
necessários à implementação e desenvolver um Plano de Implementação que descreva a 
transição da Organização para o BIM, que contenha o programa de registo e aquisição de 
ferramentas informáticas (software e hardware) e o programa de educação, formação e 
contratação de profissionais. 
Os indivíduos que fazem parte da equipa devem ser aqueles que detenham autoridade 
adequada para modificar os processos de trabalho atuais no seu departamento/área 
funcional, com disponibilidade suficiente para se dedicarem à implementação BIM, com 
mentalidade aberta à mudança e que estejam diretamente implicados na utilização do BIM. 
A equipa de implementação BIM é suscetível de sofrer pequenas alterações ao longo do 
tempo por forma a adaptar-se às necessidades reais que surgem. Porém deve contar sempre 
com a presença de um ou mais BIM Champion(s) com um forte desejo de implementar o 
BIM, já que é da sua responsabilidade dirigir a implementação BIM na Organização e levar 
a cabo o procedimento de implementação do plano e partilhar o seu valor com os demais 
assegurando que são disponibilizados os recursos (de tempo, de pessoal) exigidos pelo 
procedimento de implementação. Igualmente importante, é a presença de um ou mais 
indivíduos defensores/patrocinadores da implementação BIM, provenientes da gestão de 
topo. As suas responsabilidades são sobretudo fundamentar perante a camada hierárquica 
mais alta da Organização, o investimento que está a ser feito, os recursos que estão a ser 
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gastos e garantir que tais recursos continuam a ser disponibilizados. Deverá deter 
conhecimentos básicos do BIM e promover a adoção do BIM na Organização. Um último 
elemento chave, mas não menos importante, é o supervisor ou gestor operacional responsável 
pela chefia ou coordenação de uma equipa técnica. Tem como função documentar os 
processos operacionais, aqueles mais básicos e que se desenvolvem para, por exemplo, 
conceber um projeto de estruturas. 
A dimensão da Organização influência a constituição da equipa de implementação do BIM. 
Provavelmente, em Organizações de menores dimensões o mesmo individuo terá que assumir 
mais do que uma função e responsabilidade. Porém, executar o planeamento de 
implementação do BIM numa Organização mais pequena poderá revelar-se mais fácil, devido 
à sua estrutura hierárquica mais compacta que se traduz numa coordenação mais ágil, menos 
burocrática e menos resistente à mudança. Desta forma, é capaz de se adaptar mais rápida 
e facilmente ao BIM. Nestas Organizações, os indivíduos que constituem o Comité de 
Planeamento BIM podem formar a Equipa de Implementação BIM, o que tem a vantagem 
de garantir que a estratégia traçada, ao nível da gestão de topo, de integração do BIM é 
correta e eficientemente comunicada e partilhada aos níveis de gestão inferiores e por 
consequência a todos os colaboradores da Organização. Mesmo para Organizações maiores 
a inclusão de alguns membros-chave do comité na equipa de implementação poderá mostrar-
se vantajoso, até porque estes podem mais facilmente obter apoio da gestão de topo 
(seguindo uma das regras de boa prática da literatura de referência), para além de que têm 
um conhecimento mais aprofundado do que a Organização pretende com a implementação 
BIM. 
Tal como anteriormente referido na formação do Comité de Planeamento BIM, deverá 
ponderar-se a contratação de uma terceira entidade (um consultor) para suportar a 
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implementação do BIM e que faça parte da equipa de implementação BIM se a Organização 
chegar à conclusão que não existe capacidade técnica interna, suficiente para o fazer. 
 
4.3.3.2. Processos: Estrutura Organizacional, Processos atuais e Integração dos Processos 
BIM. 
 
É essencial que a Equipa de Implementação BIM compreenda a forma como a Organização 
se coordena interiormente para exercer a sua atividade. Para tal, a equipa deve começar por 
documentar a atual estrutura organizacional, os atuais processos em cada departamento, 
com o intuito de discernir os que serão afetados pela introdução dos novos processos BIM. 
A estrutura de uma Organização pode ser sintetizadamente documentada recorrendo a um 
organograma que de um modo gráfico permite compreender facilmente um conjunto de 
informações acerca da sua estrutura, nomeadamente, como se agrupam os diferentes 
colaboradores nos diversos níveis hierárquicos e a quem reportam. O organograma é uma 
ferramenta útil, contudo importa não esquecer que há componentes da estrutura que não 
são identificados, como por exemplo, os processos organizacionais de cada departamento. A 
observação direta de tarefas/operações ou o recurso a reuniões agendadas com indivíduos 
diretamente responsáveis pelo desenvolvimento das atividades e implementação de 
processos, é uma boa forma de determinar e registar de que maneira a Organização 
concretiza os seus produtos ou serviços. A elaboração de mapas de processos com o registo 
dos atuais processos constitui uma ferramenta auxiliar que fornece informação valiosa da 
forma como os departamentos organizam as suas tarefas/operações. Os mapas de processos 
podem ser elaborados recorrendo à notação BPMN (Business Process Model and Notation) 
e podem atingir diferentes níveis de detalhe. Significa que, por exemplo, um mapa de 
processos global da Organização representa todos os processos globais que esta desenvolve 
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no decurso da sua atividade e um mapa de processos detalhado representa o encadeamento 
dos subprocessos que concretizam e estão dentro de cada processo global. Normalmente, o 
mapa de processos global é um mapa de nível 1, o que quer dizer que não existe mais nenhum 
acima deste, e o mapa detalhado é um mapa de nível 2, isto é, provém de um dos processos 
constante no mapa global. Desta forma, existe um único mapa global e vários mapas nível 
2. Os processos dos mapas de nível 2 podem ainda ser mais detalhados, constituindo-se 
portanto um mapa de nível 3, e assim sucessivamente. A equipa deverá ponderar até que 
ponto detalha os seus processos, contudo elaborar o mapa global e o mapa detalhado é já 
considerado um bom nível de detalhe, uma vez que o mapa de processos da implementação 
de um Uso BIM, normalmente, é do nível 2 (relembrando que um Uso BIM pode ser visto 
como um processo). 
Concluídos os mapas dos processos atuais, a equipa de implementação encontra-se em 
condições de rever os atuais e incluir os novos processos, associados à implementação de 
cada Uso BIM anteriormente selecionado. Isto poderá ser feito com o auxílio do corpo técnico 
da Organização (Projetistas, Desenhadores, Engenheiros, Arquitetos, etc.), já que são eles 
que estão diretamente envolvidos em cada processo. Esta tarefa implica, a substituição, 
adição ou edição de processos, culminando no mapa de processos final que genericamente se 
denomina mapa de processos BIM. A figura seguinte é um exemplo de um Mapa de Processos 
BIM Global, já com a integração do BIM. 
 
Guia de Implementação BIM em organizações e projetos 
124 
 
 
Figura 38 - Exemplo de um Mapa de Processos BIM Global (nível 1). 
 
As Figura 39 e Figura 40 são exemplos dos Mapas Detalhados dos processos de Modelação 
inicial e de Análise Estrutural do Mapa Global. 
 
 
Figura 39 - Exemplo de um Mapa de Processos BIM Detalhado (nível 2) do Uso BIM Modelação. 
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Figura 40 - Exemplo de um Mapa de Processos BIM Detalhado (nível 2) do Uso BIM Análise Estrutural. 
 
É importante que a Equipa de Implementação BIM documente devidamente os processos 
atuais e os processos BIM, já que é essencial para seguidamente planear a transição para os 
novos processos BIM. 
 
4.3.3.2.1. Transição para os Usos do BIM 
 
A Equipa de Implementação BIM deve planear a transição (parcial) para cada Uso BIM. 
Esta ação pressupõe identificar as tarefas necessárias para que as atividades atuais que a 
Organização desempenha (representadas nos Mapas Detalhados de processos atuais) 
transitem para atividades organizacionais que incorporam o BIM (representadas pelos 
Mapas Detalhados de Processos BIM). Cumulativamente, é fundamental que a equipa de 
implementação estipule um prazo para a transição parcial para cada Uso BIM e identifique 
de forma mensurável quais os resultados esperados e as metas a atingir, sempre consciente 
de que é preciso comprar novos softwares, formar, educar e contratar recursos humanos, 
configurar novos sistemas, providenciar orientações para interpretar e adotar os processos 
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BIM e controlar/monitorizar o progresso da transição parcial. Assim é possível evitar o 
desenrolar indefinido no tempo do procedimento de transição parcial e proporciona um meio 
de avaliar se a transição foi ou não bem-sucedida. 
Existem diversas formas de documentar e representar a transição para os Usos BIM, 
nomeadamente através do muito conhecido Método do Caminho Critico (Critical Path 
Method – CPM). 
 
4.3.3.2.2. Transição Global da Organização para o BIM 
 
A transição de toda uma Organização para o BIM deve ser feita com respeito à transição 
parcial para cada Uso BIM planeada anteriormente assim como as tarefas que foram 
estipuladas para o fazer. Assim a Equipa de Implementação BIM pode elaborar um plano 
de transição que compreende uma análise ao planeado para as transições parciais para cada 
Uso BIM, com o objetivo de compatibilização de prazos e recursos necessários (financeiros 
e outros). Esse plano deve ser delimitado no tempo e pode ser representado de várias formas, 
como por exemplo, através do CPM anteriormente mencionado. O plano de transição global 
incide na área de gestão da mudança do processo de implementação BIM. Tem como 
objetivos: 
 
• Preparar a Equipa de Implementação BIM para ultrapassar as dificuldades de lidar 
com a resistência comportamental; 
• Preparar a Equipa de Implementação BIM para lidar com dificuldades inesperadas; 
• Preparar a Equipa de Implementação BIM para estar atenta a considerações 
relevantes durante o processo de transição. 
• Identificar os indivíduos diretamente afetados pelo processo de implementação. 
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• Auxiliar a Equipa de Implementação BIM no controlo do processo de transição. 
 
4.3.3.3. Ferramentas: Infraestrutura Tecnológica (Hardware e Software) 
 
A infraestrutura tecnológica é constituída por todos os equipamentos e software, incluindo 
computadores, servidores, equipamentos de rede e outros, que estão na posse da Organização 
e são utilizados como ferramentas de trabalho que permitem disponibilizar todos os seus 
serviços e produtos. Como futuramente esses serviços e produtos serão fornecidos por 
intermédio da metodologia BIM, conclui-se que toda a infraestrutura tecnológica deve 
suportar de forma eficaz a implementação BIM. 
A Equipa de Implementação deve ser responsável por planear a infraestrutura tecnológica 
da Organização, começando por determinar quais as necessidades tecnológicas para 
implementar o BIM, previamente à aquisição e/ou instalação de qualquer tipo de software 
ou hardware. É importante que a equipa saiba em primeira mão o propósito e os objetivos 
que o software e o hardware devem servir e só depois partir para a sua aquisição. Para além 
disso, deve ter presente que a escolha do software/hardware é dependente dos Usos BIM e 
dos processos BIM que se pretendem implementar. 
 
4.3.3.3.1. Software 
 
Um dos pontos mais críticos para implementar com sucesso o BIM é adquirir o software 
adequado. Existem vários fatores que influenciam a aquisição de determinado software de 
determinado fornecedor nomeadamente: 
• Possibilidade de adquirir juntamente com o software o hardware; 
• Compatibilidade com o hardware/software existente; 
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• Custo (inicial e de manutenção/atualização); 
• Facilidade de utilização; 
• Apoio técnico; 
• Competências técnicas requeridas para o manusear; 
• Reputação; 
• Experiência de utilização com softwares do mesmo fornecedor; 
 
A Equipa de Implementação BIM deve contactar diversos fornecedores de software e avaliar 
qual o software que cumpre as necessidades mais relevantes da Organização. Para selecionar 
o software BIM adequado a equipa deve enquadrar cada um dos profissionais da Organização 
que vai utilizar o software num determinado domínio da indústria AECO – Arquitetura, 
Sustentabilidade, Estruturas, MEP, Construção (Simulação, Estimativa e Análise do 
Processo Construtivo) e Facility Management4. Esta separação permite comparar softwares 
do mesmo tipo de diferentes fornecedores. 
A Equipa de Implementação BIM deve chegar a dois tipos de solução, a solução ideal e que 
cumpre todos os requisitos estabelecidos, e a solução mais económica, aquela que cumpre os 
principais requisitos. 
 
4.3.3.3.2. Hardware 
 
Após a seleção do software BIM, a equipa deve selecionar o hardware indicado para instalar 
o software, sabendo que a utilização de hardware inadequado acarreta perdas de 
                                        
4 Em anexo é disponibilizada uma tabela com a listagem dos vários softwares comerciais separados 
pelos domínios da indústria AECO. 
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produtividade e causa frustração aos profissionais que o utilizam. Assim, é essencial que a 
equipa tenha conhecimentos acerca de especificações técnicas dos equipamentos. 
Na escolha dos equipamentos a equipa deve ter em conta os tipos de postos de trabalho a 
que se destinam: 
 
Posto de trabalho móvel – ocupado por um individuo que necessita de equipamentos móveis 
como smartphones ou tablets para aceder remotamente a partir de qualquer localização 
geográfica a informação dos modelos BIM ou contida em servidores. 
 
Posto de trabalho fixo ou semi-fixo – se ocupado por um individuo que não necessita de se 
deslocar poderá ser-lhe disponibilizado um desktop, se ocupado por um individuo com 
necessidade de se deslocar frequentemente, deverá ser-lhe disponibilizado um computador 
portátil. Os principais aspetos a ter em conta na aquisição de computadores são a velocidade 
do processador, o espaço da memória RAM e a placa gráfica. Adicionalmente, poderá ser 
mais produtivo adquirir múltiplos monitores para o mesmo computador. Há que ter em 
consideração também que, normalmente um computador fixo é mais potente do que um 
computador portátil. 
 
Posto de trabalho colaborativo – destinados à reunião dos colaboradores com o objetivo de 
interagir entre si e com os modelos BIM a fim de discutir soluções aos problemas 
encontrados, avaliar a qualidade dos modelos criados, entre outras atividades que necessitem 
o envolvimento de diversos profissionais. Para o efeito deverá existir uma sala de adequadas 
dimensões, com projetor e/ou outros meios que propiciem o desenvolvimento de um 
ambiente colaborativo. 
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A utilização correta do software BIM implica que todos os dispositivos em todos os postos 
de trabalho estejam conectados entre si para poderem partilhar informação digital. Para que 
tal aconteça é importante que a rede e a ligação à internet sejam planeadas de modo a lidar 
eficazmente com a quantidade de informação que é transacionada, evitando assim perdas de 
produtividade, perdas de informação ou danos nos modelos BIM. Para além disso, deve 
existir um servidor para desenvolvimento e arquivo dos modelos BIM e da sua informação 
associada. O servidor deve estar munido de um sistema de backup, para evitar a perda 
catastrófica de ficheiros importantes. 
 
Figura 41 - Exemplo da estrutura de pastas do servidor. 
 
Cumulativamente à definição da estrutura de pastas a equipa de implementação deve 
estipular regras de nomenclatura de ficheiros, incluindo os ficheiros que contêm os modelos 
BIM. 
Um modelo BIM é formado por um conjunto de objetos que se interligam mediante 
determinadas características. Esses objetos “virtuais” representam um objeto real, como por 
exemplo, uma viga, um pilar ou uma laje. Para criar um modelo BIM em primeiro lugar é 
necessário criar ou modelar objetos, que podem ser arquivados à parte do modelo BIM, para 
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posterior uso. É facilmente percetível que, para criar um modelo representativo, nem que 
seja apenas de uma estrutura de um edifício, são necessários vários objetos, uma vez que é 
constituída por várias vigas, pilares, lajes, de vários tipos. Desta forma é fundamental 
organizar todos esses objetos numa biblioteca de objetos BIM, que deve seguir uma estrutura 
de pastas muito bem pensada pela Equipa de Implementação, assim como regras de 
nomenclatura para os ficheiros que contêm os objetos BIM. A biblioteca BIM pode ser 
armazenada no mesmo servidor anteriormente referido, juntamente com a restante 
informação. A figura seguinte exemplifica como estruturar as pastas da biblioteca de objetos 
BIM. 
 
 
Figura 42 - Exemplo da estrutura de pastas da biblioteca de objetos BIM. 
 
Um último aspeto em ter em conta pela Equipa de Implementação, prende-se com a 
necessidade de criar novos templates para serem utilizados na modelação de objetos e na 
criação de modelos BIM. Esses templates são ficheiros que contêm padrões, que no caso de 
modelos BIM, formatam vistas em 2D e 3D, desenhos e todas as suas entidades (linhas, poli-
linhas, tramas, etc.) e também eventuais folhas para impressão. Os templates, devem estar 
organizados no arquivo do servidor mediante uma estrutura de pastas planeada tal como a 
biblioteca de objetos. Periodicamente devem ser atualizados, de forma a conter os mais 
recentes padrões dos projetos. 
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4.3.3.4. Pessoas: Educação e Formação de Recursos Humanos 
 
Os Recursos Humanos são uma das peças mais importantes quer da Organização em si quer 
da implementação BIM. A Equipa de Implementação BIM tem como função preparar 
devidamente os profissionais para a utilização dos novos softwares e também para os 
processos BIM que serão implementados. Assim a equipa deve conhecer as atuais funções, 
responsabilidades e competências dos Recursos Humanos, para poder tomar a decisão de 
contratar ou não novos profissionais, programar sessões de formação e educar os profissionais 
para abordarem de forma positiva e proactiva a metodologia BIM. 
 
4.3.3.4.1. Educação e EndoMarketing 
 
Capacitar os Recursos Humanos para o BIM traduz-se em duas tarefas (educar e formar) 
que aparentemente parecem ter objetivos iguais, mas no entanto não o têm. Educar tem 
como objetivo levar a que todos os colaboradores entendam determinados aspetos 
importantes que impactam na sua postura quanto à implementação BIM e convencê-los que 
a implementação BIM é o caminho a tomar, escolhido pela Organização. Deve ser então, 
desenvolvido um programa de educação que aborde essencialmente as seguintes questões: 
 
• O que é o Building Information Modeling e como a Organização pode beneficiar com 
a sua utilização; 
• Qual o propósito da inclusão do BIM na missão da Organização; 
• Qual o plano estratégico de implementação BIM; 
• Que impacto tem o BIM nas funções e responsabilidades individuais, assim como nos 
processos e métodos de trabalho atuais e tradicionais; 
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• Qual a necessidade de implementar o BIM; 
 
O programa de educação dos recursos humanos deve ser capaz para além de esclarecer as 
dúvidas dos colaboradores e demonstrar os benefícios e vantagens da metodologia BIM, 
fomentar um espirito de mudança em toda a Organização. O Endomarketing é um conceito 
que pode ser empregue para esse fim. Simplificadamente explicado, o Endomarketing consiste 
em utilizar as técnicas tradicionais de marketing empregues pelas Organizações para abordar 
o mercado, adaptando-as a um público alvo diferente, neste caso os colaboradores da 
Organização. Pode designar-se também de marketing interno, e tem como principal objetivo 
promover, publicitar e divulgar a implementação BIM internamente, levando a uma melhor 
aceitação da mudança que o BIM representa, por parte dos colaboradores. As suas vantagens 
são facilmente extrapoláveis. Se analisado o marketing tradicional, conclui-se que atualmente 
representa uma boa alavanca na venda e divulgação de produtos e serviços, e no crescimento 
geral de um negócio. O mesmo se poderá deduzir para o marketing interno, só que este 
deverá representar uma alavanca impulsionadora da implementação BIM na Organização. 
 
4.3.3.4.2. Formação e Gestão do Conhecimento 
 
A utilização de software BIM e o desempenho de novas funções necessita que os 
colaboradores sejam dotados de novos conhecimentos e competências e que são adquiridos 
por intermédio de ações e sessões de formação. Porém, previamente a qualquer ação é 
necessário que a Equipa de Implementação BIM crie um programa de formação, que estipule, 
as formações, workshops e sessões que serão fornecidas aos colaboradores. Para além disso, 
é necessário instruí-los para lidar com os novos processos BIM implementados. O programa 
de formação deve ser preparado tendo em conta que determinados grupos de indivíduos 
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necessitam de formações mais extensivas ou mais incidentes numa área especifica, do que 
outros grupos. Por exemplo, os indivíduos que fazem parte da gestão de topo provavelmente 
têm uma necessidade maior em adquirir conhecimentos acerca dos processos BIM. Por outro 
lado, os gestores intermédios necessitam de uma formação mais exaustiva acerca dos 
processos BIM e que também inclua uma noções básicas e introdutórias acerca dos softwares 
BIM. Já a formação para os profissionais técnicos, como Engenheiros, Desenhadores, 
Modeladores, etc., deverá ser ainda mais exaustiva e incluir os processos BIM, mas focar-se 
principalmente na aprendizagem completa do software BIM. 
As formações podem ser disponibilizadas por meios internos ou externos. Geralmente os 
fornecedores de software, juntamente com a aquisição dos seus produtos, facultam sessões 
de formação. É importante que a Equipa de Implementação considere esta opção 
principalmente quando internamente não existe ninguém com adequada competência ou 
disponibilidade para o fazer. 
É legítimo afirmar que, à medida que a capacidade e os conhecimentos BIM dos 
colaboradores evoluem, o conhecimento geral e a experiência com o BIM da Organização 
também evoluí. Se tomarmos o conhecimento, como um ativo intelectual da Organização, 
ou seja, representa valor para a Organização e faz parte dela, intuitivamente se concluí que 
é algo que deve ser gerido. Surge assim o conceito de Gestão do Conhecimento, definido pelo 
processo de aquisição, desenvolvimento, partilha e uso efetivo do conhecimento 
organizacional. Esse conhecimento divide-se em 2 tipos; o conhecimento implícito ou tácito, 
aquele que foi adquirido pela Organização e pelos colaboradores ao longo do desempenho da 
sua atividade por intermédio da experiência, e o conhecimento explicito, aquele que é 
facilmente armazenado, transmitido e acedido, num meio digital, como por exemplo 
informações recolhidas ao longo da elaboração de um projeto. Enquanto que o conhecimento 
explicito é mais facilmente gerido, a gestão do conhecimento tácito pode revelar-se um 
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verdadeiro desafio, já que é inerente à cultura organizacional e aos colaboradores da 
Organização. Contudo, importa ter consciência que a cultura de uma Organização orientada 
para a gestão do conhecimento não só explicito mas também tácito, traz vantagens quer 
para a Organização quer para a implementação BIM. Algumas delas são: 
• Melhoria da competitividade de uma Organização; 
• Redução de custos e tempo de desenvolvimento de produtos e serviços; 
• Disseminação mais rápida de conhecimentos dentro da Organização; 
• Melhoria dos processos internos e maior fluidez nas operações; 
 
4.3.4. BIM MARKETING 
 
Atualmente, as empresas da indústria AEC vivem num ambiente difícil, onde competem 
para angariar novos clientes e fechar novos negócios. O mercado exige serviços 
crescentemente melhores e cada vez mais económicos, o que conduz ao aumento das 
expectativas que os clientes depositam nas Organizações que lhes disponibilizam esses 
serviços. Assim, se a Organização não fornecer esses serviços de forma competitiva, uma 
outra irá fazê-lo. É importante que desenvolva uma correta estratégia de marketing, com 
base numa cultura organizacional, que veja o BIM como uma oportunidade de negócio que 
oferece serviços jamais conseguidos pelos métodos de trabalho tradicionais. 
Considerando que, apesar de atualmente grande parte das empresas utilizarem os métodos 
tradicionais de trabalho, no futuro certamente muitas irão dar o passo para a implementação 
BIM, à semelhança de outros países. É essencial que a Organização, estabeleça logo à partida 
uma estratégia de marketing que lhe permita especializar-se em consultadoria BIM, 
demarcando-a dos seus futuros concorrentes. Caso contrário, poderá representar um futuro 
esforço adicional para que possa superar a competitividade dos seus concorrentes. 
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A estratégia de marketing deve ter como objetivo principal divulgar a visão BIM da 
Organização, assim como a sua filosofia, missão, cultura e objetivos BIM, juntamente com 
os produtos e serviços que oferecem. Envolver ativamente os clientes no BIM revela-se um 
aspeto muito importante, na medida em que, eles devem compreender clara e efetivamente 
os benefícios de contratar uma Organização que disponibilize serviços baseados na 
metodologia BIM. Para cada cliente deve ser estudada uma abordagem à medida do seu 
perfil, da maturidade dos seus conhecimentos acerca do BIM, da sua experiência com o BIM, 
das suas exigências ou requisitos, com o intuito de gerir da melhor forma as suas expetativas. 
A Organização deve fazer com que o cliente entenda as reais possibilidades de conceber um 
projeto em BIM, e isso só é possível se para cada projeto e para cada cliente seja estudada 
uma solução personalizada. 
Os conteúdos de marketing da Organização devem refletir a sua atitude e compromisso com 
o BIM. A Equipa de Implementação BIM deve atualizar esses conteúdos assimilando o BIM 
posteriormente ao desenvolvimento da estratégia de marketing, a qual define se o BIM será 
divulgado como parte de um serviço global ou como um serviço independente. No primeiro 
caso, o BIM é utilizado como um processo e como uma ferramenta durante a execução de 
projetos para atingir os requisitos dos clientes. No segundo caso, o BIM continua a ser 
interveniente na execução de projetos, contudo a Organização é capaz de disponibilizar 
pequenos serviços BIM de âmbito muito especifico dependendo das necessidades do cliente. 
Após determinado o caso em que a Organização se insere, devem ser identificados quais os 
conteúdos de marketing que serão alvo de atualizações e os que serão necessários criar, para 
refletir os serviços BIM. Esses conteúdos podem ser divulgados por meios de comunicação 
digital ou outros, como por exemplo, páginas de internet, panfletos, revistas ou jornais, etc.  
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Figura 43 - Exemplo de um panfleto de marketing da BIMMS (frente). 
 
Figura 44 - Exemplo de um panfleto de marketing da BIMMS (verso). 
 
Os conteúdos de marketing devem evidenciar a estratégia, visão, missão e objetivos da 
Organização tendo por base o BIM; os serviços BIM que disponibiliza (como por exemplo 
modelação e documentação 3D, modelação 4D, orçamentação 5D, etc.); a sua experiência 
de utilização do BIM em projeto, nomeadamente demonstrar os resultados e consequentes 
benefícios trazidos para os seus projetos; lições aprendidas com a utilização do BIM incluindo 
desafios ultrapassados e erros cometidos. Esta tarefa é constante à medida que a Organização 
aperfeiçoa a implementação BIM e executa os seus projetos.  
A Organização pode elaborar um Portfolio BIM, que constitui uma ferramenta útil para 
abordar os seus clientes, o qual deve exibir de forma atrativa as suas qualificações BIM, 
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incluindo brochuras de marketing, galeria BIM de imagens, casos de estudo BIM etc. Devem 
ser considerados alguns aspetos importantes, tais como: 
 
• Garantir que os conhecimentos, competências e experiência publicitados no Portfolio 
correspondem às capacidades reais da Organização; 
• Disponibilizar material que demonstre a experiência da Organização com o BIM e 
que explique o que é o BIM e o porquê da sua escolha. Este material é necessário 
para clientes que não conhecem o verdadeiro valor do BIM; 
• Apresentar dados concretos indicativos da percentagem de adesão à metodologia 
BIM, assim como dados que representem os benefícios trazidos pelo BIM; 
• Apresentar casos de sucesso; 
• Disponibilizar material visualmente atrativo e inovador, tais como, slides de 
apresentação, animações, vídeos, etc.; 
 
Um outro aspeto, prende-se com a necessidade de a Organização formar e educar os 
indivíduos que detêm a função comercial da Organização. Eles abordam e representam a 
Organização perante os clientes e por esse facto, precisam de acompanhar constantemente 
as tendências do mercado da indústria AECO, para partilhar a visão do futuro da empresa. 
É evidente que: 
 
• Conheçam e entendam os serviços que a Organização oferece; 
• Façam parte das conversações de definição da estratégia BIM ao mais alto nível 
hierárquico de gestão da Organização; 
• Reconheçam o impacto do BIM na indústria para além do 3D; 
• Encontrem oportunidades para expandir os serviços oferecidos pela empresa; 
Guia de implementação da metodologia BIM 
139 
 
• Contribuam para atualizar a visão e o futuro da implementação BIM da 
Organização, perspetivando o seu crescimento. 
 
O envolvimento dos referidos indivíduos na implementação BIM, permite oferecer orientação 
especializada aos clientes baseada nos seus requisitos específicos. O resultado é uma 
Organização que não é apenas um fornecedor genérico BIM, mas antes uma empresa 
especialista em consultadoria BIM. 
 
Tudo indica que a implementação BIM na Indústria AECO continuará a evoluir, o que 
implica que o conhecimento BIM dos clientes será cada vez maior. A solicitação de serviços, 
sob a forma de request for proposals (RFP) por parte deles às empresas de Engenharia, 
incluem especificações técnicas que derivam de conhecimentos cada vez mais avançados do 
BIM. Uma vez que, nem todos os clientes têm o mesmo nível de conhecimento BIM, variando 
por isso a complexidade dos seus RFP’s, as Organizações devem-lhes responder de forma 
personalizada e consoante a complexidade da sua solicitação. Os RFP’s podem ser divididos 
em 3 categorias conforme o seu nível de complexidade 
 
 
Figura 45 - Tipos de Request For Proposals (RFP’s). 
 
• Genéricos – o BIM não é incluído no âmbito da solicitação, exceto numa pequena 
subsecção; 
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• Tecnológico – o foco da solicitação é maioritariamente no software, deixando de parte 
questões importantes como, os processos BIM, a integração BIM no projeto, normas 
e o fluxo de trabalho em BIM. 
• Avançado – a solicitação incluí especificações muito detalhadas que cobrem: 
o Processos BIM; 
o Plano Estratégico – incluindo padrões para desenvolver um Plano de 
Execução de Projeto em BIM; 
o Requisitos de software para cada disciplina; 
o Fluxo de processos e metodologias – incluindo mapa de agendamento de 
reuniões para coordenação, extração de quantidades dos modelos BIM, etc; 
o Procedimentos para gerir e arquivar conteúdos e modelos BIM. 
 
A Organização deve avaliar em que categoria o RFP se insere, elaborando sempre uma 
resposta personalizada e adaptada aos requisitos do cliente. Quando este não souber 
especificar determinado requisito segundo a perspetiva do BIM, abre-se uma oportunidade 
para que a Organização lhe possa fornecer orientação e assim agir como uma empresa 
especialista em consultadoria BIM. 
A preparação de uma abordagem ao cliente personalizada deve começar por estudar o âmbito 
de aplicação do BIM. Nesta fase, a Organização deve entender quais as necessidades do 
cliente e quais as suas expetativas relativamente ao BIM. A motivação do cliente para a 
utilização do BIM deve ser apreciada, pelo que se existir oportunidade, devem ser-lhe 
colocadas questões e fornecer-lhe sugestões. O cliente deve ainda ser informado acerca de 
potenciais obstáculos ou de procedimentos extra, que não tenham sido por ele considerados. 
Por último, deverá ser elaborada a resposta ao RFP e dar-lhes a conhecer o Portfolio BIM da 
Organização, bem como as suas capacidades. Ao longo do tempo a Organização será capaz 
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de estabelecer padrões de marketing para responder às solicitações dos clientes, que 
contemplam diferentes abordagens à comercialização de serviços BIM. 
 
4.3.5. FATORES-CHAVE PARA O SUCESSO DA IMPLEMENTAÇÃO ORGANIZACIONAL 
 
O sucesso da implementação BIM depende de diversos fatores que devem ser geridos e 
harmonizados da melhor forma possível. Não existe uma abordagem única que seja solução 
para adotar a metodologia BIM em qualquer empresa. Cada Organização é distinta, pelo 
que têm forças, fraquezas e prioridades específicas. É pois, importante relembrar que a 
implementação BIM planeada estrategicamente exige um esforço significativo, daí que os 
procedimentos expostos no Guia BIMMS precisam indubitavelmente de ser adaptados para 
ir ao encontro das necessidades, objetivos e missão de uma Organização particular. 
A implementação BIM deve ser encarada como um investimento. E como investimento que 
é há que ter consciência de que o seu desenvolvimento pode levar anos. Ora porque surgem 
problemas que atrasam o plano e por consequência não é cumprido o roadmap estipulado, 
ora porque é difícil prever a quantidade de projetos ou serviços que virão a ser executados. 
Daí que, a Organização deve constantemente procurar novas oportunidades para 
implementar o BIM em Projeto levando-a a avançar no planeamento. 
Um dos pontos-chave essencial para o sucesso é saber gerir a resistência comportamental e 
envolver toda a Organização no processo. É possível consegui-lo se forem estabelecidas 
tarefas e objetivos realistas e atingíveis a curto prazo, permitindo que se observe os benefícios 
que resultam do processo de mudança para o BIM. Para além disso, é uma forma de 
sustentar toda a iniciativa de implementação e apoiar a determinação de objetivos futuros 
mais desafiantes. 
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Comunicar adequadamente a forma como o BIM se irá integrar na Organização é porventura 
uma das tarefas mais complicadas. É essencial que os colaboradores entendam os benefícios 
que a implementação BIM significa para a Organização e quais as razões de tal opção. Assim, 
devem ser constantemente discutidas as suas preocupações, esclarecidas as suas questões e 
dissipadas as suas dúvidas para que estes possam contribuir positivamente para o sucesso 
da implementação. 
É crucial que a Organização planeie estrategicamente a implementação BIM internamente 
previamente à utilização do BIM num projeto. Quer isto dizer que o BIM deve estar 
implementado em primeira mão no âmbito organizacional. De outra forma, a qualidade do 
projeto executado em BIM pode estar comprometida e os benefícios desta nova metodologia 
não serem aproveitados. É pois, essencial que, a Organização compreenda em primeiro lugar 
quais os seus objetivos BIM e quais as suas necessidades. 
A implementação BIM na Organização é um processo contínuo. Á medida que os seus 
objetivos BIM são cumpridos, o plano de implementação deve ser reavaliado e atualizado. 
Como já referido a implementação BIM tem a mesma duração que o restante tempo de vida 
da Organização, daí que a implementação BIM deve evoluir juntamente com ela. 
 
4.4. IMPLEMENTAÇÃO BIM EM PROJETO 
 
O maior proveito do BIM é conseguido quando é possível implementar esta metodologia em 
todo o ciclo de vida de um determinado empreendimento, desde as fases mais preliminares 
de conceção até à fase de exploração. Quando se refere implementar o BIM em projeto, 
significa implementar o BIM no projeto global de um empreendimento e não simplesmente 
num projeto de especialidade (estruturas, MEP, etc.), compreendendo assim todo o seu ciclo 
de vida. Do ponto de vista da metodologia BIM implementar o BIM num projeto de 
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especialidade significa apenas implementar um Uso BIM, como demonstrado no capítulo 
anterior. Porém, existem ainda muitas barreiras, sobretudo legais, para que se possa 
implementar o conceito da metodologia BIM perfeitamente. As Organizações devem estar 
conscientes dessas barreiras para que, apesar da sua existência seja possível tirar partido 
dos benefícios da metodologia BIM implementada num projeto de um empreendimento. 
Num empreendimento, diversas Organizações desempenham a sua atividade específica para 
conceber o produto final. Elas desempenham um papel vital para implementar o BIM 
apropriadamente num Projeto, formando uma Organização temporária. Por este facto, é 
essencial que colaborem de forma coordenada para atingir os objetivos da implementação 
BIM num Projeto. Isto só se torna possível se for estabelecido um ambiente colaborativo 
organizado e se o processo de execução do projeto em BIM for devidamente planeado. Essa 
responsabilidade cabe a todas as entidades envolvidas no empreendimento e às que 
entretanto são associadas a ele em fases posteriores. Essas entidades devem reunir-se em 
equipa (denominada doravante como Equipa de Projeto BIM) e discutir/planear em que 
trâmites o empreendimento será executado recorrendo à metodologia BIM. Significa que, 
em conjunto devem planear a implementação BIM num Projeto e devem fazê-lo logo nas 
suas fases mais preliminares. 
O recurso à metodologia BIM para a execução de um Projeto leva à centralização de toda 
a informação desenvolvida num meio partilhado. Esta é uma das grandes vantagens de 
utilizar o BIM, porque permite, entre outras possibilidades, a qualquer entidade envolvida 
no Projeto aceder a essa informação em qualquer fase. Assim, é importante que cada uma 
delas detenha métodos e procedimentos típicos internos que definem como tencionam utilizar 
o BIM no seu âmbito organizacional, para suportar a implementação BIM no âmbito do 
Projeto. 
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Figura 46 - Diagrama representativo da forma como as Organizações suportam a implementação BIM em 
Projeto. 
 
O planeamento da implementação BIM num Projeto deve ser registado num documento que 
contém um Plano de Execução de Projeto em BIM5, internacionalmente conhecido por BIM 
Project Execution Plan (PxP) ou BIM Execution Plan (BEP) ou ainda BIM Management 
Plan (BMP), variando de país para país. É um documento formal que tem como objetivo 
definir como o Projeto será executado, controlado e coordenado recorrendo à metodologia 
BIM. Nele devem constar os seguintes itens: 
• Cliente, dono de obra ou proprietário do empreendimento; 
                                        
5 Nos anexos é disponibilizado um impresso de auxílio à compilação de um Plano de Execução do 
Projeto em BIM.  
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• Nome do Projeto; 
• Localização e morada do Projeto; 
• Modelo de contratação (tradicional, chave na mão, conceção-construção, 
administração direta); 
• Descrição breve do Projeto; 
• Contatos relevantes; 
• Faseamento do projeto, incluindo marcos temporais; 
• Objetivos e Usos do BIM no Projeto; 
• Funções e responsabilidades de cada entidade envolvida no projeto; 
• Processo de execução do Projeto em BIM; 
• Protocolos de troca de modelos BIM entre os intervenientes no Projeto; 
• Procedimentos de colaboração e métodos para manusear os modelos BIM 
partilhados; 
• Entregas de Projeto; 
• Sistema de controlo da qualidade dos modelos; 
• Infraestrutura tecnológica (software e hardware). 
 
Toda e qualquer Organização deve seguir o Plano de Execução de Projeto em BIM, quer 
aquelas que fazem parte do Projeto logo de início, quer as que se juntam em fases posteriores. 
Para garantir que tal acontece, devem constar nos contratos cláusulas que defendam a 
validade do Plano de Execução. Desta forma o BIM é legalmente introduzido no processo 
de execução do Projeto. 
O Plano de Execução de Projeto em BIM deve ser formulado tendo em conta o modelo de 
contratação estipulado, uma vez que este condiciona as Organizações que estão presentes 
em determinada fase. Sendo o Plano de Execução desenvolvido pelo conjunto das 
Guia de Implementação BIM em organizações e projetos 
146 
 
Organizações intervenientes no projeto, conclui-se que ele é diretamente influenciado pelo 
modelo de contratação. 
 
 
Figura 47 - Fase do empreendimento em que os intervenientes estão envolvidos, conforme o modelo de 
contratação. 
 
A formulação do Plano de Execução é alvo de diferentes abordagens nos vários Guias de 
implementação da literatura de referência. Alguns defendem que apenas deve existir um 
Plano de Execução para o Projeto inteiro, independentemente da modalidade de 
contratação. Outros defendem que deve existir dois Planos de Execução distintos, um para 
a fase de projeto (Arquitetura e especialidades) e outro para a fase de construção, se a 
modalidade de contração for o tradicional e apenas um se a modalidade de contratação for 
chave na mão, abordando as fases de projeto e de construção. O Guia BIMMS propõe a 
primeira abordagem, ou seja, desenvolver apenas um Plano de Execução que abrange a fase 
de projeto e a fase de construção, sob a perspetiva que este deve ser considerado um 
documento vivo, continuamente desenvolvido e refinado à medida que o Projeto avança e 
novas Organizações se associam ao processo, assegurando desta forma que o projeto se 
mantém no planeado e são atingidos os requisitos acordados. Esta abordagem, para além 
disso evita que exista uma provável quebra na informação que o Plano de Execução contém, 
quando se opta por dividi-lo em dois, como sugere a segunda abordagem.  
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Um Plano de Execução de Projeto em BIM bem delineado traz mais-valias para qualquer 
Organização interveniente. A partir dele as Organizações conseguem: 
 
• Entender claramente os objetivos estratégicos de implementar o BIM no Projeto; 
• Entender qual ou quais os papéis que desempenham no Projeto e a responsabilidade 
que detêm em criar, manter e partilhar os modelos BIM em diferentes fases do 
Projeto; 
• Conceber ou adaptar os seus métodos e procedimentos típicos (no seu âmbito 
organizacional) que suportam a implementação BIM em Projeto. 
• Prever recursos e serviços adicionais eventualmente necessários; 
• Estabelecer um planeamento base para posteriormente medir o progresso do Projeto. 
 
4.4.1. PROCEDIMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO BIM NUM PROJETO 
 
O procedimento de implementação BIM num projeto, sugerido por este Guia segue uma 
sequência estruturada em 4 etapas.  
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Figura 48 - Procedimento de implementação BIM em Projeto. 
 
• ETAPA 1: Identificar os objetivos e Usos BIM a implementar no Projeto, para cada 
fase do seu ciclo de vida; 
 
Um dos pontos mais críticos do procedimento é definir claramente os objetivos 
globais de implementar o BIM num Projeto. Eles podem ser baseados no desempenho 
do Projeto e incluem itens como reduzir a duração do Projeto, melhorar a 
produtividade em obra, aumentar a qualidade, reduzir custos ou reunir dados para 
posterior uso na fase de exploração e manutenção. Os objetivos também podem ser 
estabelecidos com o propósito de levar as Organizações a evoluir as suas capacidades 
de utilização do BIM, por exemplo, poderá ser objetivo do dono de obra utilizar o 
Projeto como Projeto-piloto para testar a implementação de novos Usos BIM ou um 
gabinete de Engenharia procurar adquirir experiência na utilização eficiente de 
softwares BIM. Após a definição mensurável de objetivos, da perspetiva do Projeto 
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e da perspetiva de cada Organização envolvida, deve ser selecionada a lista de Usos 
BIM que permitirão prosseguir esses objetivos. 
 
• ETAPA 2: Conceber o processo de execução do Projeto com a incorporação da 
metodologia BIM (abreviadamente processo de execução BIM), através da criação 
de mapas de processos, e prevendo as trocas de informação que se geram; 
 
O processo de execução BIM pode ser representado por um mapa global de processos 
(de nível 1) que demonstra a sequência e a interação dos Usos BIM. Permite aos 
intervenientes no Projeto identificar a interação dos seus processos de trabalho com 
os dos restantes intervenientes. Posteriormente são desenvolvidos os mapas de 
processos nível 2 que detalham os processos associados a cada Uso BIM constante 
do mapa global. Um mapa detalhado demonstra as tarefas que serão desempenhadas 
no âmbito organizacional de cada entidade. 
 
• ETAPA 3: Caraterizar as trocas de informação, especificando o nível de detalhe dos 
modelos e conteúdos BIM partilhados assim como a parte responsável por cada troca 
de informação; 
 
Uma troca de informação é uma transação que ocorre de modelos BIM ou outro tipo 
de dados entre uma parte responsável por desenvolver e partilhar essa informação, e 
uma parte responsável por receber e continuar o desenvolvimento dessa informação. 
É importante que cada parte entenda claramente o conteúdo da informação que terá 
de criar/partilhar ou receber/desenvolver. 
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• ETAPA 4: Determinar os requisitos de infraestrutura tecnológica, bem como 
determinar os procedimentos de comunicação e o sistema de controlo da qualidade 
dos modelos. 
 
Para dar cumprimento aos Usos BIM é necessário determinar quais os recursos 
tecnológicos são necessários alocar a cada um deles. Para além disso, por forma a 
mitigar falhas de comunicação deve-se estabelecer procedimentos de comunicação 
seguidos e aceites por todas as entidades. Igualmente importante é estipular um 
sistema de controlo da qualidade dos modelos que permita determinar se cada modelo 
produzido no decurso do Projeto está em conformidade ou não com os padrões de 
qualidade e com os requisitos impostos no planeamento da execução do Projeto em 
BIM. 
 
4.4.1.1. Funções e Responsabilidades 
 
A execução de um Projeto recorrendo à metodologia BIM implica a criação de novos cargos 
que são ocupados por indivíduos que desempenham novas funções e adquirem novas 
responsabilidades direcionadas para o BIM. É importante que todas as Organizações 
intervenientes no Projeto tenham conhecimento dos indivíduos que ocuparão esses cargos e 
que entendam quais as suas funções e responsabilidades no processo de execução do Projeto. 
A documentação contratual deverá precaver os referidos cargos por forma a garantir a sua 
legitimidade e autoridade perante todas as entidades e indivíduos do Projeto. 
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Função BIM Responsabilidade e Autoridade 
BIM Manager Facilitar o desenvolvimento, implementação 
e gestão da metodologia BIM na execução 
do Projeto. Assegurar que são cumpridos os 
requisitos do cliente mediante a utilização 
do BIM. Assegurar que são atingidos os 
objetivos da implementação BIM e garantir 
que são implementados os Usos BIM 
estipulados. Responsável pelos conteúdos 
BIM a entregar ao cliente, prazos de entrega 
e por monitorizar o progresso do Projeto em 
BIM, assim como controlar a qualidade dos 
modelos e coordenar as diversas entidades 
na implementação BIM. Responsável por 
gerir recursos humanos alocados ao Projeto 
e especificar os recursos tecnológicos 
necessários. 
Discipline Coordinator ou BIM 
Coordinator 
Responsável por gerir a modelação de uma 
disciplina específica (estruturas, MEP, 
Arquitetura, etc.) e assegurar que os 
Discipline Modellers produzem modelos 
BIM, desenhos, documentos, mapas de 
quantidades e de faseamento construtivo 
compatíveis com o pretendido para o 
Projeto. Definir os Usos BIM específicos a 
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determinada disciplina. Coordenar 
designers, modeladores e indivíduos cuja 
sua função é controlar custos. Colaborar 
com BIM Coordinators de outras 
disciplinas. Desempenhar verificações de 
qualidade dos modelos BIM previamente à 
sua partilha com outras entidades. 
Acompanhar revisões, alterações ou 
correções do Projeto. 
Discipline Modeller ou BIM Modeller Profissional responsável por criar, manter 
ou desenvolver modelos BIM, desenhos, 
documentos, mapas de quantidades e de 
faseamento construtivo até ao nível de 
desenvolvimento prescrito no Plano de 
Execução do Projeto em BIM. Tem ainda 
como função listar e acompanhar alterações 
feitas aos modelos BIM ou a outros 
conteúdos relevantes.  
Quadro 3 - Funções e responsabilidades BIM em Projeto. 
 
O papel de BIM Manager e de BIM Coordinator pode ser ocupado por indivíduos que façam 
parte das Organizações intervenientes em Projeto, nomeadamente gestores de Projeto, 
Arquitetos, Engenheiros e outros, desde que detenham experiência na metodologia BIM 
adequada ao tamanho e complexidade do Projeto. Devem também possuir conhecimentos 
relevantes acerca dos softwares propostos no planeamento do Projeto em BIM.  
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O BIM Manager deve servir de ponto principal de contato entre o cliente/equipa de Projeto 
ou entre cliente/Empreiteiro, no que toca a assuntos BIM. É da sua responsabilidade 
assegurar que todos os intervenientes em projeto trabalham de forma colaborativa na 
resolução de eventuais conflitos da forma mais eficiente possível. Tomar decisões acerca das 
soluções de Engenharia e de construção preconizadas para o Projeto ou acerca dos processos 
organizacionais internos de cada entidade, não fazem parte das suas funções. 
 
4.4.2. ETAPA 1: IDENTIFICAR OBJETIVOS DO PROJETO E USOS DO BIM 
 
O primeiro passo do procedimento de implementação BIM consiste na identificação, de 
forma mensurável, dos objetivos do Projeto. Esses objetivos devem ser estabelecidos com o 
intuito de melhorar determinados aspetos do Projeto, nomeadamente o seu desempenho 
global e a sua qualidade, ou com o intuito de melhorar a eficiência de tarefas específicas 
permitindo poupanças monetárias e de tempo aos intervenientes em Projeto. Alguns 
exemplos de objetivos podem ser, reduzir a duração do projeto, reduzir os custos do projeto, 
aumentar a qualidade global do Projeto, aumentar a produtividade em obra, monitorizar de 
forma rigorosa o processo construtivo, reunir informação precisa durante o Projeto para 
posterior uso da equipa de FM. Durante o processo de identificação dos objetivos do Projeto 
deve-se atender ao facto de que, existe um maior interesse em cumprir determinados 
objetivos, o que os torna prioritários. Outra importante consideração relaciona-se com a 
evidência de que certos objetivos estabelecidos têm como consequência direta a 
implementação de Usos BIM, enquanto que para outros esta consequência não existe. Após 
acordados os objetivos do Projeto, estes devem ser registados numa tabela que contém o seu 
nível de prioridade, a sua descrição e os potenciais Usos BIM implicados. Essa tabela deverá 
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constar no Plano de Execução do Projeto em BIM. A figura que se segue é um exemplo da 
referida tabela. 
 
Prioridade (Alta, Média ou 
Baixa) 
Descrição dos Objectivos do 
Projecto 
Potenciais Usos BIM 
Média 
Aumentar a produtividade no 
projeto 
Modelação, Revisão de 
Projeto 
Alta 
Analisar as variações de custos 
associadas às alterações de 
Projeto 
Orçamentação (Mapa de 
Quantidades),  
Alta 
Melhorar a coordenação do 
Projeto 
Coordenação 3D 
Baixa 
Determinar o local de 
implantação e a orientação 
mais eficiente do 
empreendimento. 
Estudos de Viabilidade, 
Modelação 
Alta 
Deteção de incompatibilidades 
entre projetos de especialidades. 
Coordenação 3D 
Quadro 4 – Exemplos de Objetivos BIM para o Projeto. 
 
Os objetivos do Projeto devem ser estipulados sob consulta do cliente, direcionados para os 
seus requisitos e de forma a incentivar a implementação BIM no Projeto. 
Concluído o processo de identificação dos objetivos do Projeto, segue-se a identificação dos 
Usos BIM que permitem a sua prossecução. O sucesso da implementação BIM no global está 
diretamente relacionada com a correta identificação e implementação de cada Uso BIM. Um 
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aspeto considerado crítico para esta ação, está relacionado com a capacidade que as 
Organizações e a Equipa de Projeto BIM responsável pelo planeamento da implementação 
BIM têm, para perspetivar a utilização futura da informação desenvolvida no decurso do 
Projeto. Este aspeto tem impacto, por exemplo, nos métodos utilizados para desenvolver os 
modelos BIM, ou nos procedimentos de controlo da qualidade dos modelos. 
A identificação dos potenciais Usos BIM deve seguir um método que destaque a importância 
do ciclo de vida da informação. Para tal, a Equipa de Projeto BIM deve selecionar e dispor 
os Usos BIM atendendo às fases do empreendimento. Para registar os Usos BIM para cada 
fase, a equipa pode elaborar uma tabela semelhante à exemplificada na figura seguinte. 
 
 
Figura 49 - Distribuição dos Usos BIM nas fases do empreendimento. 
 
Depois desta primeira abordagem, para cada Uso BIM deverá ser analisado o valor que 
representam para o Projeto, identificada e analisada a parte responsável pelo Uso BIM 
(quanto à sua capacidade em termos de recursos, de competências e experiência) e 
determinados os recursos ou competências adicionais para implementar o Uso BIM. 
Seguidamente a esta análise deverá ser tomada a decisão de prosseguir ou não com a 
implementação do Uso BIM. A figura seguinte exemplifica uma ferramenta que pode ser 
utilizada para ajudar no procedimento de seleção e análise dos Usos BIM. Consiste numa 
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tabela na qual é possível registar cada Uso BIM bem como os resultados obtidos da análise 
para cada parâmetro descrito6. 
 
 
Quadro 5 – Exemplo (parcial) da Tabela de Registo e Análise de Usos BIM para o Projeto (ver anexos). 
 
(1) Identificar os potenciais Usos BIM – constitui o primeiro passo para o procedimento 
de seleção e análise dos Usos BIM. Para além da sua identificação, deve ser analisada 
a mais-valia que cada Uso BIM representa para o Projeto, ou seja a importância da 
sua implementação. A Equipa de Projeto BIM deve ter presente os objetivos do 
Projeto anteriormente estabelecidos, assim como a sua prioridade. Em anexo consta 
uma lista de Usos BIM que pode ser utilizada como referência, salvaguardando a 
possibilidade de existir mais Usos BIM para além dos constantes na referida lista. 
 
(2) Identificar a parte responsável por implementar cada Uso BIM – para cada Uso 
BIM enumerado deve ser identificada pelo menos uma parte responsável pela sua 
                                        
6 Nos anexos é disponibilizada uma Tabela de Registo e Análise dos Usos BIM para o Projeto. 
Designação
Mais-valia para a Parte 
Responsável
Alta/Média/Baixa Alta/Média/Baixa SIM/NÃO/TALVEZ
R
ec
u
rs
o
s
C
o
m
p
et
ên
ci
a
Ex
p
er
iê
n
ci
a
Gestão Documental (Record Modelling ) Alta Empreiteiro Média 2 2 2 SIM
Facility Manager Alta
Estimativa de Custos Média Empreiteiro Alta 2 1 1 NÃO
Eng. Estruturas Média 2 2 3
Modelação 4D Alta Empreiteiro Alta 3 2 2 SIM
Coordenação 3D Alta Empreiteiro Média 2 2 2 TALVEZ
SubEmpreiteiro Média 1 3 3
Revisão de projecto Média Arquitecto Baixa 1 2 1 NÃO
Revisão do modelo incial, sem 
necessidade de detalhamento.
Mais-valia para o empreiteiro 
devido a complicações no 
faseamento.
Necessária formação nos 
softwares mais recentes.
Necessárias infraestruturas 
Necessário converter ficheiros 
para a fabricação digital
Notas
Proceder com a 
implementação
Classificação 
das capacidades
Parte Responsável
Mais-valia para o 
Projecto
Usos BIM 
Escala de 1 - 3
( 1 = baixa)
Recursos Adicionais
1 2 
3 
4 5 
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implementação em Projeto. A parte responsável pode ser qualquer membro que faz 
parte da Equipa de Projeto BIM e que irá assumir a responsabilidade de implementar 
o Uso BIM, caso se decida implementá-lo. São também consideradas partes 
responsáveis entidades externas à Equipa de Projeto BIM e que participam e são 
necessárias para assistir na implementação do Uso BIM. Na listagem deve constar 
em primeiro lugar as entidades que assumem o papel de liderar a implementação do 
Uso BIM. Posteriormente, para cada parte responsável deve ser analisada a mais-
valia, ou seja a importância, que o Uso BIM representa para ela. 
 
(3) Classificar as capacidades de cada parte responsável – é crucial que se estabeleça 
mutuamente um critério para avaliar as capacidades de cada parte responsável em 
relação ao desenvolvimento do respetivo Uso BIM, uma vez que este procedimento 
de classificação é delicado e pode originar conflitos dentro da Equipa de Projeto BIM. 
A classificação incide em 3 categorias – recursos, competência e experiência. 
 
Recursos – determinar se a Organização responsável por implementar o Uso BIM 
dispõe dos recursos necessários, nomeadamente: 
 Recursos Humanos com competências em BIM; 
 Software; 
 Formação em Software; 
 Hardware; 
 Infraestruturas de tecnologias de informação (redes, internet, 
servidor, plataformas online, etc.). 
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Competência – determinar se a Organização detém know-how suficiente para 
implementar o Uso BIM específico. Para avaliar esta categoria é essencial que a 
Equipa de Projeto BIM compreenda os detalhes associados ao Uso BIM e a forma 
como este será levado a cabo no projeto. 
 
Experiência – avaliar se a Organização alguma vez implementou o Uso BIM ou qual 
a sua experiência na implementação do Uso BIM especifico. A experiência da 
Organização é considerado um ponto essencial no sucesso da implementação do Uso 
BIM. 
 
(4) Identificar recursos e riscos adicionais – devem ser listados quais os recursos 
necessários que as partes responsáveis pela implementação do Uso BIM atualmente 
não detêm. Uma última análise deve ser levada a cabo com o propósito de incluir e 
registar nas notas, possíveis riscos adicionais ao implementar o Uso BIM no Projeto, 
e para decidir se a implementação irá prosseguir ou não. 
(5) Decidir acerca da implementação do Uso BIM especifico – a equipa deve discutir 
detalhadamente se irá prosseguir com a implementação ou não do Uso BIM, 
avaliando se o Uso BIM é apropriado às características do Projeto em questão (e das 
entidades que nele intervêm) e se está de acordo com os seus objetivos. É necessário 
que a equipa compare a potencial mais-valia do Uso BIM para o projeto e o custo 
associado à sua implementação, considerando também os seus elementos de risco. 
 
4.4.3. ETAPA 2: CONCEBER O PROCESSO DE EXECUÇÃO DO PROJETO EM BIM 
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A próxima etapa para Equipa de Projeto é planear como o Projeto será executado tendo em 
conta a implementação de cada Uso BIM isolado e como estes se encadeiam para formar o 
processo global de execução do Projeto em BIM, abreviadamente processo BIM. Para tal a 
equipa, deve elaborar mapas de processos que permitem compreender o processo BIM, 
identificar o tipo de informação que será partilhada entre as múltiplas partes e definir 
claramente as tarefas que são necessárias executar para implementar efetivamente cada Uso 
BIM anteriormente selecionado. O procedimento de elaboração dos mapas de processos 
proposto segue o já anteriormente demonstrado no capítulo da Implementação BIM na 
Organização. Em primeiro lugar é elaborado um Mapa de Processos BIM Global para o 
Projeto, ou seja, um mapa de nível 1. Em seguida, é elaborado um Mapa de Processos BIM 
Detalhado para cada Uso BIM, ou seja um mapa de nível 2, relembrando que um Uso BIM 
pode ser visto como um processo. 
 
4.4.3.1. Mapa de Processos BIM Global 
 
Elaborar o Mapa de Processos BIM Global para o Projeto compreende 3 passos descritos 
em seguida: 
 
1. Dispor cronologicamente no mapa global os Usos BIM previamente identificados. 
 
Após a identificação dos Usos BIM por intermédio do procedimento de seleção e 
análise constante do capítulo anterior, os Usos BIM são adicionados um a um ao 
mapa global. Devem ser dispostos como se de um processo se tratassem e de forma 
a seguir o faseamento e a sequência do Projeto, implicando por isso que determinado 
Uso BIM se repita em várias localizações do mapa se estiver previsto a sua 
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implementação em várias fases do ciclo de vida do empreendimento. Razão pela qual, 
para cada Uso BIM deve estar identificada a fase a que pertence. 
 
2. Identificar a parte responsável por cada Uso BIM 
 
Cada Uso BIM deve ter pelo menos uma entidade responsável pela sua execução. 
Esta premissa já foi mencionada no procedimento de seleção e análise de Usos BIM. 
Essa entidade acumula também a responsabilidade de definir claramente a 
informação necessária para implementar o processo assim como definir claramente a 
informação produzida pelo processo. 
 
3. Determinar as trocas de informação necessárias para implementar cada Uso BIM 
 
O Mapa de Processos BIM Global incluí a representação das trocas de informação 
internas a um processo particular e também as trocas de informação entre processos 
e entidades do Projeto. As trocas de informação na prática representam a 
transferência ou partilha de ficheiros de dados de uma parte responsável por partilhar 
esses itens e outra parte responsável por recebê-los. Podem representar também as 
entradas de informação numa base de dados. Todas as trocas de informação 
identificadas devem estar incluídas no mapa e posteriormente devem ser detalhadas 
as características do seu conteúdo, o seu formato entre outros parâmetros, tal como 
especificado no capítulo adiante. 
 
A figura seguinte é um exemplo de um Mapa de Processos BIM Global de um Projeto de 
um edifício, no qual se decidiu implementar o BIM apenas nas fases de pré-construção e 
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para as áreas de Arquitetura e Estruturas. O modelo de contratação acordado foi o 
tradicional. Este exemplo fornece uma representação fiel da implementação BIM no referido 
Projeto. Conclui-se portanto, que é possível visualizar globalmente a forma como o projeto 
foi executado recorrendo à metodologia BIM. 
 
 
Figura 50 - Exemplo de um Mapa de Processos BIM Global de um Projeto (ver anexos) (adaptado de (Caires, 
2013). 
 
Para elaborar o mapa recorreu-se a notação BPMN, já mencionada em capítulos anteriores. 
A representação de um Uso BIM, incluindo a sua descrição, a parte responsável pela sua 
implementação e a fase a que pertence, seguiu o esquema demonstrado na figura seguinte. 
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Figura 51 - Notação representativa de um Uso BIM no Mapa de Processos BIM. 
 
4.4.3.2. Mapa de Processos BIM Detalhado 
 
Terminada a elaboração do mapa global a Equipa de Projeto BIM deve partir para o detalhe 
de cada Uso BIM. Para isso deve elaborar um mapa detalhado, no qual é claramente definida 
a sequência das várias tarefas a realizar para implementar o Uso BIM. É importante que a 
equipa se consciencialize para o facto de que cada Projeto e cada organização responsável 
pelo Uso BIM são únicos, pelo que existem várias possíveis sequências de tarefas para 
implementar o Uso BIM. Desta forma, os mapas detalhados devem ser personalizados com 
o intuito de atingir quer os objetivos do Projeto quer os objetivos organizacionais da entidade 
responsável pelos Usos BIM. Quer isto dizer que, a conceção do processo detalhado da 
implementação de um Uso BIM funciona como uma ponte entre o âmbito organizacional e 
o âmbito de projeto da implementação BIM. Daí a importância de que cada Organização 
implemente corretamente o BIM no seu âmbito e que elabore o seu processo BIM, conforme 
sugerido no capítulo “Processos: Estrutura Organizacional, Processos atuais e Integração 
dos Processos BIM.”. Se tal acontecer, a conceção dos Mapas de Processos BIM Detalhados 
para o Projeto é facilitada, uma vez que resultam do estudo e adaptação ao Projeto, do 
processo BIM das Organizações. 
Guia de implementação da metodologia BIM 
163 
 
 
Um Mapa de Processos BIM Detalhado pode conter 3 categorias de informação: 
 
• Informação de Referência – Recursos sob a forma de informação estruturada 
(internos à Organização ou externos), necessários para executar o Uso BIM. 
 
• Processos – Sequência lógica de atividades que constituem um Uso BIM particular. 
 
• Trocas de Informação – Modelos BIM, ficheiros ou outros que são output de 
determinado processo e que são necessários como recurso a futuros processos. 
 
O procedimento para elaborar um Mapa de Processos BIM Detalhado para um Uso BIM 
compreende a sequência dos seguintes passos: 
 
1. Decompor o Uso BIM numa série de processos e definir a sua dependência. 
 
O primeiro passo consiste em identificar os processos elementares que permitem 
implementar o Uso BIM. De seguida esses processos devem ser dispostos no mapa 
de forma sequencial determinando a sua interdependência, ou seja, identificar o(s) 
sucessor(es) e o(s) antecessor(es) de cada processo.  
 
2. Desenvolver o Mapa de Processos BIM Detalhado contendo a seguinte informação: 
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a. Informação de Referência: Identificar recursos de informação indispensáveis 
ao cumprimento do Uso BIM, como por exemplo, bases de dados de custos, 
dados atmosféricos, dados de produtos, restrições regulamentares, etc. 
 
b. Trocas de Informação: Definir todas as trocas de informação (internas ou 
externas) e que serão alvo de detalhe na etapa seguinte do procedimento de 
implementação BIM no Projeto. 
 
c. Parte responsável: Identificar a parte responsável por cada processo 
elementar, relembrando que para executar um Uso BIM podem ser 
necessárias várias entidades. Essas entidades são associadas a cada processo 
elementar do Uso BIM específico. 
 
3. Adicionar gateways de verificação nos principais pontos de decisão do processo 
 
O caminho do processo traçado pode ser modificado devido à ocorrência de tomadas 
de decisão cruciais. Um gateway simula precisamente esta ocorrência, apontando os 
diferentes caminhos quando é interposta uma tomada de decisão no processo, para 
além de que representa uma oportunidade para controlar a qualidade dos resultados 
de um processo ou de um conjunto de processos e permite simular também um 
processo iterativo. 
 
4. Documentar, rever e refinar o processo para utilização posterior 
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Os Mapas de Processos BIM Detalhados devem ser devidamente documentados, uma 
vez que podem ser utilizados posteriormente para dois efeitos; podem servir de base 
para um Projeto futuro e podem servir para rever e melhorar o processo BIM das 
Organizações. No decurso do Projeto os mapas detalhados devem ser periodicamente 
consultados e atualizados para refletir o fluxo de trabalho real efetivamente 
implementado no Projeto e para orientar as partes interessadas na execução das suas 
tarefas para implementar o Uso BIM. Após o término do Projeto, poderá ser 
interessante comparar o mapa atual com o planeado e tecer conclusões que ajudem 
em implementações futuras do Uso BIM. 
 
A figura abaixo é um exemplo de apenas um Uso BIM (Análise Estrutural) que consta no 
Mapa de Processos BIM Global da Figura 38. Note-se que enquanto o mapa global apresenta 
2 pistas (Usos BIM e Trocas de Informação) o mapa detalhado é constituído por 3 pistas 
(Informação de Referência, Processos e Trocas de Informação). 
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Figura 52 – Exemplo de um Mapa de Processos BIM Detalhado do Uso BIM Análise Estrutural. (ver anexos) 
(adaptado de (Caires, 2013)) 
 
Recorreu-se à notação ilustrada na figura seguinte para representar um processo elementar 
do Uso BIM, a fase do projeto associada e a parte responsável pela sua execução. A Figura 
53 representa os gateways de tomada de decisão. 
 
 
Figura 53 - Notação utilizada para representar um processo elementar de um Uso BIM. Notação utilizada para 
representar um gateway de decisão. 
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4.4.4. ETAPA 3: CARACTERIZAR AS TROCAS DE INFORMAÇÃO 
 
O objetivo desta etapa é que a Equipa de Projeto BIM caracterize as trocas de informação, 
isto é especifique as suas características, nomeadamente os modelos BIM envolvidos, o nível 
de desenvolvimento dos seus elementos, a fase em que ocorre a troca de informação, a parte 
responsável por receber ou por partilhar os modelos, etc. As trocas de informação são 
originadas quando a execução de determinado Uso BIM termina e o seu procedente inicia 
existindo uma transação de informação do primeiro para este. É desta forma que a 
informação flui ao longo da execução do Projeto. 
 
Figura 54 - Representação das trocas de informação no mapa de processo BIM Global. 
 
A Figura 54 apresenta a forma como devem ser interpretadas as trocas de informação num 
mapa de processos BIM. Note-se que a informação que serve de input aos Usos BIM 
procedentes é afetada pela informação de output dos Usos BIM precedentes. Este aspeto 
evidência a necessidade da Equipa de Projeto decidir convenientemente quem fica 
responsável pelo desenvolvimento da informação de output, quando é necessário partilhar 
essa informação e quem fica encarregue por receber a informação como input. Uma outra 
consideração que importa referir tem a ver com o facto de que a execução dos processos 
elementares dentro de cada Uso BIM, origina também um conjunto de trocas de informação 
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(representadas no mapa detalhado). Essas trocas de informação devem ser igualmente 
caracterizadas no âmbito da parte responsável por implementar o Uso BIM. 
 
 
Figura 55 - Representação das trocas de informação no Mapa de Processos BIM Global e no Mapa de 
Processos BIM Detalhado. 
 
Tendo presente esta representação, o trabalho da equipa é desta forma, definir cada 
informação de output e cada informação de input com recurso a uma tabela estruturada, que 
armazena as características já referidas de cada troca de informação identificadas no Mapa 
de Processos BIM Global.7 
 
                                        
7 Nos anexos é disponibilizada a Tabela de Caraterização das Trocas de Informação. 
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Quadro 6 – Exemplo (parcial) de uma Tabela de Caraterização das Trocas de Informação (ver anexos) 
(adaptado de (Caires, 2013)). 
 
Os parágrafos seguintes sugerem um procedimento para elaborar esta tabela. A 
caracterização das trocas de informação do mapa detalhado segue o mesmo procedimento. 
 
(1) Identificar cada troca de informação representada no mapa de nível 1. 
 
Do mapa nível 1 devem ser identificadas as trocas de informação entre partes 
responsáveis. Um Uso BIM pode originar múltiplas trocas de informação, contudo 
para simplificar o procedimento considera-se que, apenas é necessário documentar 
uma troca de informação por cada Uso BIM. Do mapa nível 1 é possível documentar 
também a circunstância em que as trocas de informação ocorrem. Desta forma, todos 
os intervenientes têm conhecimento quando devem concluir e partilhar a informação 
que estão a desenvolver. 
 
(2) Estabelecer a estrutura hierárquica de decomposição dos elementos dos modelos 
(conhecida como Model Element Breakdown Structure) para o Projeto. 
Fase de ocorrência da troca (Planeamento, Concepção esquemática, Desenvolvimento…)
Model Element Breakdown 
Structure
Elemento 
incluído
(Sim/Não )
Elemento 
de 
Arquitetura
(Sim/Não )
Elemento 
Estrutural
(Sim/Não )
Fonte LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
12 Building Elements
121 Foundations
1211 Column Footings Sim Sim Base Dados 300 Estruturas 200 Estruturas 300 Estruturas 200 Estruturas
1211 Pile Footings
1211 Wall Footings Sim Sim Base Dados 300 Estruturas 200 Estruturas 300 Estruturas 200 Estruturas
1212 Enclosure Walls
1212 Foundation columns
1212 Foundation Beams Sim Sm Base Dados 300 Estruturas 200 Estruturas 300 Estruturas 200 Estruturas
1219 Special Foundations
122 Ground Floors
1221 Ground Floor Slabs Sim Sim Sim Base Dados 200 Arquitetura 300 Estruturas 100 Arquitetura 200 Estruturas 300 Estruturas 200 Estruturas
1222 Ground Floor Ducts
1222 Ground Floor Ducts, grates, 
covers, hatches, etc
IFC 2x3 IFC 2x3
Requisitos da informação
CARACTERIZAÇÃO DAS TROCAS DE INFORMAÇÃO
Orçamentação
INPUT
D. Conceptual
Modelo Arq. Modelo Estr.
RVT 2014 RVT 2013RVT 2013
IFC 2x3
Requisitos da informação
Análise Estrutural
INPUT
D. ConceptualD. Conceptual
Modelo Estr.
RVT 2014RVT 2013
Modelo Estr.
RVT 2013
IFC 2x3
Requisitos da informação
Análise do Local
INPUT
Caracteristicas de concepção do Modelo BIM
Modelo do Local Modelo Arq.
CAD
IFC 2x3 IFC 2x3
Requisitos da informação
Modelação
OUTPUT
D. Conceptual
Modelo Arq. Modelo Estr.
RVT 2014
IFC 2x3 IFC 2x3
Título do USO BIM
Tipo de Troca de Informação (Input/Output)
Disciplina dos Modelos BIM envolvidos
Software Receptor do Modelo BIM
Formato do Ficheiro do Modelo BIM
1 
2 
3 
4 
Guia de Implementação BIM em organizações e projetos 
170 
 
 
Esta estrutura consiste numa decomposição dos elementos (pilares, vigas, lajes, etc) 
que fazem parte de um modelo BIM, de forma hierarquicamente organizada, 
seguindo determinadas características como por exemplo a sua função ou a sua 
disposição na estrutura de um edifício. A essa estrutura hierárquica está 
normalmente associado um sistema de classificação desenvolvido por instituições 
internacionais como a (CSI) The Construction Specifications Institute, a (ISO) 
International Organization for Standardization, entre outras. Esses sistemas são por 
exemplo o Omniclass, CSI Uniformat II ou o MasterFormat. Sugere-se a pesquisa 
acerca deste assunto por forma a estabelecer a Model Element Breakdown Structure 
juntamente com a classificação que se considere mais indicada ao projeto. 
 
Figura 56 - Tabela 21 (parcial) do sistema de classificação Omniclass. 
 
Figura 57 - Representação (parcial) da tabela 21 do sistema de classificação Omniclass. 
Table 21 Elements
OmniClass Number OmniClass Title
21-01 00 00 Substructure
21-01 10  Foundations   
21-01 10 10 Standard Foundations   
21-01 10 10 10 Wall Foundations   
21-01 10 10 30 Column Foundations   
21-01 10 10 90 Standard Foundation Supplementary Components   
21-01 10 20 Special Foundations   
21-01 10 20 10 Driven Piles   
21-01 10 20 15 Bored Piles   
21-01 10 20 20 Caissons   
21-01 10 20 30 Special Foundation Walls   
21-01 10 20 40 Foundation Anchors   
21-01 10 20 50 Underpinning   
21-01 10 20 60 Raft Foundations   
21-01 10 20 70 Pile Caps   
21-01 10 20 80 Grade Beams   
21-01 20  Subgrade Enclosures   
21-01 20 10 Walls for Subgrade Enclosures   
21-01 20 10 10 Subgrade Enclosure Wall Construction   
21-01 20 10 20 Subgrade Enclosure Wall Interior Skin   
21-01 20 10 90 Subgrade Enclosure Wall Supplementary Components   
21-01 40  Slabs-On-Grade   
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(3) Identificar os requisitos da informação de Output e Input de cada troca 
 
Para cada troca de informação, a equipa deve identificar e documentar as suas 
características que são as seguintes: 
 
a. Software Recetor do Modelo – documentar o software específico que será 
utilizado para manipular e desenvolver o modelo BIM, incluindo a sua versão. 
 
b. Formato do Ficheiro do Modelo – Documentar o formato digital do ficheiro 
que armazena o modelo BIM (por exemplo IFC) e a sua versão. 
 
c. Nível de Desenvolvimento – documentar para cada elemento discriminado na 
Model Element Breakdown Structure o nível de desenvolvimento que ele ao 
ser modelado deve atingir. O nível de desenvolvimento representa a 
quantidade de informação associada a um determinado elemento, para além 
da sua geometria. Existe uma especificação técnica denominada (LOD) Level 
of Development Specification desenvolvida com o objetivo de estabelecer uma 
classificação universalmente aceite e que associa o nível de desenvolvimento 
a um sistema numérico. A figura seguinte esquematiza o conceito. 
 
Guia de Implementação BIM em organizações e projetos 
172 
 
 
 
Figura 58 - Representação do conceito Level of Development (LOD). 
 
O sistema é constituído pelos seguintes níveis: 
 
LOD 100 – O modelo do elemento pode ser graficamente representado no modelo 
BIM por intermédio de um símbolo ou outra representação genérica, mas não satisfaz 
os requisitos do LOD 200. Informação relacionada com o modelo do elemento (como 
por exemplo custo por metro quadrado, etc.) pode derivar de outros modelos de 
elementos. 
 
LOD 200 – O modelo do elemento é graficamente representado no modelo BIM como 
um sistema genérico, objeto ou assemblagem com quantidades, tamanho, forma, 
localização e orientação aproximadas. Informação não gráfica pode ser anexada ao 
modelo do elemento. 
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LOD 300 – o modelo do elemento é graficamente representado no modelo BIM como 
um sistema específico, objeto, ou assemblagem em termos de quantidade, tamanho, 
forma, orientação. Informação não gráfica pode ser anexada ao modelo do elemento. 
 
LOD 350 – o modelo do elemento é graficamente representado no modelo BIM como 
um sistema específico, objeto ou assemblagem em termos de quantidade, tamanho, 
forma, orientação, e interfaces com outro sistema do edifício. Informação não gráfica 
pode ser anexada ao modelo do elemento. 
 
LOD 400 – o modelo do elemento é graficamente representado no modelo BIM como 
um sistema específico, objeto, ou assemblagem em termos de quantidade, tamanho, 
forma, e orientação com informação detalhada para fabricação, montagem e 
instalação. Informação não gráfica pode ser anexada ao modelo do elemento. 
 
LOD 500 – o modelo do elemento é uma representação verificada em campo em 
termos de tamanho, forma, localização, quantidade, e orientação. Informação não 
gráfica pode ser anexada ao modelo do elemento. 
 
(4) Documentar a parte responsável por desenvolver a informação solicitada 
 
A responsabilidade pelo desenvolvimento da informação associada a cada item/linha 
da tabela deve ser atribuída a uma parte responsável que consiga da forma mais 
eficiente possível produzir essa informação. 
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Após o preenchimento da tabela de caracterização das trocas de informação a Equipa de 
Projeto BIM deve analisar cada registo para verificar se de facto os requisitos da informação 
de output (informação desenvolvida e partilhada) correspondem aos requisitos da informação 
de input (informação recebida pelos Usos BIM procedentes). Um dos aspetos críticos é 
verificar se o LOD dos elementos dos modelos BIM partilhados como informação de output 
são maiores do que os LOD dos elementos dos modelos BIM recebidos como informação de 
input. Ou seja para que sejam cumpridos os níveis de detalhe exigidos nos modelos BIM de 
input os modelos BIM de output têm de ser desenvolvidos com um nível de detalhe igual ou 
superior. 
 
 
Quadro 7 – Análise dos registos da Tabela de Caraterização das Trocas de Informação. 
 
A literatura BIM por vezes introduz outros conceitos ao procedimento de caracterização das 
trocas de informação, que não constam no aqui apresentado, mas que são de fácil perceção. 
Um dos que se evidencia é o conceito de BIM deliverable, que basicamente refere-se às 
entregas de projeto. Na metodologia de trabalho tradicional essas entregas são muitas delas 
em formato de papel ou desenhos CAD 2D. A nova metodologia BIM vem acrescentar a 
entrega de modelos BIM carregados com a informação desenvolvida ao longo do projeto e 
construção de um empreendimento, que é posteriormente utilizada para a fase de exploração 
Fase de ocorrência da troca (Planeamento, Concepção esquemática, Desenvolvimento…)
Model Element Breakdown 
Structure
Elemento 
incluído
(Sim/Não )
Elemento 
de 
Arquitetura
(Sim/Não )
Elemento 
Estrutural
(Sim/Não )
Fonte LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
12 Building Elements
121 Foundations
1211 Column Footings Sim Sim Base Dados 300 Estruturas 200 Estruturas 300 Estruturas 200 Estruturas
1211 Pile Footings
1211 Wall Footings Sim Sim Base Dados 300 Estruturas 200 Estruturas 300 Estruturas 200 Estruturas
1212 Enclosure Walls
1212 Foundation columns
1212 Foundation Beams Sim Sm Base Dados 300 Estruturas 200 Estruturas 300 Estruturas 200 Estruturas
1219 Special Foundations
122 Ground Floors
1221 Ground Floor Slabs Sim Sim Sim Base Dados 200 Arquitetura 300 Estruturas 100 Arquitetura 200 Estruturas 300 Estruturas 200 Estruturas
1222 Ground Floor Ducts
1222 Ground Floor Ducts, grates, 
covers, hatches, etc
IFC 2x3 IFC 2x3
Requisitos da informação
CARACTERIZAÇÃO DAS TROCAS DE INFORMAÇÃO
Orçamentação
INPUT
D. Conceptual
Modelo Arq. Modelo Estr.
RVT 2014 RVT 2013RVT 2013
IFC 2x3
Requisitos da informação
Análise Estrutural
INPUT
D. ConceptualD. Conceptual
Modelo Estr.
RVT 2014RVT 2013
Modelo Estr.
RVT 2013
IFC 2x3
Requisitos da informação
Análise do Local
INPUT
Caracteristicas de concepção do Modelo BIM
Modelo do Local Modelo Arq.
CAD
IFC 2x3 IFC 2x3
Requisitos da informação
Modelação
OUTPUT
D. Conceptual
Modelo Arq. Modelo Estr.
RVT 2014
IFC 2x3 IFC 2x3
Título do USO BIM
Tipo de Troca de Informação (Input/Output)
Disciplina dos Modelos BIM envolvidos
Software Receptor do Modelo BIM
Formato do Ficheiro do Modelo BIM
A B C D 
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e manutenção existindo ainda a possibilidade de acrescentar ainda mais informação aos 
modelos BIM durante esta fase. Assim, os BIM deliverables referem-se especificamente aos 
modelos BIM partilhados como informação de output e são associados a cada Uso BIM. 
 
4.4.5. ETAPA 4: ESTABELECER A METODOLOGIA DE COLABORAÇÃO, DETERMINAR 
OS REQUISITOS DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DEFINIR O SISTEMA DE 
CONTROLO DA QUALIDADE 
 
O procedimento de implementação BIM em Projeto encerra nesta etapa, que tem por 
objetivo levar a Equipa de Projeto BIM a planear como será gerida e mantida toda a 
informação extensivamente produzida ao longo do projeto em BIM e planear de que forma 
os membros da equipa irão colaborar quando é implementada a metodologia BIM no Projeto. 
A equipa deverá preocupar-se em: estabelecer qual ou quais os procedimentos de colaboração 
que serão adotados, entendendo-se por procedimentos de colaboração aqueles que são 
tomados para possibilitar a partilha e gestão eficaz da informação (nomeadamente modelos 
BIM) desenvolvida ao longo do ciclo de vida do projeto; determinar os requisitos da 
infraestrutura tecnologia que suporta toda a implementação BIM na execução do Projeto; 
estipular o sistema de controlo de qualidade mais indicado para o Projeto específico, com o 
objetivo de garantir a fiabilidade da informação desenvolvida no seu decurso. 
 
4.4.5.1. Metodologia/Procedimentos de Colaboração 
 
É imperativo que a equipa estabeleça uma metodologia de colaboração composta por 
procedimentos que suportem adequadamente o fluxo de trabalho colaborativo em BIM. Essa 
metodologia deve ter o objetivo de evitar falhas de comunicação e evitar a gestão 
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desorganizada da informação BIM. A metodologia sugerida pelo Guia BIMMS é uma 
adaptação da abordagem denominada Common Data Environment (CDE) preconizada num 
protocolo BIM do Reino Unido, AEC (UK) BIM Protocol V2.0 2012. Esta abordagem 
idealiza a existência de 4 áreas nas quais a informação pode ser gerida – a área de trabalho 
em desenvolvimento, a área de partilha, a área de publicação/emissão e a área de arquivo, 
traduzido do protocolo respetivamente por work in progress (WIP) area, shared area, 
published/issued area e archived area. 
 
 
Figura 59 - Representação do Common Data Environment (adaptado de (2012). 
 
A existência destas áreas traduz a evolução da maturidade da informação desenvolvida ao 
longo do fluxo de trabalho de cada Uso BIM, assim quando o desenvolvimento de 
determinado tipo de informação começa juntamente com o inicio de um Uso BIM insere-se 
na primeira área mencionada, ou seja é um trabalho em desenvolvimento. Faz parte 
portanto, do âmbito da entidade responsável por implementar esse Uso BIM. Quando a 
execução do Uso BIM termina a informação desenvolvida é verificada, revista, aprovada e 
posteriormente transferida para a segunda área (área de partilha), ficando disponível aos 
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membros da Equipa de Projeto BIM possibilitando a coordenação entre si. De seguida, 
mediante autorização do cliente a informação é publicada transitando por isso para a área 
de publicação (terceira área mencionada) e fica disponível a todos os intervenientes em 
Projeto. Por último, a informação é convenientemente validada e arquivada passando por 
isso para a área de arquivo, constando do historial do Projeto. Esta sequência é repetida 
para cada Uso BIM. 
Um dos pontos críticos num Projeto colaborativo em BIM é determinar como se ligam os 
diferentes modelos BIM quando é utilizada uma plataforma virtual partilhada e como os 
intervenientes devem organizar os seus modelos para facilitar a gestão da informação no 
processo colaborativo. A figura seguinte representa os procedimentos que podem ser 
adotados num Projeto multidisciplinar e que seguem a abordagem CDE anteriormente 
explicada. 
 
Figura 60 - Metodologia/Procedimentos de partilha de informação em projeto. 
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Os procedimentos representados permitem que os membros responsáveis pelo 
desenvolvimento de determinado Uso BIM testem no âmbito da sua área WIP (trabalho em 
desenvolvimento) várias soluções sem afetar o trabalho dos restantes membros responsáveis 
por outros Usos BIM. Quando várias partes estão a executar o mesmo Uso BIM (por exemplo 
modelação) ou Usos BIM simultâneos devem ser enviadas notificações de atualização e 
partilha informal de dados BIM entre eles, a fim de potenciar a produtividade na execução 
do Projeto, já que torna possível a cada interveniente desempenhar o seu trabalho baseado 
nas informações mais recentes. Quando um Uso BIM é concluído os elementos produzidos 
(modelos BIM, relatórios, famílias de objetos, desenhos CAD, etc.) são transferidos para a 
área partilhada o que permite o acesso aos membros da Equipa de Projeto BIM. Antes desta 
transferência formal é necessário que se executem verificações de qualidade para confirmar 
a viabilidade dos elementos obtidos e que estão a ser partilhados. Uma vez revistos, 
coordenados e validados, todos os elementos na área partilhada são publicados, e ficam 
acessíveis para referência posterior durante a execução do Projeto. Toda a informação BIM 
desenvolvida à medida do avanço do faseamento do empreendimento é transportada para 
área de arquivo acompanhando-o ao longo do seu ciclo de vida. 
 
4.4.5.2. Requisitos de Infraestrutura Tecnológica 
 
Para tornar possível a implementação da metodologia colaborativa de execução do projeto, 
torna-se vital possuir a tecnologia indicada para materializar o Common Data Environment 
(CDE) mencionado. A Equipa de Projeto BIM deve ponderar assim a utilização de 
localizações partilhadas na rede como por exemplo web sites, portais online ou sistemas cloud 
acessíveis a todos os intervenientes. Estas plataformas permitem assim simular a zona 
partilhada demonstrada na Figura 60. 
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Um outro aspeto essencial é estabelecer um meio de comunicação eletrónico. Poderá pensar-
se por exemplo em comunicações via e-mail, no entanto com o advento do BIM foram 
desenvolvidos outros meios que em conjunto com o anterior tornam as comunicações 
eletrónicas muito mais eficazes e apelativas. É o caso da utilização de ficheiros BIM 
collaboration format (BCF). Este tipo de ficheiros open format (de gratuita e livre 
utilização), representa um largo avanço na comunicação BIM, já que torna possível criar 
comentários, notas de revisão, avisos ou alertas diretamente num modelo BIM e associado 
a determinado(s) elemento(s). Um exemplo de uma situação específica é quando é detetado 
um conflito físico de especialidades (através de clash detection) e é necessário alertar as 
entidades devidas acerca desta situação. As figuras seguintes retratam este exemplo. 
 
 
Figura 61 - Exemplo de utilização de ficheiros de formato BIM Collaboration Format (BCF). 
 
Guia de Implementação BIM em organizações e projetos 
180 
 
Grande parte dos softwares comerciais já incorporam esta ferramenta que desempenha um 
papel fundamental nas comunicações BIM. 
A quantidade de ficheiros que são criados num Projeto BIM pode ser considerável, por isso 
é muito importante que seja estabelecida uma estrutura de pastas nos locais de 
armazenamento da informação tais como servidores e uma nomenclatura de ficheiros 
universalmente aceite por todos, semelhante ao explicado no Capitulo “Ferramentas: 
Infraestrutura Tecnológica (Hardware e Software)”. 
 
4.4.5.3. Sistema de Controlo da Qualidade 
 
A execução do Projeto de forma colaborativa em BIM está totalmente dependente da 
precisão, qualidade e dos requisitos de modelação propostos para o projeto. Para assegurar 
que a informação é desenvolvida de acordo com as exigências há que estabelecer um sistema 
de controlo da qualidade, que possa ser utilizado pelas entidades que recebem a informação, 
para detetarem eventuais deficiências e as reportem à entidade que partilhou essa 
informação.  
Normalmente, existem duas situações em que se emprega as verificações do sistema de 
controlo da qualidade, durante o desenvolvimento e uso da informação e quando se partilha 
a informação com os membros da equipa. Na primeira, tais verificações ocorrem quando se 
pretende partilhar informalmente informação, gerando-se por consequência notificações de 
atualização. Nestas circunstâncias as verificações a fazer podem ser de carácter básico e 
simplistas. Já na segunda situação, as verificações de qualidade devem ser rigorosas para 
garantir que a troca de informação é efetiva.  
As verificações de qualidade podem dividir-se em duas categorias consoante o seu carácter 
– verificações genéricas e verificações melhoradas. As verificações de qualidade genéricas são 
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recomendadas para quando se pretende partilhar o modelo BIM, em qualquer circunstância. 
São constituídas por: 
 
• Verificações Visuais – verificar o posicionamento dos elementos constituintes do 
modelo BIM, através da navegação virtual no software de modelação, confirmando 
que correspondem à solução idealizada. 
 
• Verificações de Interferência – utilizar a ferramenta de Clash Detection para verificar 
ocorrências em que existe colisão física entre elementos de outras disciplinas. 
 
As verificações de qualidade melhoradas por sua vez, são utilizadas em conjunto com as 
anteriores previamente à partilha formal de modelos BIM, ou seja no fim do Uso BIM 
precedente e depois novamente no início do Uso BIM procedente. São elas: 
 
• Verificação da Precisão dos Dados extraídos do modelo BIM (ITO, Information 
Take-off) – as ferramentas BIM permitem ao utilizadores extrair informação 
categorizada dos modelos BIM, assim como visualizar os respetivos elementos e 
desenvolver relatórios, tudo isto automaticamente. O utilizador pode decidir como a 
extração de dados fica organizada. Isto permite a determinada parte responsável por 
um Uso BIM verificar se os modelos BIM têm a informação de input necessária ou 
se os modelos BIM produzidos cumprem a informação de output e os requisitos de 
modelação exigidos para determinada fase de projeto. Por consequência, através da 
análise de cada elemento do modelo BIM, o seu autor/utilizador pode verificar se os 
detalhes geométricos e de informação estão de acordo com os LOD estipulados para 
o Uso BIM especifico. 
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• Deteção de Deficiências – os modelos BIM são, de uma forma genérica, um conjunto 
de elementos que fazem parte de uma base de dados e que se relacionam entre si. 
Esta verificação incide nessas relações, analisando a ausência de elementos, 
discrepâncias dos elementos face às especificações consideradas. Existem ainda 
poucos softwares capazes de executar esta verificação de forma automática, já que é 
muito dependente de um conjunto de regras que são estabelecidas pelo utilizador. 
 
• Deteção de problemas relacionados com a interoperabilidade – a intervenção de 
várias entidades num Projeto BIM levanta problemas relacionados com a 
interoperabilidade, já que ainda é uma evidente limitação da metodologia BIM. A 
criação de ficheiros IFC tem como objetivo ultrapassar essa limitação, como já foi 
referido. Contudo, ainda continua em evolução, pelo que nem todos os problemas 
relacionados com interoperabilidade entre softwares estão resolvidos. Apesar disso, 
notórios avanços foram conseguidos o que torna os IFC o formato de ficheiro de 
troca de informação mais implementado. Assim, a deteção de problemas de 
interoperabilidade deve estar relacionada com este formato de ficheiros. As 
ocorrências destes problemas devem ser constantemente documentadas no decorrer 
da execução do Projeto com o principal intuito de se poderem planear alternativas 
que anulem e minimizem o seu efeito. Existem algumas medidas que podem ser 
usadas para verificar se a importação e exportação de IFC’s ocorre sem problemas. 
Algumas delas estão incorporadas em aplicações/ferramentas BIM que permitem 
detetar por exemplo perdas de informação. 
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4.4.6. RECOMENDAÇÕES 
 
O Building Information Modeling cada vez mais revela-se como a metodologia de resposta 
às necessidades presentes e futuras da indústria AECO. Cada vez mais surgem casos de 
sucesso que comprovam esta afirmação e que resultam do aperfeiçoamento das técnicas de 
implementação desta nova metodologia inovadora à custa de lições apreendidas e da 
experiência. Por isso, algumas recomendações ou regras de boa prática devem ser seguidas 
pelas Organizações, para que a execução do empreendimento sob sua responsabilidade se 
torne em mais um caso de sucesso.  
A presença de um BIM Champion aumenta a probabilidade de a implementação BIM no 
projeto ocorrer conforme o planeamento da execução do projeto em BIM. O principal 
objetivo deste individuo é estudar a forma como o BIM será implementado para prestar 
auxílio na compilação do Plano de Execução do Projeto em BIM (Project Execution Plan) 
final. A sua principal função é encorajar a Equipa de Projeto BIM a despender o tempo 
necessário para planear a execução do projeto em BIM, mesmo quando existe pressão em 
termos de prazos. 
O planeamento e a execução do Projeto em BIM é um processo colaborativo. É a partir 
desta caraterística que advém os benefícios desta metodologia. É assim essencial que a 
Equipa de Projeto BIM promova ao máximo o envolvimento de todos os intervenientes no 
processo de planeamento, incluindo o cliente, sendo ele uma peça principal do puzzle. A sua 
participação é de todo pertinente para que o planeamento vá de encontra às suas 
necessidades e aos seus requisitos futuros. 
Já que determinado Projeto não é igual a outro, para cada um deve ser compilado um Plano 
de Execução de Projeto em BIM. Este documento é o fruto do planeamento colaborativo da 
implementação BIM no Projeto e deve ser encarado como um documento vivo que evoluí à 
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medida que o projeto avança, pelo que deve ser revisto e atualizado periodicamente. Para 
além disso, constitui uma importante referência para qualquer parte envolvida no projeto, 
porque contém informação que torna possível a programação, o controlo e a monitorização 
da execução do Projeto em BIM. 
Apesar de a implementação BIM em Projeto ser altamente influenciável pela modalidade de 
contratação estipulada, a oportunidade de utilizar a metodologia BIM não deixa de existir. 
Quer dizer que, o procedimento descrito no Guia BIMMS pode ser adaptado a qualquer 
modalidade de contratação. As etapas do procedimento são igualmente úteis 
independentemente do modelo de contratação, embora há que ter a noção de que quando 
nem todos os intervenientes estão presentes logo nas fases preliminares do Projeto surgem 
desafios inevitáveis, pelo que certas premissas iniciais devem ser planeadas perspetivando o 
aditamento de futuros membros ao Projeto. 
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5. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
 
O estágio curricular na Building Information Modeling & Management Solutions permitiu 
ao estagiário enveredar no estudo de uma das mais complexas e importantes temáticas da 
metodologia BIM, a sua implementação no âmbito organizacional e no âmbito de projeto. 
O guia de implementação apresentado permite concluir que o objetivo do estágio foi 
efetivamente atingido – criar um documento de apoio ao processo de implementação BIM 
no âmbito organizacional e no âmbito de projeto que possa ser utilizado por diversos 
stakeholders da indústria da construção, a partir do estudo e adaptação de diversos 
documentos internacionais existentes. Todo este trabalho só foi possível graças ao ambiente 
profissional proporcionado na BIMMS e à partilha para com o estagiário dos seus 
conhecimentos. 
O estudo dos diversos documentos que contribuíram para a produção do guia de 
implementação BIM possibilitou desenvolver as seguintes conclusões: 
• As iniciativas de implementação BIM são um importante motor de difusão do BIM 
na indústria da construção civil e necessitam não só do apoio governamental, mas 
também das diversas associações profissionais; 
• Atualmente existe uma panóplia extensa de documentos oriundos de outros países, 
muitos deles com caráter legal e normativo, o que indica que a metodologia BIM 
está de facto a tornar-se uma prática obrigatória na indústria. Constatou-se que, 
alguns conteúdos desses documentos focam a implementação BIM no âmbito 
organizacional, de projeto e da indústria enquanto outros focam aspetos específicos 
da metodologia BIM como por exemplo as metodologias de modelação, ou os sistemas 
de classificação. Devido a esta particularidade conclui-se portanto que os documentos 
estudados fornecem ora uma visão global da implementação BIM, ora uma visão 
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mais restrita e especifica de determinado aspeto ou conceito da metodologia BIM. 
Para além disso, aqueles cujo seu objeto é a implementação BIM condicionam o seu 
público-alvo aos diferentes stakeholders da indústria AECO. 
 
A implementação da metodologia BIM é um tema de elevada importância a nível 
internacional e segundo as tendências também o será em Portugal. A elaboração do “Guia 
de implementação BIM em Organizações e Projetos”, constante neste relatório, pretende 
constituir uma base ao desenvolvimento de novas pesquisas e estudos. Propõe-se assim como 
desenvolvimentos futuros: 
• Submeter o “Guia de implementação BIM em Organizações e Projetos” a um 
processo de aprovação que o valide perante uma comunidade científica constituída 
por indivíduos ou entidades devidamente selecionadas; 
• Aprovar o “Guia de implementação BIM em Organizações e Projetos” do ponto de 
vista prático, aplicando-o a um caso real e a partir daí elaborar um caso de estudo, 
à semelhança de outros guias; 
• Proceder à edição gráfica do “Guia de implementação BIM em Organizações e 
Projetos” e posterior publicação; 
• Desenvolver propostas de Modelos de Capacidade e Maturidade universais que 
permitam medir a maturidade de implementação BIM das Organizações. 
• Adaptar e propor regras de modelação gerais e específicas a cada disciplina que 
integrem um capítulo de metodologia de modelação para complementar o “Guia de 
implementação BIM em Organizações e Projetos”. 
• Elaborar outros tipos de documento que foquem outros aspetos específicos da 
implementação BIM; 
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• Criar uma plataforma informática de apoio à gestão da implementação BIM no 
âmbito organizacional e no âmbito de projeto. 
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7. ANEXOS 
7.1. BIM USES/USOS BIM 
7.1.1. PROGRAMAÇÃO DA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA) DE UM EDIFÍCIO 
 
Descrição: 
A manutenção é o processo no qual a funcionalidade da estrutura (paredes, lajes, coberturas, 
etc) e do equipamento de serviço (mecânico, elétrico, instalações hidráulicas, etc.) é mantida 
ao longo da fase operacional do edifício. Um programa de manutenção bem-sucedido irá 
melhorar o desempenho do edifício, reduzir reparações e reduzir os custos globais de 
manutenção. 
 
Potencial Valor: 
• Planear as atividades de manutenção de forma pró-ativa e alocar apropriadamente 
o pessoal responsável pela manutenção; 
• Seguir de perto o historial de manutenção; 
• Reduzir as reparações resultantes da manutenção corretiva e da manutenção de 
emergência; 
• Aumentar a produtividade do pessoal de manutenção, já que a localização física dos 
equipamentos/sistemas é conhecida; 
• Avaliar diferentes abordagens à manutenção baseadas no seu custo; 
• Permitir aos responsáveis pela gestão do edifício justificar a necessidade e o custo de 
estabelecer um programa de manutenção fiável e centralizado. 
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Recursos necessários: 
• Software de revisão de Projeto para visualizar o Record Model e os seus componentes; 
• Sistema de automação do edifício com conexão ao Record Model; 
• Sistema computorizado de gestão da manutenção com conexão ao Record Model; 
• Interface gráfica de fácil utilização com conexão ao Record Model para fornecer 
informações acerca do desempenho do edifício. 
 
Competências da equipa necessárias: 
• Competência para entender e manusear o sistema computorizado de gestão da 
manutenção e os sistemas de controlo do edifício com o Record Model; 
• Competência para entender as operações e práticas de manutenção típicas dos 
equipamentos; 
• Competência para manusear, navegar e rever um Modelo 3D. 
•  
7.1.2. ANÁLISE DOS SISTEMAS DE UM EDIFÍCIO 
 
Descrição: 
Processo que mede o desempenho de um edifício comparativamente ao especificado em 
Projeto. Incluí a forma como os sistemas mecânicos operam e a quantidade de energia que 
um edifício consome. Outros aspetos desta análise incluem, mas não se limitam a, estudos 
da ventilação das fachadas, análise de exposição solar, análise dinâmica interior e exterior 
do fluxo de ar e análise da iluminação natural. 
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Potencial Valor: 
• Assegurar que o edifício opera de acordo com as especificações em Projeto e com as 
normas de sustentabilidade adotadas; 
• Identificar oportunidades para modificar as operações dos sistemas com o objetivo 
de melhorar o seu desempenho; 
• Simular vários cenários nos quais são modificados os materiais constituintes do 
edifício para demonstrar quais os que proporcionam melhores ou piores indicadores 
de desempenho. 
 
Recursos necessários: 
• Software de Análise dos Sistemas de um edifício (sistemas de energia, mecânicos, 
etc.) 
 
Competências da equipa necessárias: 
• Competência para entender e manusear o sistema computorizado de gestão da 
manutenção e os sistemas de controlo do edifício com o Record Model; 
• Competência para entender as operações e práticas de manutenção típicas dos 
equipamentos; 
• Competência para manusear, navegar e rever um Modelo 3D. 
 
7.1.3. GESTÃO DE ATIVOS DO EDIFÍCIO 
 
Descrição: 
Processo no qual um sistema organizado de gestão é bidireccionalmente conectado a um 
Record Model para, de forma mais eficiente, ajudar na manutenção e operação de um edifício 
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e dos seus ativos. Estes ativos consistem nos sistemas físicos do edifício, na sua envolvente, 
e nos seus equipamentos e devem ser mantidos, melhorados e operados com eficiência e de 
forma o mais económica possível, para satisfação do proprietário e dos utilizadores. A gestão 
de ativos presta auxilio na tomada de decisões do âmbito financeiro, no planeamento a curto 
e longo prazo, e na criação de cronogramas de ordens de trabalho. A informação contida no 
Record Model é utilizada para preencher um sistema de gestão de ativos que é 
posteriormente usado para determinar os custos implicados pela modificação ou 
melhoramento dos ativos de um edifício, segregar custos dos ativos para efeitos fiscais e para 
manter uma base de dados abrangente e atualizada que reproduz qual o real valor dos ativos. 
A conexão bidirecional também permite aos utilizadores visualizar o ativo no modelo antes 
da sua eventual reparação ou manutenção, contribuindo assim para reduzir o tempo de 
intervenção. 
 
Potencial Valor: 
• Arquivar manuais de operação e manutenção e especificações dos equipamentos para 
acesso rápido; 
• Avaliar o estado de conservação das instalações e dos equipamentos; 
• Manter atualizados os dados respeitantes às instalações e equipamentos incluindo, 
mas não se limitam a, cronogramas de manutenção, garantias, custos, 
melhoramentos, substituições, danos/deterioração, registos de manutenção, dados do 
fabricante e funcionalidade do equipamento; 
• Fornecer uma única fonte abrangente que permite ao proprietário, à equipa de 
manutenção e ao departamento financeiro controlar a utilização, o desempenho e a 
manutenção dos ativos de um edifício; 
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• Produzir mapas de quantidades com exatidão, dos ativos de uma Organização o que 
presta apoio na elaboração de relatórios financeiros, na aquisição, na estimativa de 
custos futuros implicados pelo melhoramento ou substituição de um ativo particular; 
• Permitir em futuras atualizações do Record Model, mostrar os dados respeitantes 
aos ativos intervencionados na forma de melhoramentos, substituições ou serviços de 
manutenção, através do acompanhamento das alterações a que foram sujeitos e 
importando as novas informações para o modelo; 
• Ajudar o departamento financeiro a analisar diferentes tipos de ativos de forma mais 
eficiente através de um aumento do nível de visualização; 
• Aumentar as oportunidades de medir e verificar os sistemas durante a ocupação do 
edifício; 
• Gerar automaticamente o cronograma de ordens de trabalho para o pessoal de 
manutenção. 
 
Recursos necessários: 
• Sistema de Gestão de Ativos; 
• Possibilidade de conexão bidirecional entre o Record Model e o Sistema de Gestão 
de Ativos; 
•  
7.1.4. GESTÃO E MONITORIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 
 
Descrição: 
Processo no qual o BIM é utilizado para de forma eficaz distribuir, gerir e acompanhar a 
utilização dos espaços e os recursos relacionados. Um modelo BIM do edifício permite que 
os responsáveis pela gestão e organização dos espaços de um edifício analisem a utilização 
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existente e planeiem eficazmente o processo de transição que ocorre quando o tipo de 
utilização de um determinado espaço(s) é modificado para outro tipo. Isto acontece por 
exemplo numa obra de reabilitação ou renovação e é particularmente útil recorrer ao BIM 
quando a ocupação de certos espaços dos edifícios durante a sua execução é um requisito. A 
gestão e monitorização da utilização dos espaços assegura uma alocação apropriada de 
recursos em termos espaciais ao longo de todo o ciclo de vida do edifício. A implementação 
deste Uso BIM normalmente requere a integração de um software capaz de monitorizar os 
espaços. 
 
Potencial Valor: 
• Identificar e alocar mais fácil e apropriadamente os espaços a determinado tipo de 
utilização do edifício; 
• Melhorar a eficiência do planeamento do processo de transição que ocorre quando o 
tipo de utilização de determinado espaço é modificado para outro; 
• Acompanhar proficientemente a utilização dos espaços e recursos atuais; 
• Assistir no planeamento futuro das necessidades em termos de espaços do edifício. 
 
Recursos necessários: 
• Manuseamento do modelo 3D bidirecional;  
• Integração de software com o Record Model; 
• Aplicações informáticas de gestão e mapeamento de espaços (por exemplo o Maximo 
ou o Mapguide, etc.) 
 
Competências da equipa necessárias: 
• Competência para manusear, navegar e rever o Record Model; 
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• Competência para avaliar os atuais espaços e ativos do edifício e geri-los 
apropriadamente face a necessidades futuras; 
• Conhecimentos de aplicações informáticas de Facilities Management; 
• Competência para integrar o Record Model com as aplicações de Facilities 
Management. 
 
7.1.5. PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIAS 
 
Descrição: 
Processo no qual os meios de resposta a emergências têm acesso a informação crítica do 
edifício sob forma de um modelo e de um sistema de informação. O BIM fornece informação 
crítica do edifício aos meios de emergência por forma a melhorar a eficiência da resposta e 
minimizar os riscos que comprometem a sua segurança. A informação dinâmica do edifício 
é fornecida por um sistema autónomo, enquanto que a informação estática do edifício, tais 
como plantas dos pisos, esquemas dos equipamentos, são fornecidos pelo modelo BIM. Estes 
dois sistemas devem ser integrados através de uma conexão sem fios e os meios de resposta 
a emergências devem conectar-se àqueles através de um sistema global. O BIM acoplado 
com o sistema autónomo irá ser capaz de claramente dispor qual a localização no edifício da 
emergência, possíveis rotas para a área da ocorrência e compartimentos do edifício 
considerados perigosos. 
 
Potencial Valor: 
• Fornecer em tempo real às forças policiais, bombeiros e outros meios de socorro, 
informação crítica do edifício; 
• Aumentar a eficiência da resposta à emergência; 
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• Minimizar os riscos para os indivíduos que prestam socorro. 
 
Competências da equipa necessárias: 
• Competência para manusear, navegar, e rever o modelo BIM para arquivar 
atualizações da informação respeitante ao edifício; 
• Capacidade para entender a informação dinâmica do edifício fornecida pelo Sistema 
Autónomo; 
• Capacidade para tomar decisões apropriadas durante uma emergência. 
 
7.1.6. GESTÃO DOCUMENTAL (RECORD MODELING) 
 
Descrição: 
Processo no qual o BIM é utilizado para documentar de forma precisa as 
características/condições físicas e o meio em que o edifício se insere, assim como os seus 
ativos por intermédio de um modelo BIM denominado Record Model. No mínimo este 
modelo contém informação relativamente à arquitetura, sistema estrutural e aos elementos 
das instalações MEP. É o culminar de toda a atividade de modelação realizada ao longo do 
projeto e construção do edifício, incluindo a ligação dos dados relativamente à operação e 
manutenção do edifício ao modelo As-Built model (criado a partir dos modelos de projeto, 
construção, coordenação e de fabricação). Este modelo é entregue à equipa responsável pela 
gestão do edifício ou ao seu proprietário. Pode ser necessário conter informação adicional 
como os sistemas de equipamentos e o planeamento da utilização dos espaços caso se 
pretenda utilizar essa informação no futuro. 
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Potencial Valor: 
• Auxiliar na modelação e coordenação num futuro Projeto de renovação; 
• Melhorar a documentação respeitante ao meio em que o edifício se insere para 
utilização futura (documentação histórica). 
• Capacidade para incluir futuros dados adquiridos da renovação do edifício ou da 
substituição de equipamentos; 
• Fornecer ao proprietário um modelo preciso do edifício, dos equipamentos e dos 
espaços o que permite criar possíveis sinergias com outros Usos do BIM; 
• Minimizar os inputs e outputs de informação para o modelo BIM e minimizar as 
necessidades de espaço de armazenamento desta informação; 
• Responder melhor às necessidades e desejos dos proprietários para fomentar uma 
relação mais sólida com o proprietário e promover novos negócios; 
• Avaliar com facilidade as especificidades técnicas exigidas pelo cliente, 
nomeadamente áreas dos compartimentos ou o desempenho do edifício no meio em 
que se insere. 
 
Recursos necessários: 
• Ferramentas para manipular o modelo BIM 3D; 
• Ferramentas que permitam criar modelos compatíveis para acomodar os BIM 
Deliverables exigidos; 
• Acesso a informação essencial em formato eletrónico; 
• Base de dados dos ativos e equipamentos do edifício com os respetivos meta dados 
(em função das capacidades técnicas do proprietário). 
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7.1.7. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE ESTALEIROS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
Descrição: 
Área na qual o BIM é usado para representar graficamente quer construções permanentes 
quer temporárias no local durante as múltiplas fases do processo de construção. Essa 
representação deve estar ligada também ao cronograma de trabalhos da obra para transmitir 
os requisitos em termos de espaço e a sequência de tarefas planeada. Informação adicional 
incorporada no modelo pode incluir recursos de trabalho, encomendas de material e 
localização de equipamentos de obra. Uma vez que os componentes do modelo 3D podem 
ser diretamente ligados ao cronograma, é possível visualizar de que forma está planeada a 
organização do estaleiro, planear a curto prazo e analisar recursos com base em diferentes 
dados espaciais e temporais. 
 
Potencial Valor: 
• Gerar eficientemente o layout de utilização do espaço do estaleiro tendo em conta 
construções temporárias, áreas de montagem/fabricação e áreas de entrega de 
mercadorias para qualquer fase da obra. 
• Identificar rapidamente potenciais conflitos críticos de espaço e tempo; 
• Avaliar com precisão o layout do estaleiro identificando pontos que colocam em risco 
a segurança dos profissionais em obra; 
• Selecionar um possível esquema de construção; 
• Comunicar eficazmente a sequência de construção e o layout do estaleiro a todas as 
partes interessadas; 
• Atualizar facilmente a organização do estaleiro e a utilização do espaço à medida 
que a construção evoluí; 
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• Minimizar o tempo gasto no planeamento da utilização dos espaços do estaleiro. 
 
Recursos necessários: 
• Software de criação de modelos BIM; 
• Software capaz de criar cronogramas de trabalhos; 
• Software de integração do 4D com o modelo BIM; 
• Plano detalhado das condições existentes do local. 
 
Competências da equipa necessárias: 
• Competência para criar, manusear, navegar e rever o modelo 3D; 
• Competência para manusear e avaliar o cronograma de construção com o modelo 
3D; 
• Conhecimentos dos métodos de construção típicos; 
• Competência para traduzir o conhecimento e a experiência em campo para um 
processo tecnológico. 
 
7.1.8. CONCEPÇÃO DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS (VIRTUAL MOCKUP) 
 
Descrição: 
Processo no qual é utilizado um software de modelação 3D para conceber e analisar um 
sistema construtivo complexo (e.g. cofragens, sistemas envidraçados, pregagens, contenções 
etc.). 
 
Potencial Valor: 
• Facilitar a construção de um sistema construtivo complexo; 
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• Aumentar a produtividade na construção; 
• Potenciar medidas de segurança na execução de um sistema construtivo. 
 
Recursos necessários: 
• Software com capacidade para modelar sistemas construtivos em 3D. 
 
Competências da equipa necessárias: 
• Competência para manipular, navegar e rever modelos 3D; 
• Competência para tomar decisões apropriadas quanto à construção, utilizando 
softwares de modelação em 3D; 
• Conhecimento das práticas típicas da execução de sistemas construtivos e seus 
componentes. 
 
7.1.9. FABRICAÇÃO DIGITAL 
 
Descrição: 
Processo que utiliza a informação digital para facilitar a fabricação de componentes ou 
montagens de vários tipos ou materiais. A fabricação digital pode ser aplicada à produção 
de chapas metálicas, estruturas metálicas, corte de tubagens, estruturas de madeira, etc. 
Permite também criar protótipos virtuais que representam o resultado final do que se 
pretende fabricar, assegurando que as fases a jusante da ordem de produção ocorram com o 
mínimo de ambiguidades e com a disponibilidade suficiente de informação para produzir 
minimizando os desperdícios. Um modelo BIM pode ser usado juntamente com tecnologia 
adequada para montar as partes fabricadas no componente final. 
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Potencial Valor: 
• Garantir a qualidade da informação reunida no processo de fabricação; 
• Aumentar a precisão durante a fabricação; 
• Aumentar a produtividade e a segurança na fabricação; 
• Reduzir tempos de espera; 
• Adaptar mais facilmente alterações de última instância ao Projeto; 
• Reduzir a dependência nos desenhos 2D em papel. 
 
Recursos necessários: 
• Software de Modelação; 
• Informação legível pelos equipamentos de fabricação; 
• Métodos de fabricação. 
 
Competências da equipa necessárias: 
• Competência para interpretar e criar modelos de fabricação; 
• Competência para manusear, navegar e rever modelos 3D; 
• Competência para extrair dos modelos 3D informação digital para a fabricação; 
• Competência para interpretar os métodos típicos de fabricação. 
 
7.1.10. LEVANTAMENTO DIGITAL (DIGITAL LAYOUT) 
 
Descrição: 
Processo no qual se recorre a equipamentos de medição digital, tais como estações totais, 
conectados a um modelo BIM para verificar a disposição, o posicionamento e a geometria, 
de tudo o que está a ser construído (pilares, vigas, paredes, aterros, escavações, etc). O 
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modelo BIM é utilizado para localizar equipamentos de medição e automatizar o controlo 
dos seus movimentos. 
 
Potencial Valor: 
• Reduzir os erros construtivos através da comparação das coordenadas do modelo 
com coordenadas reais; 
• Aumentar a eficiência e a produtividade através da redução do tempo despendido 
por eventuais campanhas topográficas e/ou de medição em campo; 
• Redução do trabalho adicional fruto da correção de eventuais erros cometidos, já que 
os pontos de controlo são diretamente recebidos do modelo. 
 
Recursos necessários: 
• Maquinaria dotada de GPS; 
• Equipamento digital de medição; 
• Software capaz de converter informação medida para o modelo BIM e vice-versa; 
 
Competências da equipa necessárias: 
• Competência para criar, manipular, navegar e rever um modelo 3D; 
• Competência para interpretar se os dados do modelo são apropriados para controlar 
os equipamentos de medição.  
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7.1.11. COORDENAÇÃO 3D 
 
Descrição: 
Processo no qual se utiliza um software de Clash Detection para detetar conflitos em fase 
de projeto entre as diversas disciplinas, através da comparação de modelos 3D. O objetivo 
do Clash Detection é eliminar os principais conflitos entre os elementos ou sistemas das 
diferentes disciplinas antes da sua execução ou instalação. 
 
Potencial Valor: 
• Coordenar os diferentes elementos/sistemas que fazem parte dos projetos de 
especialidade num modelo BIM; 
• Reduzir e eliminar conflitos em obra; o que reduz significativamente os RFI 
comparativamente a outros métodos. 
• Visualizar a obra; 
• Aumentar a produtividade; 
• Reduzir o custo da construção; limitação do crescimento de custos ao longo da 
construção da obra; 
• Reduzir o tempo gasto na construção; 
• Aumentar a produtividade no estaleiro; 
• Produção de desenhos de construção mais precisos. 
 
Recursos necessários: 
• Software de criação de modelos BIM; 
• Software para revisão de modelos BIM. 
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Competências da equipa necessárias: 
• Competência para lidar com pessoas e com os desafios do projeto; 
• Competência para manusear, navegar, rever e atualizar um modelo 3D; 
• Conhecimento acerca dos diversos sistemas de um edifício. 
 
7.1.12. MODELAÇÃO DE ESPECIALIDADES 
 
Descrição: 
Processo no qual é utilizado um software 3D para desenvolver um modelo BIM que deverá 
traduzir o projeto de um edifício. Existem dois grupos de software BIM, os de modelação e 
os de análise, simulação e auditoria. 
Os softwares de modelação servem para criar os modelos BIM enquanto que os de análise, 
simulação e auditoria têm como propósito estudar ou enriquecer a informação contida no 
modelo. Muitas das ferramentas de análise, simulação e auditoria podem ser utilizadas para 
revisão do projeto, análise e dimensionamento nas diferentes áreas da Engenharia 
(estruturas, instalações MEP), o que remete para outros Usos do BIM. As ferramentas de 
modelação são o primeiro passo em direção ao BIM e a chave da sua potencialidade é a 
conexão do modelo 3D com uma poderosa base de dados que inclui propriedades dos 
elementos, quantidades, custos, cronogramas, etc. 
 
Potencial Valor: 
• Proporcionar uma interpretação transparente do projeto para todos os 
intervenientes; 
• Melhorar o controlo e o controlo da qualidade do projeto, custos e prazos; 
• Proporcionar uma poderosa visualização do projeto; 
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• Promover a colaboração entre os stakeholders do projeto; 
 
Recursos necessários: 
• Software de Modelação BIM. 
 
Competências da equipa necessárias: 
• Competência para manusear, navegar e rever um modelo 3D; 
• Conhecimento dos meios e métodos de construção; 
• Experiência em projeto e em construção. 
 
7.1.13. ANÁLISE DE SOLUÇÕES (ESTRUTURAL, ENERGÉTICA, ILUMINAÇÃO NATURAL, 
ETC.) 
 
Descrição: 
Processo no qual são utilizados softwares com capacidade para utilizar modelos BIM para 
determinar as soluções mais eficientes aos problemas de Engenharia, e que se baseiam nas 
especificidades do projeto. Posteriormente são transmitidos ao proprietário e/ou ao operário 
os métodos de como implementar a solução nos sistemas do edifício (sistema estrutural, 
energético, instalações MEP, etc.). As ferramentas de análise e simulação são responsáveis 
por acrescentar valor a um projeto, como por exemplo prever o consumo de energia de um 
edifício na sua exploração. 
 
Potencial Valor: 
• Automatizar o estudo dos problemas de Engenharia, economizando os custos e o 
tempo; 
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• Aumentar os conhecimentos especializados e os serviços disponibilizados por 
gabinetes de Engenharia/Arquitetura. 
• Otimizar a eficiência energética das soluções através do recurso a várias análises 
rigorosas; 
• Melhorar a qualidade dos estudos de Engenharia. 
 
Recursos necessários: 
• Software de Modelação; 
• Ferramentas e Software de Análise e Simulação. 
 
Competências da equipa necessárias: 
• Competência para manipular, navegar e rever o modelo 3D; 
• Competência para proceder a um determinado tipo de análise utilizando o Software 
de Análise e Simulação e o modelo BIM; 
• Conhecimentos dos meios e métodos de construção; 
• Experiência em projeto e em construção. 
 
7.1.14. ANÁLISE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
 
Descrição: 
Processo no qual se utiliza, em fase de projeto, um software de simulação apropriado para 
prever o desempenho energético de um edifício a partir de um modelo BIM. O objetivo é 
comparar os resultados obtidos com o disposto pela regulamentação adotada e procurar 
oportunidades para otimizar o desempenho do edifício para reduzir custos associados à fase 
de exploração. 
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Potencial Valor: 
• Reduzir tempo e custos através da obtenção de forma automática da informação 
acerca do edifício e dos seus sistemas a partir do modelo BIM; 
• Melhorar a precisão da previsão do desempenho energético do edifício através de um 
conhecimento mais detalhado da informação respeitante ao edifício (geometrias, 
volumes), que consta do modelo BIM; 
• Ajudar na verificação da regulamentação adotada; 
• Otimizar o projeto do edifício para melhorar o seu futuro desempenho energético e 
como consequência reduzir custos em fase de exploração.  
 
Recursos necessários: 
• Software de análise e simulação do desempenho energético; 
• Modelo BIM 3D bem ajustado e concebido; 
• Informação meteorológica do local detalhada; 
• Regulamentação nacional relativa ao desempenho ou eficiência energética dos 
edifícios. 
 
Competências da equipa necessárias: 
• Conhecimentos dos sistemas básicos de um edifício; 
• Conhecimentos de normas aplicáveis à análise de desempenho energético; 
• Conhecimentos e experiência em projetar sistemas (estruturais, MEP) dos edifícios; 
• Competência para manusear, navegar e rever um modelo 3D; 
• Competência para através de um software de Análise e Simulação aceder a um 
modelo BIM 
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7.1.15. ANÁLISE ESTRUTURAL 
 
Descrição: 
Processo no qual o modelo BIM é utilizado, por intermédio de um software adequado, para 
analisar o comportamento do sistema estrutural e dimensionar os seus componentes. Com 
base nesta análise é possível desenvolver e refinar o esquema estrutural projetado tendo em 
vista a sua eficácia, eficiência e a sua exequibilidade. A solução estrutural desenvolvida pode 
ser posteriormente transmitida para efeitos de produção, recorrendo por exemplo à 
fabricação digital (outro uso BIM), ou para efeitos de conceção do sistema construtivo que 
apoia a sua execução. 
 
Potencial Valor: 
• Economizar tempo e custos gastos na criação de modelos extra; 
• Aumentar os conhecimentos especializados e os serviços disponibilizados por 
gabinetes de Engenharia. 
• Otimizar a eficiência das soluções estruturais através da aplicação de várias análises 
rigorosas; 
• Aumentar a qualidade das soluções estruturais projetadas; 
• Reduzir o tempo gasto na análise e dimensionamento estrutural. 
 
Recursos Necessários: 
• Software de criação de modelos BIM; 
• Ferramentas e Software de Análise e Dimensionamento de Estruturas; 
• Regulamentos e Normas de Análise e Dimensionamento de Estruturas; 
• Hardware adequado para suportar o Software de Análise. 
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Competências da equipa necessárias: 
• Competência para criar, manusear, navegar, e rever modelos 3D estruturais; 
• Competência para aceder a um modelo através de ferramentas de análise; 
• Conhecimentos dos métodos de construção típicos; 
• Conhecimentos de técnicas de criação de modelos analíticos; 
• Conhecimentos de Análise Estrutural; 
• Experiência em projeto; 
• Experiência em projetar estruturas tendo em conta os outros sistemas do edifício; 
• Conhecimentos acerca da sequência de construção de estruturas de edifícios. 
 
7.1.16. AVALIAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE (LEED, BREEAM) 
 
Descrição: 
Processo no qual o modelo BIM é utilizado para avaliar a sustentabilidade do 
projeto/construção, com o objetivo de obter uma certificação a partir de um Sistema de 
Certificação Ambiental (LEED, BREEAM). Esta avaliação deve estender-se a todo o ciclo 
de vida do edifício incluindo o planeamento, projeto, construção e operação. Planear o 
projeto incluindo as características necessárias para a certificação na sua fase preliminar 
revela-se ser mais eficaz (permite avaliar o impacto para o projeto) e mais eficiente (permite 
tomar decisões relativamente a custos e cronogramas de trabalho). Contudo é necessário que 
exista interação das diversas disciplinas o mais cedo possível, de maneira que sejam 
fornecidas informações cruciais para o processo de avaliação de sustentabilidade. Poderá ser 
conveniente que o contracto (em fase preliminar) faça referência ao uso do BIM para este 
efeito e ao sistema de certificação que se pretende adotar. Adicionalmente, para atingir os 
objetivos dos sistemas de certificação e durante o processo de aprovação existe um acrescento 
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de informação sob a forma de cálculos, documentos ou verificações. Poderá recorrer-se a um 
ambiente colaborativo para desenvolver simulações energéticas, cálculos e documentação, 
desde que as responsabilidades de cada um estejam bem definidas e claramente partilhadas. 
 
Potencial Valor: 
• Permitir uma avaliação precoce e fidedigna das alternativas do projeto; 
• Conduzir à entrega de projetos com mais qualidade; 
• Reduzir custos operacionais do edifício. 
• Promover o projeto de soluções sustentáveis e amigas do ambiente. 
• Auxiliar a equipa de projeto com possíveis revisões futuras ao longo do ciclo de vida 
do edifício. 
 
Recursos necessários: 
• Software de criação de modelos BIM; 
 
Competências da equipa necessárias: 
• Competência para criar e rever modelos BIM; 
• Conhecimento acerca dos sistemas de certificação ambiental; 
• Competência para organizar e gerir a base de dados. 
 
7.1.17. VERIFICAÇÕES REGULAMENTARES 
 
Descrição: 
Processo no qual o BIM é utilizado para verificações regulamentares em diferentes áreas 
(estruturas, MEP). 
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Potencial Valor: 
• Validar os projetos de especialidades perante as disposições regulamentares; 
• Conceber os modelos BIM ao mesmo tempo que se fazem a validação das disposições 
regulamentares; 
• Economizar tempo nas múltiplas verificações regulamentares permitindo desta forma 
a conceção mais eficiente de projetos.  
 
Recursos necessários: 
• Normas e Regulamentos aplicáveis; 
• Software de validação dos modelos BIM perante as disposições regulamentares; 
 
Competências da equipa necessárias:  
• Competência para usar software de criação de modelos BIM  
• Competência para usar software de validação das disposições regulamentares. 
 
7.1.18. REVISÃO DE PROJETO 
 
Descrição:  
Processo no qual os stakeholders do projeto, recorrendo ao BIM, têm a possibilidade de 
interagir e visualizar um modelo 3D e transmitir o seu feedback, relativamente a vários 
aspetos dos projetos, tais como, o cumprimento ou não dos requisitos especificados no 
programa, critérios estéticos e de organização e disposição de espaços, entrada de luz natural, 
critérios ergonómicos, acústicos, texturas e cores, etc. Isto torna-se possível através de um 
ambiente virtual, proporcionado por software que permita Virtual Mockup. 
 
Guia de Implementação BIM em organizações e projetos 
218 
 
 
Potencial Valor: 
• Eliminar custos e economizar tempo despendidos pelos métodos tradicionais de 
elaboração de maquetes; 
• Modificar, modelar e rever (em tempo real) mais facilmente as alternativas de 
projeto, mediante o feedback dos stakeholders do projeto. 
• Facilitar a revisão de projeto; 
• Avaliar se o projeto cumpre efetivamente os requisitos do cliente; 
• Facilitar a comunicação da intenção do projetista ou do projeto ao dono de obra, 
empreiteiro ou outras entidades relevantes; 
• Aumentar consideravelmente a coordenação e comunicação entre as diferentes partes 
o que potencia melhores tomadas de decisão. 
 
Recursos necessários: 
• Software de revisão de projeto; 
• Espaço físico para reuniões de revisão de projeto; 
• Hardware com capacidade para processar modelos BIM que contêm muita 
informação. 
 
Competências da equipa necessárias: 
• Competência para manusear, navegar e rever um modelo 3D; 
• Competência para criar imagens foto realistas do modelo com texturas, cores e 
acabamentos a partir do modelo BIM e utilizando diferentes softwares ou plug-ins; 
• Forte sentido de coordenação e entendimento dos papéis e responsabilidades dos 
membros da equipa; 
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• Conhecimentos acerca da forma de como se integram os diferentes sistemas de um 
edifício. 
 
7.1.19. DISPOSIÇÕES INTERIORES DAS EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS LIVRES 
 
Descrição: 
Processo no qual a utilização do BIM pode contribuir para avaliar o cumprimento do projeto 
relativamente aos requisitos em termos de espaço. O desenvolvimento de um modelo BIM 
permite à equipa de projeto analisar se a disposição interior da edificação e os espaços livres, 
estão de acordo com o disposto nos regulamentos antes de um processo de licenciamento. 
 
Potencial Valor: 
• Avaliar de forma eficiente e precisa se o Projeto cumpre os requisitos do cliente e 
normativos de disposição de interior da edificação e espaço livre. 
 
Recursos necessários: 
• Software de criação de modelos BIM. 
 
Competências da equipa necessárias: 
• Competência para manusear, navegar e rever um modelo 3D. 
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7.1.20. ESTUDOS DE VIABILIDADE 
 
Descrição: 
Processo no qual as ferramentas BIM ou GIS são utilizadas para avaliar as propriedades de 
uma área geográfica para determinar qual a localização ótima de um futuro empreendimento. 
Posteriormente pode ser estudada qual a disposição das edificações no terreno escolhido para 
o empreendimento. 
 
Potencial Valor: 
• Determinar se a eventual propriedade cumpre os requisitos técnicos e financeiros, 
com o auxílio de tomadas de decisão calculadas; 
• Possivelmente melhorar a eficiência energética do empreendimento; 
• Minimizar o risco proveniente de materiais perigosos; 
• Maximizar o retorno do investimento. 
 
Recursos necessários: 
• Software GIS; 
• Software de criação de modelos BIM. 
 
Competências da equipa necessárias: 
• Competência para manusear, navegar e rever modelos 3D; 
• Conhecimentos para utilizar sistemas de informação (GIS, base de dados de 
informação). 
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7.1.21. PLANEAMENTO DO FASEAMENTO CONSTRUTIVO (MODELAÇÃO 4D) 
 
Descrição: 
Processo no qual se utiliza modelos BIM 4D (modelos BIM com a adição da dimensão tempo) 
para planear com eficiência o faseamento construtivo de determinada obra tendo em conta 
a organização e gestão do estaleiro, e para demonstrar a sequência de construção planeada 
assim como os requisitos necessário em termos de espaço livre no estaleiro. A modelação 4D 
é uma poderosa ferramenta de visualização e comunicação que permite a todos os 
stakeholders, incluindo o dono de obra entender os marcos temporais do projeto e os planos 
de construção. 
 
Potencial Valor: 
• Melhorar o entendimento do dono de obra e outros participantes, acerca do 
faseamento construtivo e demonstrar o caminho crítico do planeamento do Projeto; 
• Proporcionar múltiplas opções e soluções aos conflitos em termos de espaço livre, 
através do planeamento dinâmico da ocupação do espaço em estaleiro; 
• Orçamentar e planear de forma mais rápida e precisa o Projeto integrando os 
recursos de mão-de-obra, de equipamento e materiais; 
• Identificar e resolver conflitos em termos de espaço livre adiante do processo de 
construção; 
• Identificar problemas relacionados com a cronologia, sequência e faseamento da 
construção; 
• Monitorizar o estado de encomenda dos materiais para a construção; 
• Aumentar a produtividade e reduzir os desperdícios no estaleiro; 
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• Convergir as complexidades em termos do planeamento de espaços com a informação 
de planeamento e com os resultados de eventuais análises adicionais executadas. 
 
Recursos necessários: 
• Software de criação de modelos BIM; 
• Software de gestão de Projeto; 
• Software de modelação BIM 4D. 
 
Competências da equipa necessárias: 
• Conhecimentos acerca do processo geral de construção e de faseamento construtivo. 
• Competência para manipular, navegar e rever um modelo 3D; 
• Conhecimentos para utilizar softwares de modelação 4D: importar geometrias, gerir 
a conexão a cronogramas, produzir e controlar animações, etc. 
•  
7.1.22. ORÇAMENTAÇÃO E EXTRAÇÃO DE QUANTIDADES 
 
Descrição: 
Processo no qual o BIM pode ser usado para gerar um mapa de quantidades, na gíria anglo-
saxónica quantity take-offs, e/ou uma estimativa orçamental, para qualquer fase do ciclo de 
vida da construção. Este processo permite à equipa de Projeto analisar os custos resultantes 
de modificações efetuadas ao Projeto, durante todo o seu ciclo de vida. O benefício de utilizar 
o BIM para orçamentação e extrair mapas de quantidades é mais evidente nas fases mais 
precoces do Projeto. 
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Potencial Valor: 
• Quantificar com precisão os materiais que constituem o modelo BIM; 
• Gerar rapidamente quantidades para suportar o processo de tomada de decisão; 
• Gerar estimativas orçamentais mais rapidamente; 
• Fornecer informação relativa a custos ao dono de obra durante qualquer fase do ciclo 
de vida da construção, influenciando-o na tomada decisão, principalmente quando se 
procede a alterações do Projeto; 
• Poupar tempo ao orçamentista reduzindo o tempo gasto em elaborar os mapas de 
quantidades; 
• Ajudar no controlo do orçamento da obra durante a sua construção, através da 
utilização de modelos 4D conectados à estimativa de custos obtida em BIM; 
• Facilitar a exploração de diferentes soluções para o Projeto, mediante o plafond do 
cliente; 
• Determinar rapidamente o custo associado a determinado elemento; 
• Integrar mais facilmente novos orçamentistas dentro do processo de orçamentação 
de uma obra. 
 
Recursos necessários: 
• Software de criação de modelos BIM que permitam executar estimativas 
orçamentais; 
• Modelo preciso da obra a construir; 
• Informação relativa a custos de materiais, mão-de-obra, etc. 
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Competências da equipa necessárias: 
• Competência para definir procedimentos específicos de elaboração de Projetos, de 
forma a produzir com precisão os mapas de quantidades; 
• Competência para manusear modelos BIM para adquirir quantidades que são 
utilizadas para a estimativa orçamental.   
 
7.1.23. MODELAÇÃO DAS CONDIÇÕES EXISTENTES 
 
Descrição: 
Processo no qual uma equipa de Projeto desenvolve um modelo BIM que reproduz as 
condições existentes de um local, edifício, ou área interior de um edifício. Este modelo pode 
ser desenvolvido utilizando tecnologias como o laser scanning ou outras, dependendo do que 
se pretende e do que é mais eficiente. Posteriormente recorre-se ao modelo para auditar 
informação nele contida, e utilizá-la para um Projeto de construção nova ou de reabilitação. 
 
Potencial Valor: 
• Aumentar a quantidade e precisão da informação acerca das condições existentes do 
local; 
• Reunir informação para futuros Projetos; 
• Ajudar na futura coordenação e modelação BIM; 
• Fornecer uma representação precisa do trabalho que foi posto em prática; 
• Verificação em tempo real quantidades executadas para propósitos financeiros; 
• Fornecer informação detalhada da disposição interior ou exterior da obra; 
• Ajudar no planeamento de emergências; 
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Recursos necessários: 
• Software de criação de modelos BIM; 
• Software de leitura e manuseamento de nuvens de pontos do laser scanning; 
• Laser scanning 3D; 
• Equipamento convencional de medição. 
 
Competências da equipa necessárias: 
• Competência para manipular, navegar e rever um modelo 3D; 
• Conhecimentos para utilizar software de criação de modelos BIM; 
• Conhecimentos para utilizar software relacionado com o laser scanning; 
• Conhecimentos para utilizar ferramentas e equipamentos convencionais de medição; 
• Competência para determinar qual o nível de detalhe suficiente dos modelos BIM; 
• Competência para gerar um modelo BIM a partir do laser scan e/ou das informações 
reunidas por equipamentos convencionais de medição. 
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7.2. IMPRESSOS 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.1. MODELO DE CAPACIDADE E MATURIDADE 
  
A
nexos 
227 
 
 
Elementos de 
Planeamento
Descrição
Nível 
Atual
Nível 
Objectivo
Total 
Possível
Perfil Organizacional
Missão, Visão e Objectivos 
juntamente com o apoio da gestão 
organizacional, BIM Champion(s) e 
o Comité de Planeamento BIM
0 1 2 3 4 5 2 18 25
Missão e objectivos 
organizacionais
A missão é o propósito fundamental 
da existência de uma Organização.
Os Objectivos procuram delinear as 
metas ou estados futuros que a 
Organização se propõe a atingir.
Missão e objectivos 
Organizacionais não 
estabelecidos.
Missão 
organizacional 
estabelecida de 
forma básica.
Objectivos 
organizacionais 
estabelecidos de 
forma básica.
O propósito, os 
serviços e os valores 
(no mínimo) da 
Organização estão 
presentes na sua 
missão. 
Os objectivos 
organizacionais são 
específicos, 
mensuráveis, 
atingíveis, relevantes 
e estão 
calendarizados.
A missão e os 
objectivos 
organizacionais são 
regularmente 
consultados, 
avaliados e 
actualizados 
(conforme 
necessário).
1 4 5
Objectivos e visão da 
implementação BIM
A visão é o estado futuro 
perspectivado pela Organização com 
a implementação BIM. Os objectivos 
são metas que a Organização se 
propõe a alcançar com a 
implementação do BIM.
Visão e objectivos da 
implementação BIM 
não definidos
Visão da 
implementação BIM 
definida de forma 
básica
Objectivos da 
implementação BIM 
definidos de forma 
básica
A missão, a estratégia 
e a cultura da 
Organização estão 
presentes na visão da 
implementação BIM.
Os objectivos da 
implementação BIM 
são especificos, 
mensuráveis, 
atingíveis, relevantes 
e estão 
calendarizados
A visão e os 
objectivos da 
implementação BIM 
são regularmente 
consultados, 
avaliados e 
actualizados 
(conforme 
necessário).
0 3 5
Apoio Executivo
Até que ponto a gestão executiva (de 
topo) apoia o planeamento da 
implementação BIM.
Apoio executivo 
inexistente
Apoio limitado 
apenas a estudos de 
fiabilidade
Apoio total à 
implementação BIM 
com compromisso de 
disponibilizar alguns 
recursos.
Apoio total à 
implementação BIM 
com compromisso de 
disponibilizar 
recursos apropriados.
Apoio limitado à 
continuidade dos 
esforços de 
implementação 
devido à limitação de 
recursos financeiros.
Apoio total à 
continuidade dos 
esforços de 
implementação.
1 4 5
BIM Champion
O BIM Champion é um individuo 
tecnicamente habilitado e motivado 
para orientar uma Organização na 
implementação do BIM 
efectivamente, na melhoria dos seus 
processos impulsionando a adopção, 
na gestão da resistência 
comportamental.
BIM Champion 
inexistente
BIM Champion 
identificado mas com 
disponibilidade 
limitada para a 
iniciativa BIM
BIM Champion com 
disponibilidade 
adequada para a 
iniciativa BIM
Multiplos BIM 
Champions capazes 
de formar grupos de 
trabalho
BIM Champion 
proveniente da 
gestão executiva, 
com disponibilidade 
limitada
BIM Champion 
proveniente da 
gestão executiva com 
disponibilidade para 
trabalhar próximo de 
outros BIM 
Champions.
0 2 5
Comité de Planeamento BIM
O Comité de Planeamento BIM é 
responsável por desenvolver a 
estratégia da Organização com 
integração do BIM.
Comité de 
planeamento BIM 
não constituído
Pequeno comité 
apenas com os 
individuos 
interessados no BIM
Comité BIM 
formalizado, mas não 
inclui individuos da 
base da estrutura 
organizacional.
Comité BIM 
multidisciplinar, 
incluindo individuos 
da base da estrutura 
organizacional
Comité BIM 
constituído por 
membros de todos os 
níveis hierárquicos 
incluindo o nível 
executivo
As decisões de 
planeamento do BIM 
estão integradas com 
a estratégia global da 
Organização.
0 5 5
Nível de Maturidade
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Elementos de 
Planeamento
Descrição
Nível 
Atual
Nível 
Objectivo
Total 
Possível
Usos BIM
Métodos especificos nos quais se 
implementam o BIM.
0 1 2 3 4 5 0 3 5
Usos BIM
Processos ou métodos nos quais se 
implementa o BIM para os 
tecnicamente melhorar
Usos BIM não 
identificados
Implementação de 
Usos BIM básicos, 
predominantemente 
Modelação 3D
Implementação de 
Usos BIM de 
modelação mais 
avançados e mais 
complexos
Implementação de 
Usos BIM de análise 
e simulação
A implementação de 
Usos BIM é feita 
recorrendo a uma 
análise básica do 
recursos humanos e 
tecnológicos 
necessários.
A implementação de 
Usos BIM é alvo de 
uma análise 
detalhada para 
determinar impactos 
financeiros, de 
tempo, de recursos 
humanos e 
tecnológicos 
necessários.
0 3 5
Elementos de 
Planeamento
Descrição
Nível 
Atual
Nível 
Objectivo
Total 
Possível
Processos
Meios pelos quais os Usos BIM são 
implementados.
0 1 2 3 4 5 1 8 10
Estrutura Organizacional
Forma pela qual a actividade da 
Organização está dividida, organizada 
e coordenada
Não existe uma 
Estrutura 
Organizacional que 
defina efectivamente 
como a Organização 
de coordena
Existe uma Estrutura 
Organizacional básica 
informal e não 
documentada
Estrutura 
Organizacional 
formal e 
documentada, 
conhecendo-se 
apenas a sua 
hierarquia
A Estrutura 
Organizacional está 
devidamente 
formalizada e 
documentada, 
conhecendo-se 
devidamente as 
interacções entre as 
diferentes tarefas e a 
distribuição da 
autoridade
A Estrutura 
Organizacional está 
devidamente 
formalizada e 
documentada e está 
pensada tendo em 
conta a 
implementação do 
BIM
A Estrutura 
Organizacional é 
periodicamente 
avaliada e actualizada 
para se adaptar às 
mudanças.
1 5 5
Processos Organizacionais e 
processos BIM
Processos internos organizacionais e 
processos BIM que representam 
tarefas da actividade organizacional.
Processos internos 
organizacionais e 
processos BIM não 
documentados
Apenas estão 
documentados os 
processos BIM ao 
nível de cada 
departamento
Processos BIM 
integrados nos 
processos 
organizacionais 
documentados ao 
nível de cada 
departamento.
Processos BIM 
documentados de 
forma detalhada para 
os Usos BIM 
primários
Processos BIM 
documentados de 
forma detalhada para 
todo os Usos BIM
Processos BIM 
detalhadamente 
documentados e 
regularmente 
avaliados e 
actualizados.
0 3 5
Nível de Maturidade
Nível de Maturidade
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Elementos de 
Planeamento
Descrição
Nível 
Atual
Nível 
Objectivo
Total 
Possível
Ferramentas
Sistemas tecnológicos necessarios 
para implementar o BIM numa 
Organização.
Espaços de trabalho necessários.
0 1 2 3 4 5 3 9 15
Software
Programas informáticos utilizados 
num computador para implementar o 
BIM.
Software BIM 
inexistente
Software BIM capaz 
de interpretar 
informação BIM
Sistemas básicos de 
software BIM.
Sistemas avançados 
de Software.
Sistemas de software 
BIM disponíveis para 
todos os 
colaboradores.
Programa para 
actualização contínua 
dos sistemas de 
software BIM.
2 4 5
Hardware
Equipamentos necessários para 
armazenamento de dados e de 
suporte ao software BIM(servidores, 
computadores, rede informática e 
seus componentes)
Hardware sem 
capacidade para 
suportar os softwares 
BIM.
Algum hardware com 
capacidade para 
suportar o software 
BIM
Todo o hardware com 
capacidade para 
suportar o software 
BIM básico.
Algum hardware com 
capacidade para 
suportar sistemas de 
software BIM 
avançados.
Todo o hardware da 
Organização tem 
capacidade para 
suportar sistemas de 
software BIM 
avançados.
Programa de 
actualização contínua 
dos sistemas de 
hardware.
1 2 5
Espaços Fisicos
Espaços físicos funcionais de um 
imóvel disponível para implementar 
o BIM
Espaço não dedicado 
para implementar o 
BIM
Posto de trabalho 
único para visualizar 
informação BIM
Pequeno espaço de 
trabalho de 
colaboração com ecrã 
suficientemente 
grande para multiplas 
vistas.
Sala de colaboração 
BIM com projector.
Multiplos espaços de 
trabalho de 
colaboração com ecrã 
suficientemente 
grande para multiplas 
vistas.
Programa de 
actualização contínua 
dos espaços e postos 
de trabalho.
0 3 5
Nível de Maturidade
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Elementos de 
Planeamento
Descrição
Nível 
Atual
Nível 
Objectivo
Total 
Possível
Pessoas
Recursos Humanos de uma 
Organização
0 1 2 3 4 5 7 17 25
Funções e responsabilidades
A função é o papel assumido por um 
individuo perante a Organização, e as 
suas responsabilidades são as tarefas 
e obrigações exigidas que esse 
individuo desempenhe como parte 
do seu papel.
Funções e 
responsabilidades 
não documentadas
A implementação do 
BIM apenas é da 
responsabilidade do 
BIM Champion
A implementação 
BIM é da 
responsabilidade de 
um grupo 
interdisciplinar.
Cada departamento é 
responsável pela 
implementação BIM
Cada colaborador 
tem a sua quota parte 
de responsabilidade 
na implementação 
BIM
As responsabilidades 
de implementação 
do BIM são 
regularmente 
revistas por forma a 
assegura a sua 
correcta distribuíção.
1 3 5
Hierarquia Organizacional
Forma como os individuos e os 
grupos de individuos se inserem na 
Organização e nos seus grupos 
funcionais ou departamentos.
A implementação 
BIM não é transversal 
à hierarquia 
organizacional
BIM Champion for a 
da hierarquia 
organizacional tipica.
Pequena equipa de 
implementação BIM 
fora da hierarquia 
organizacional tipica.
Grupo de 
implementação 
interdisciplinar.
BIM Champion em 
cada departamento.
A equipa de 
implementação BIM 
suporta a 
implementação dos 
Usos BIM em cada 
departamento.
2 3 5
Educação
A educação de recursos humanos 
consiste em formalmente instruir os 
individuos acerca de um assunto
Programa de 
educação inexistente
Sessões ad-hoc de 
educação conforme 
necessário
Apresentações 
formais acerca do 
que é o BIM e quais 
os seus beneficios 
que representa para 
a Organização.
Condução de sessões 
regulares de 
educação dos 
colaboradores.
Programa de 
educação "por 
encomenda" 
estabelecido na 
Organização.
Programa de 
educação concebido 
de forma a inovar à 
custa de lições 
aprendidas dentro da 
Organização.
1 4 5
Formação
A formação de recursos humanos 
consiste em transmitir 
conhecimentos, valores ou regras aos 
individuos relativamente a uma 
tarefa ou processo específico.
Programa de 
formação inexistente
Programas de 
formação contratados 
a empresas de 
formação apenas 
para os 
colaboradores 
necessários.
Programa interno de 
formação para todos 
os colaboradores que 
interagem com o BIM
Condução regular de 
sessões de formação 
de rotina para os 
colaboradores.
Programa de 
formação "por 
encomenda" 
estabelecido na 
Organização.
Programa de 
formação concebido 
de forma a inovar à 
custa de lições 
aprendidas dentro da 
Organização.
2 3 5
Preparação para a mudança
A disposição que a Organização tem 
para a integração do BIM
A Organização não 
está 
conscientemente 
preparada para a 
mudança.
A Organização está 
consciente da 
necessidade de 
implementar o BIM
Disposição e apoio 
por parte da gestão 
executiva à mudança.
Disposição e apoio 
por parte da gestão 
intermédia e 
operacional à 
mudança.
Todos os individuos 
estão dispostos e 
apoiam a mudança.
A disposição e apoio 
à mudança faz parte 
da cultura da 
Organização.
1 4 5
Nível de Maturidade
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1. Introdução 
[Qual o assunto deste documento, a quem se dirige e como utilizá-lo] 
 
1.1. Comité de Planeamento BIM 
[Registo dos membros constituintes do comité BIM] 
 
Nome Função Departamento E-mail Telemóvel 
 [BIM 
Champion] 
   
     
     
 
2. Analisar 
[Redigir texto explicativo dos principais aspetos considerados durante a análise da 
Organização] 
 
2.1. Cultura Organizacional 
 
2.1.1. Organograma Funcional 
[Apresentar o organograma funcional da Organização] 
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2.1.2. Missão e Objetivos Organizacionais 
[Redigir a afirmação que declara a missão organizacional. Descrever e listar de forma 
prioritária os objetivos organizacionais.] 
 
Objetivos organizacionais: 
Prioridade Objetivo e descrição 
  
 
 
2.1.3. Visão BIM atual 
[Redigir a afirmação que declara a visão atual da Organização em implementar o BIM, 
incluindo um texto explicativo da mesma.] 
2.2. Análise do Desempenho Organizacional 
Direcção Geral
Dep. Recursos 
Humanos
Dep. 
Produção
(...)
Dep. 
Financeiro
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[Redigir sumário acerca dos métodos de diagnóstico do meio ambiente da Organização 
utilizados para a análise do seu desempenho, incluindo resultados atingidos. Em anexos 
apresentar de forma detalhada o relatório das análises levadas a cabo, separado por método 
utilizado (SWOT, Balanced Score Cards, etc)]. 
 
2.3. Maturidade da Implementação BIM 
[Redigir texto explicativo dos métodos utilizados para determinar o nível de implementação 
BIM atual da organização, associado a cada componente de planeamento da implementação 
BIM] 
 
2.3.1. Perfil Organizacional 
[Redigir texto explicativo dos fatores e aspetos considerados que determinaram o nível de 
maturidade atual do componente de planeamento da implementação BIM denominado Perfil 
Organizacional.] 
 
Categoria Nível de Maturidade Atual Descrição 
Missão e objetivos 
organizacionais 
  
Objetivos e visão 
da implementação 
BIM 
  
Apoio Executivo   
BIM Champion   
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Comité de 
Planeamento BIM 
  
 
2.3.2. Usos BIM 
[Redigir texto explicativo dos fatores e aspetos considerados que determinaram o nível de 
maturidade atual do componente de planeamento da implementação BIM denominado Perfil 
Usos BIM.] 
 
Categoria Nível de Maturidade Descrição 
Usos BIM   
 
 
2.3.3. Processos 
[Redigir texto explicativo dos fatores e aspetos considerados que determinaram o nível de 
maturidade atual do componente de planeamento da implementação BIM denominado 
Processos.] 
 
Categoria Nível de Maturidade Descrição 
Estrutura 
Organizacional 
  
Processos 
Organizacionais e 
processos BIM 
  
 
2.3.4. Ferramentas 
Guia de Implementação BIM em organizações e projetos 
240 
 
[Redigir texto explicativo dos fatores e aspetos considerados que determinaram o nível de 
maturidade atual do componente de planeamento da implementação BIM denominado 
Ferramentas.] 
 
Categoria Nível de Maturidade Descrição 
Software   
Hardware   
Espaços Fisicos   
 
2.3.5. Pessoas 
[Redigir texto explicativo dos fatores e aspetos considerados que determinaram o nível de 
maturidade atual do componente de planeamento da implementação BIM denominado 
Pessoas.] 
 
Categoria Nível de Maturidade Descrição 
Funções e 
responsabilidades 
  
Hierarquia 
Organizacional 
  
Educação   
Formação   
Preparação para a 
mudança 
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3. Alinhar 
[Redigir sumário que exponha os principais aspetos considerados na determinação do nível 
de implementação desejado] 
 
3.1. Visão BIM 
[Redigir a afirmação que declara a visão da Organização em implementar o BIM, incluindo 
um texto que explique de que forma está alinhada com a missão e com os objetivos da 
Organização.] 
 
3.2. Objetivos BIM 
[Documentar os objetivos da implementação BIM e sua prioridade, incluindo uma descrição 
para cada um deles e de que forma estão alinhados com os objetivos organizacionais] 
 
Prioridade Objetivo BIM e descrição 
  
 
 
 
3.3. Componentes de Planeamento BIM 
[Redigir texto explicativo do nível de maturidade que a organização perspetiva para cada 
componente da implementação BIM] 
 
3.3.1. Perfil Organizacional 
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Categoria Nível de Maturidade 
Atual 
Nível de Maturidade 
Desejado 
Competências 
Necessárias 
Missão e 
objetivos 
organizacionais 
   
Objetivos e visão 
da 
implementação 
BIM 
   
Apoio Executivo    
BIM Champion    
Comité de 
Planeamento 
BIM 
   
 
 
 
3.3.2. Usos BIM 
 
Categoria Nível de Maturidade Atual Nível de Maturidade 
Desejado 
Competências 
Necessárias 
Usos BIM    
3.3.3. Processos 
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Categoria Nível de Maturidade 
Atual 
Nível de Maturidade 
Desejado 
Competências 
Necessárias 
Estrutura 
Organizacional 
   
Processos 
Organizacionais e 
processos BIM 
   
 
3.3.4. Ferramentas 
 
Categoria Nível de Maturidade Atual Nível de Maturidade 
Desejado 
Competências 
Necessárias 
Software    
Hardware    
Espaços Fisicos    
 
3.3.5. Pessoas 
 
Categoria Nível de Maturidade 
Atual 
Nível de Maturidade 
Desejado 
Competências 
Necessárias 
Funções e 
responsabilidades 
   
Hierarquia 
Organizacional 
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Educação    
Formação    
Preparação para a 
mudança 
   
 
4. Avançar 
[Redigir texto que exponha de que forma a Organização vai avançar para o processo de 
implementação BIM, incluindo uma lista de recursos necessários, nomeadamente financeiros, 
humanos, e de tempo. Expor quais os componentes de planeamento da implementação BIM 
serão abordados e que fazem parte do roadmap] 
 
4.1. Roadmap 
[Apresentar nesta secção o(s) roadmap(s) elaborados] 
 
5. Anexos 
[Incluir relatórios das análises de desempenho da Organização e de diagnóstico do meio 
ambiente que se efetuaram, separados por métodos utilizados (SWOT, Balanced Score 
Cards, etc). 
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7.2.3. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO 
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Sumário 
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1. Introdução 
[Qual o assunto deste documento, a quem se dirige e como utilizá-lo] 
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2. Perfil Organizacional 
 
2.1. Missão Organizacional 
[Redigir a afirmação que declara a missão organizacional] 
 
2.2. Objetivos Organizacionais 
[Redigir sumário explicativo dos objetivos organizacionais] 
 
Prioridade Objetivo e descrição 
  
 
2.3. Visão BIM 
[Redigir a afirmação que declara a visão da Organização em implementar o BIM] 
 
2.4. Objetivos BIM 
[Documentar os objetivos da implementação BIM e sua prioridade, incluindo uma descrição 
para cada um deles] 
Prioridade Objetivo BIM e descrição 
  
 
2.5. Membros da Equipa de Implementação 
[Registo dos membros constituintes do comité BIM] 
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Nome Função Departamento E-mail Telemóvel 
 [BIM 
Champion] 
   
     
     
 
3. Usos BIM 
[Redigir sumário explicativo de todos os Usos BIM que se pretendem implementar. Em 
anexo devem constar os detalhes da implementação de cada Uso BIM] 
 
Uso BIM Descrição 
  
 
4. Processos 
 
4.1. Processos Organizacionais Atuais 
[Redigir texto explicativo dos processos organizacionais globais implementados. Incluir 
nesta secção o Mapa de Processos Global atual.] 
 
4.2. Processos Organizacionais Alvo 
[Redigir texto explicativo da forma como os processos alvo serão afetados. Incluir lista de 
processos globais afetados pela implementação BIM.] 
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4.3. Processos BIM 
[Redigir texto explicativo dos processos BIM globais. Incluir nesta secção o Mapa de 
Processos BIM Global que será implementado.] 
 
5. Ferramentas 
 
5.1. Software 
[Documentar o software que a Organização atualmente dispõe e o software que é necessário 
adquirir. Para cada software documentar também que Uso BIM irá suportar.] 
 
Disponível 
(Sim/Não) 
Software Versão Uso BIM 
    
 
 
 
 
5.2. Hardware 
[Documentar o hardware que a Organização atualmente dispõe e o hardware que é necessário 
adquirir. Incluir também as especificações técnicas de cada equipamento e que Uso BIM irá 
suportar.] 
. 
Disponível 
(Sim/Não) 
Equipamento Especificações Uso BIM 
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5.3. Espaços Físicos 
[Documentar os espaços físicos disponíveis na Organização e os espaços físicos que são 
necessários prever para implementar os Usos BIM. Incluir as especificações de cada espaço 
físico como áreas e número de lugares/postos de trabalho.] 
 
Disponível 
(Sim/Não) 
Espaço Área Número de Lugares/ 
Postos de Trabalho 
Uso BIM 
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6. Pessoas 
 
6.1. Organograma Funcional 
[Apresentar o organograma funcional da Organização detalhado] 
 
 
 
6.2. Funções e Responsabilidades BIM 
[Documentar as funções e responsabilidades de todos os colaboradores diretamente 
envolvidos com a implementação e utilização do BIM.] 
 
 
 
6.3. Programa de Educação e Formação 
Direcção Geral
Dep. Recursos 
Humanos
Dep. 
Produção
(...)
Dep. 
Financeiro
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[Redigir sumário explicativo do programa de formação adotado. Em anexo disponibilizar o 
programa completo de educação e formação.] 
 
6.4. Plano de Endomarketing 
[Redigir sumário explicativo do programa de endomarketing adotado. Em anexo 
disponibilizar o programa completo de endomarketing.] 
 
 
6.5. Plano de Gestão do Conhecimento 
[Redigir sumário explicativo do programa de gestão do conhecimento adotado. Em anexo 
disponibilizar o programa completo de gestão do conhecimento.] 
 
7. Abordagem Comercial 
 
7.1. Conteúdos de Marketing 
[Documentar nesta secção todos os conteúdos utilizados de propaganda da implementação 
BIM.] 
 
7.2. Funções e Responsabilidades dos Comerciais 
[Documentar as funções e responsabilidades de todos os comerciais que abordam os clientes 
e que lhes apresentam a Organização e a metodologia BIM.] 
 
8. Anexos 
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[Documentar nos anexos cada Uso BIM que se pretende implementar na Organização e 
para cada um deles detalhar os aspetos da sua implementação. Incluir na secção outros 
anexos documentos considerados relevantes tais como o programa de formação e educação, 
o programa de endomarketing, ou o programa de gestão do conhecimento.] 
 
8.1. Uso BIM 1 
[Redigir sumário explicativo do Uso BIM que se pretende implementar.] 
 
8.1.1. Partes Responsáveis 
[Documentar as partes responsáveis por implementar este Uso BIM especifico.] 
Nome Função Departamento E-mail Telemóvel 
 [BIM 
Champion] 
   
     
     
 
8.1.2. Processos Atuais 
[Redigir texto explicativo dos processos organizacionais globais implementados. Incluir 
nesta secção o Mapa de Processos Detalhado atual.] 
 
 
 
8.1.3. Processos BIM 
[Redigir texto explicativo dos processos BIM a implementar associado a este Uso BIM 
especifico. Incluir nesta secção o Mapa de Processos BIM Detalhado.] 
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8.1.4. Necessidades de Software 
[Documentar a lista de software necessário para implementar este Uso BIM especifico.] 
 
8.1.5. Necessidades de Hardware 
[Documentar a lista de equipamentos necessários para implementar este Uso BIM especifico.] 
 
8.1.6. Necessidades de Espaços Físicos 
[Documentar a lista de espaços físicos necessários para implementar este Uso BIM especifico.] 
 
8.1.7. Necessidades de Recursos Humanos 
[Documentar a lista de pessoas com competências indicadas para implementar este Uso BIM 
especifico.] 
 
8.1.8. Funções e Responsabilidades 
[Documentar as funções e responsabilidades de todos os colaboradores diretamente 
envolvidos com a implementação deste Uso BIM especifico.] 
 
8.1.9. Programa de Educação e Formação 
[Documentar as particularidades do programa de educação e formação introduzidas por este 
Uso BIM especifico.] 
8.2. [Restantes Usos BIM] 
[Documentar os restantes Usos BIM que se pretendem implementar analogamente à secção 
anterior.] 
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8.3. Outros Anexos 
[Anexar nesta secção documentos considerados pertinentes para implementar a metodologia 
BIM.] 
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7.2.4. PLANO DE EXECUÇÃO DO PROJETO EM BIM 
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Projeto: 
[Nome do Projeto] 
Versão 0.00 
[Data] 
Desenvolvido por: 
[autores] 
 
  
NOME DA ORGANIZAÇÃO 
Plano de Execução do Projeto em BIM 
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Sumário 
[Redigir um texto introdutório ao Plano de Execução do Projeto em BIM que especifique 
qual o assunto deste documento a quem se dirige e como utilizá-lo.] 
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1. Informação do Projeto 
 
Nome do Projeto: 
[Especificar o nome do Projeto] 
 
Localização e endereço do Projeto: 
[Especificar a localização e o endereço do Projeto. Incluir uma imagem do Google Maps.] 
 
Descrição do Projeto: 
[Redigir texto descritivo do tipo de Projeto em questão, tamanho, importância, e 
complexidade de execução.] 
 
Informação adicional do Projeto: 
[Redigir texto explicativo de eventuais informações e requisitos adicionais relativas à 
implementação da metodologia BIM no ciclo de vida do empreendimento.] 
 
Nome e contato do cliente: 
[Especificar o nome e contato do cliente/proprietário do Projeto do empreendimento] 
 
Modalidade de Contratação: 
[Especificar qual a modalidade de contratação acordada para a execução do Projeto.] 
 
 
Faseamento do Projeto e Entidades Envolvidas: 
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[Preencher a tabela seguinte com as fases de Projeto previstas ou incluir possível diagrama 
de Gantt ou outro tipo de ferramenta. Especificar as entidades envolvidas na execução do 
Projeto em cada fase.] 
 
Fase do Projeto 
Data de Inicio 
Estimada 
Data de Fim 
Estimada 
Entidades 
Envolvidas 
Programa 
Preliminar 
   
Programa Base    
Estudo Prévio e 
Anteprojeto 
   
Projeto de Execução    
Preparação da 
Construção 
   
Execução    
Exploração e 
Manutenção 
   
 
 
 
 
 
 
Contatos Relevantes: 
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[Listar os contatos principais das entidades intervenientes no Projeto, incluindo os 
indivíduos de cada Organização diretamente envolvidos na implementação BIM no Projeto] 
 
Função Organização Nome do 
Contato 
Localização Correio 
Eletrónico 
Telefone/Telemóvel 
      
 
2. Objetivos do Projeto e Usos BIM 
[Redigir resumo que descreva de que forma os modelos BIM e todos os dados reunidos ao 
longo do ciclo de vida do empreendimento podem ser usados para incrementar o seu valor.] 
 
Objetivos: 
[Incluir tabela como a seguinte que estabeleça prioridades aos objetivos de implementar o 
BIM no Projeto e liste os potenciais Usos BIM associados.] 
 
Prioridade (Alta, Média ou 
Baixa) 
Descrição dos Objectivos do 
Projecto 
Potenciais Usos BIM 
   
 
Usos BIM: 
[Listar os Usos BIM a implementar no Projeto para cada fase do seu ciclo de vida] 
 
Planeamento Conceção Construção Operação e 
Manutenção 
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[Referenciar a Tabela de Análise e Registo de Usos BIM para o Projeto nos anexos do Plano 
de Execução do Projeto em BIM.] 
 
3. Processo de Execução do Projeto em BIM 
[Redigir texto que apresente particularidades relevantes do processo de execução BIM 
global e dos processos associados à implementação dos Usos BIM particulares. Referenciar 
o Mapa de Processos BIM Global e os Mapas de Processos BIM Detalhados de cada Uso 
BIM, constantes em anexo.] 
 
4. Caraterização das Trocas de Informação 
[Listar as trocas de informação que ocorrem no Processo de Execução do Projeto. Referenciar 
a Tabela de Caracterização das Trocas de Informação em Anexo. Preencher tabela com 
contatos dos responsáveis por implementar cada Uso BIM e por consequência por cada Troca 
de Informação.] 
 
Uso BIM Entidade 
Responsável 
Nº de 
Colaboradores 
Nº de horas 
estimadas 
de trabalho 
Localização Contato 
Principal 
      
5. Metodologia de Colaboração 
[Redigir texto que explique de que forma a Equipa de Projeto BIM irá colaborar, incluindo 
os meios de comunicação a utilizar, as ferramentas para transferir, gerir, e arquivar 
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documentos. Listar as reuniões previstas, incluindo a fase em que se realizam, a frequência 
e a localização.] 
 
Meios de Comunicação: 
 
 
Programa de Reuniões: 
Reunião Fase do Projeto Frequência Participantes Localização 
     
 
6. Requisitos da Infraestrutura Tecnológica 
[Listar os requisitos de software e hardware para a implementar cada Uso BIM especifico.] 
 
Software: 
Uso BIM Disciplina 
(se aplicável) 
Software Versão 
    
  
Hardware: 
Uso BIM Hardware Proprietário do 
Hardware 
Especificações 
Técnicas 
    
 
7. Sistema de Controlo da Qualidade 
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[Registar nesta secção as verificações preconizadas no sistema de controlo da qualidade 
para validar os modelos.] 
 
Verificações Definição Parte 
Responsável 
Software 
utilizado 
Frequência 
Visuais     
Interferência     
Precisão de 
Dados Extraídos 
do modelo BIM 
    
Deteção de 
Deficiências 
    
Deteção de 
problemas 
relacionados com 
a 
interoperabilidade 
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8. Anexos 
 
8.1. Tabela de Análise e Registo dos Usos BIM 
[Incluir nesta secção a Tabela de Análise e Registo dos Usos BIM do Projeto.] 
 
8.2. Mapa de Processos BIM Global 
[Incluir nesta secção o Mapa de Processos BIM Global do Projeto] 
 
8.3. Mapas de Processos BIM Detalhados 
[Incluir nesta secção os Mapas de Processos BIM Detalhados de cada Uso BIM do Projeto.] 
 
8.4. Tabela de Caraterização das Trocas de Informação 
[Incluir nesta secção a Tabela de Caraterização das Trocas de Informação do Projeto.] 
 
8.5. Outros Anexos 
[Incluir nesta secção outros documentos considerados relevantes para no Planeamento da 
Execução do Projeto em BIM, tais como documentos contratuais, documentos legais, etc.] 
  
Guia de Implementação BIM em organizações e projetos 
270 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.5. TABELA DE ANÁLISE E REGISTO DE USOS BIM PARA PROJETO 
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Designação
Mais-valia para a Parte 
Responsável
Alta/Média/Baixa Alta/Média/Baixa SIM/NÃO/TALVEZ
R
e
c
u
r
s
o
s
C
o
m
p
e
t
ê
n
c
i
a
E
x
p
e
r
i
ê
n
c
i
a
Notas
Proceder com a 
implementação
Classificação 
das capacidades
Parte Responsável
Mais-valia para o 
Projecto
Usos BIM 
Escala de 1 - 3
( 1 = baixa)
Recursos Adicionais
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7.2.6. TABELA DE CARATERIZAÇÃO DAS TROCAS DE INFORMAÇÃO 
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Fase de ocorrência da troca (Planeamento, Concepção esquemática, Desenvolvimento…)
Model Element Breakdown 
Structure
Elemento 
incluído
(Sim/Não )
Elemento 
de 
Arquitetura
(Sim/Não )
Elemento 
Estrutural
(Sim/Não )
Fonte LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
[Software]
[Form. do Ficheiro][Form. do Ficheiro]
Título do USO BIM
Tipo de Troca de Informação (Input/Output)
Disciplina dos Modelos BIM envolvidos
Software Receptor do Modelo BIM
Formato do Ficheiro do Modelo BIM [Form. do Ficheiro]
Requisitos da informação
[Uso BIM]
[OUTPUT ou INPUT]
Caracteristicas de concepção do Modelo BIM
[Tipo de modelo] [Tipo de modelo]
[Software]
[Form. do Ficheiro][Form. do Ficheiro]
Requisitos da informação
[Uso BIM]
[OUTPUT ou INPUT]
[Fase]
[Tipo de modelo] [Tipo de modelo]
[Fase][Fase]
[Tipo de modelo]
[Software][Software]
[Tipo de modelo]
[Software]
[Form. do Ficheiro][Form. do Ficheiro]
Requisitos da informação
CARACTERIZAÇÃO DAS TROCAS DE INFORMAÇÃO
[Uso BIM]
[OUTPUT ou INPUT]
[Fase]
[Tipo de modelo] [Tipo de modelo]
[Software] [Software][Software]
[Form. do Ficheiro]
Requisitos da informação
[Uso BIM]
[OUTPUT ou INPUT]
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7.3. TABELA DE SOFTWARES BIM 
 
Domínio da Indústria 
AECO 
Nome do software 
Arquitetura 
Autodesk Revit Architechture 
Graphisoft ArchiCAD, Nemetschek Allplan Architecture, 
Gehry Technologies – Digital Project Designer 
Nemetschek Vectorworks Architect 
Bentley Architecture 
4MSA IDEA Architectural Design (IntelliCAD) 
CADSoft Envisioneer 
Softtech Spirit 
RhinoBIM (BETA) 
Sustentabilidade 
Autodesk Ecotech Analysis 
Autodesk Green Building Studio 
Graphisoft EcoDesigner 
IES Solutions Virtual Environment VEPro 
Ebntley Tas Simulator 
Bentley Hevacomp 
DesignBuilder 
Estruturas 
Autodesk Revit Structure 
Bentley Strutural Modeler 
Bentley RAM 
STAAD and ProSteel 
Tekla Structures 
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CypeCAD 
Graytec 
Advance Design 
StrutureSoft Metal Wood Framer 
NemetSchek Scia 
4MSA Strad and Steel 
Autodesk Robot Structural Analysis 
MEP 
Autodesk Revit MEP 
Bentley Hevacomp Mechanical Designer 
4MSA FinaHVAC+FineLIFT+FineELEC+FineSANI 
Gehry Techologies – Digital Project MEP Systems Routing 
CADMEP (CADduct/CADmech) 
Construção (Simulação, 
Estimativa e Análise do 
Processo Construtivo) 
Autodesk Navisworks 
Solibri Model checker 
Vico Office Suite 
Vela Field BIM 
BentleyConstrucSim 
Tekla BIMSight 
Glue (by Horizontal Systems) 
Synchro Professional 
Innovaya 
Facility Management 
Bentley Facilities 
FM: Systems FM: Interact 
Vintocon ArchiFM (For ArchiCAD) 
Onuma System 
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EcoDomus 
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 7.4.
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Designação
Mais-valia para a Parte 
Responsável
Alta/Média/Baixa Alta/Média/Baixa SIM/NÃO/TALVEZ
R
e
c
u
r
s
o
s
C
o
m
p
e
t
ê
n
c
i
a
E
x
p
e
r
i
ê
n
c
i
a
Gestão Documental (Record Modelling ) Alta Empreiteiro Média 2 2 2 SIM
Facility Manager Alta
Estimativa de Custos Média Empreiteiro Alta 2 1 1 NÃO
Eng. Estruturas Média 2 2 3
Modelação 4D Alta Empreiteiro Alta 3 2 2 SIM
Coordenação 3D Alta Empreiteiro Média 2 2 2 TALVEZ
SubEmpreiteiro Média 1 3 3
Revisão de projecto Média Arquitecto Baixa 1 2 1 NÃO
Notas
Proceder com a 
implementação
Classificação 
das capacidades
Parte Responsável
Mais-valia para o 
Projecto
Usos BIM 
Escala de 1 - 3
( 1 = baixa)
Recursos Adicionais
Mais-valia para o empreiteiro 
devido a complicações no 
faseamento.
Necessária formação nos 
softwares mais recentes.
Necessárias infraestruturas 
Necessário converter ficheiros 
para a fabricação digital
Revisão do modelo incial, sem 
necessidade de detalhamento.
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7.5. EXEMPLO DE UM MAPA DE PROCESSOS BIM GLOBAL DE UM 
PROJETO 
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7.6. EXEMPLO DE UM MAPA DE PROCESSOS BIM DETALHADO DO USO 
BIM ANÁLISE ESTRUTURAL. 
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7.7. EXEMPLO (PARCIAL) DE UMA TABELA DE CARATERIZAÇÃO DAS 
TROCAS DE INFORMAÇÃO 
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Fase de ocorrência da troca (Planeamento, Concepção esquemática, Desenvolvimento…)
Model Element Breakdown 
Structure
Elemento 
incluído
(Sim/Não )
Elemento 
de 
Arquitetura
(Sim/Não )
Elemento 
Estrutural
(Sim/Não )
Fonte LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
LOD
Parte 
Responsável
12 Building Elements
121 Foundations
1211 Column Footings Sim Sim Base Dados 300 Estruturas 200 Estruturas 300 Estruturas 200 Estruturas
1211 Pile Footings
1211 Wall Footings Sim Sim Base Dados 300 Estruturas 200 Estruturas 300 Estruturas 200 Estruturas
1212 Enclosure Walls
1212 Foundation columns
1212 Foundation Beams Sim Sm Base Dados 300 Estruturas 200 Estruturas 300 Estruturas 200 Estruturas
1219 Special Foundations
122 Ground Floors
1221 Ground Floor Slabs Sim Sim Sim Base Dados 200 Arquitetura 300 Estruturas 100 Arquitetura 200 Estruturas 300 Estruturas 200 Estruturas
1222 Ground Floor Ducts
1222 Ground Floor Ducts, grates, 
covers, hatches, etc
RVT 2014
IFC 2x3 IFC 2x3
Título do USO BIM
Tipo de Troca de Informação (Input/Output)
Disciplina dos Modelos BIM envolvidos
Software Receptor do Modelo BIM
Formato do Ficheiro do Modelo BIM IFC 2x3
Requisitos da informação
Análise do Local
INPUT
Caracteristicas de concepção do Modelo BIM
Modelo do Local Modelo Arq.
CAD
IFC 2x3 IFC 2x3
Requisitos da informação
Modelação
OUTPUT
D. Conceptual
Modelo Arq. Modelo Estr.
D. ConceptualD. Conceptual
Modelo Estr.
RVT 2014RVT 2013
Modelo Estr.
RVT 2013
IFC 2x3 IFC 2x3
Requisitos da informação
CARACTERIZAÇÃO DAS TROCAS DE INFORMAÇÃO
Orçamentação
INPUT
D. Conceptual
Modelo Arq. Modelo Estr.
RVT 2014 RVT 2013RVT 2013
IFC 2x3
Requisitos da informação
Análise Estrutural
INPUT
